



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Presidência

NOTA TÉCNICA Nº 006/2021

Presidência

COC – Coordenação Operacional dos Censos

Em 28 de setembro de 2021.

Esclarecimentos sobre o orçamento do Censo Demográfico 2022 – Exercício 2022

Em resposta ao comunicado do Ministério da Economia ao IBGE informando que a Proposta de Lei Orçamentária para a realização do Censo Demográfico em 2022 seria de R\$ 2 bilhões, o IBGE encaminhou à Senhora Secretária de Gestão Corporativa o ofício nº 245/2021/PR/IBGE, de 09 de agosto de 2021 esclarecendo que o valor necessário era de R\$ 2.292.907.087,00, conforme Nota Técnica nº 003 onde foram destacados os seguintes pontos:

“O quadro abaixo apresenta algumas informações relevantes dos três períodos em que o IBGE planejou a operação.

Ano	População Estimada	Recenseadores	Supervisores	Solicitado (R\$)	PLOA (R\$)	LOA (R\$)
2020	211.855.588	180.557	22.676	2.292.241.815 ¹	2.300.000.000	2.310.553.125
2021	213.411.444	181.898	16.959	2.293.133.828 ²	2.000.000.000	53.250.000
2022	214.675.527	182.977	18.420	2.292.907.087 ³	2.000.000.000	

Importa ressaltar que ao final do processo de elaboração da PLOA 2021, o IBGE foi comunicado de que o teto do orçamento seria de R\$ 2 bilhões, ou seja, uma redução de 13,4% em relação ao do ano de 2020, em que pese o aumento da população de aproximadamente 1,0%, a inflação no período e as medidas sanitárias requeridas em tempos de pandemia. Tendo em conta que 70% do orçamento de um censo demográfico representa despesas com Pessoal, o enquadramento ao valor definido teria de ocorrer nesse item. Para tanto, foram adotadas duas medidas: (1) a simplificação no plano de supervisão impondo um corte na quantidade de supervisores e (2) a redução na remuneração dos recenseadores (que não têm salários fixo pois recebem por produção) desequilibrando sua relação com o salário mínimo. Ambas medidas introduziram um alto risco na operação, vez que diminuíram os controles de qualidade da coleta de dados e fragilizaram a relação com

¹ Ofício nº 292/2019/PR/IBGE

² Ofício nº 172/2020/PR/IBGE

³ Ofício nº 202/2021/PR/IBGE



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Presidência

o grupo mais importante da operação – os recenseadores. A longa experiência do IBGE na realização de censos mostra que a baixa remuneração das equipes de campo eleva substancialmente o índice de desistência durante o breve período da coleta (três meses), exigindo novas contratações e treinamentos, baixa a motivação do recenseador para estender sua jornada diária de trabalho para insistir em casos de recusa ou retornar ao domicílio várias vezes para encontrar o morador e realizar a entrevista e também para aceitar trabalhar em áreas de mais difícil acesso (zona rural, favelas etc.) ou em condomínios de alta renda onde a abordagem ao morador é bastante difícil. Enfim, recenseador não remunerado adequadamente afeta a qualidade dos dados, a cobertura do território e os prazos da coleta, podendo implicar custos adicionais em razão do prolongamento do período da coleta, especialmente em municípios de grande porte. Embora ciente de todos esses riscos e complicadores, o IBGE ajustou o orçamento ao valor determinado para não inviabilizar a realização de tão importante e essencial levantamento de informações sobre o país.

*Com o novo adiamento para 2022, o IBGE refez o orçamento tomando em conta o crescimento da população – que é a base de cálculo para toda a operação, a começar pela quantidade do pessoal contratado, os ajustes nos custos de inúmeros itens afetados pela inflação, como é o caso dos combustíveis que impactam fortemente as despesas com os deslocamentos de mais de 200 mil pessoas em todo o território nacional, e, **visando mitigar os altos riscos imputados na qualidade dos dados coletados e na cobertura dos domicílios**, recalibrou a relação supervisor/recenseador para uma média de 1/10. Vale lembrar que a relação planejada para 2020 era de 1/8 e no ajuste de 2021 passou a ser 1/11. E, por fim, **para minimizar os graves problemas causados pela alta rotatividade de recenseadores motivada pela baixa remuneração**, recalculou-se o valor médio da remuneração dos recenseadores para R\$ 1.605,66 valor esse ainda abaixo dos R\$ 1.749,65 planejados para 2020.*

Importa destacar que os salários dos contratados menselistas (coordenadores, supervisores, agentes municipais, agentes operacionais, analistas etc.) permaneceram nos mesmos valores estabelecidos em 2020, embora fosse recomendável ajustá-los pela variação da inflação do período, vez que a expectativa de retomada da economia em 2022 pode também gerar rotatividade desses trabalhadores no meio da operação, o que pode ser também bastante prejudicial.

Assim, chegou-se a uma proposta orçamentária bastante conservadora de R\$ 2.292.907.087 ainda abaixo do valor aprovado na LOA de 2020, quando a população era 1,3% menor, valor esse considerado o mínimo necessário para a execução do Censo Demográfico em 2022 com a qualidade técnica necessária a um projeto desta magnitude que sempre foi o compromisso e a marca dos recenseamentos brasileiros.

Pelo exposto, cabe alertar que teto de R\$ 2 bilhões inseridos na PLOA 2022 compromete a qualidade do Censo a ser realizado pelo IBGE em 2022.”



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Presidência

Em 24 de agosto de 2021, o Ofício SEI Nº 224074/2021/ME, expedido pela Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, remeteu ao despacho 18164691 da Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC) e da Coordenação-Geral de Orçamento (CGORC), reportando ao Ofício 245 acima citado, argumentando que o PLOA estava em fase de consolidação, não cabendo ajustes como aquele requisitado pelo IBGE. O despacho sugeriu ao IBGE realizar gestões no Congresso Nacional para obter os recursos na LOA de 2022, ou até demandar crédito adicional após eventual aprovação do orçamento pelo Congresso.

No dia 31 de agosto de 2021 o Ministério da Economia divulgou a PLOA encaminhada naquela data ao Congresso Nacional, onde constou o valor de R\$ 2 bilhões para o Censo Demográfico 2021. Nessa mesma data o IBGE divulgou nota pública reafirmando a necessidade do valor demandado ao Ministério durante o período de formulação da PLOA 2022.

Além dos aspectos destacados na Nota Técnica de 09 de agosto de 2021, há que se considerar também que o cronograma da operação censitária já está em execução e inúmeros procedimentos já em andamento foram planejados tomando em conta o orçamento elaborado em bases bastante conservadoras, e introduzir alterações neste momento implicaria riscos altamente comprometedores para uma operação do porte e complexidade de um censo demográfico. E depender de articulações com o Congresso Nacional ou aguardar a oportunidade em 2022 para demandar crédito adicional seria totalmente inviável, vez que as ações preparatórias já estariam em pleno desenvolvimento, não permitindo ajustes de última hora, como é o caso da realização dos Processos Seletivos Simplificados para a contratação das equipes de campo cujas inscrições ocorrerão ainda em 2021. E aqui vale destacar que cerca de 70% do orçamento do ano da coleta do Censo é comprometido com despesas com Pessoal, cujos valores dos salários são divulgados no período de inscrição dos processos seletivos.

Importa ressaltar que em 2020 e 2021, apesar do adiamento da coleta de dados em razão da pandemia da Covid-19 e do corte orçamentário, o IBGE continuou com inúmeras atividades para ajustar sistemas e processos de controle, atualizar o mapeamento e o cadastro de endereços, adaptar o projeto de capacitação para permitir que as primeiras etapas dos treinamentos sejam realizadas à distância e promovendo diversos aperfeiçoamentos que permitiram ganhos de produtividade e redução de custos. Assim, o orçamento que chegou a ser aprovado na LOA 2020 de R\$ 2,310 bilhões foi ajustado para R\$ 2,292 bilhões, em que pese o crescimento da população de 2020 para 2022 (1,3%) e a inflação acumulada no período 01/2020 a 08/2021 de 10,45% e uma expectativa de inflação de 4,12% em 2022, segundo o Boletim Focus de 24/09/2021.

É importante esclarecer também que os recursos orçamentários recebidos pelo IBGE nos anos de 2020 e 2021 foram aplicados nas atividades preparatórias e nos ajustes acima mencionados, sendo em sua maior parte destinado ao pagamento do pessoal temporário que já se encontrava contratado em março de 2020 - quando o Censo foi adiado pela



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Presidência

primeira vez – e que atuou na coleta da pesquisa PNAD Covid realizada em 2020, o que representou um “treinamento em serviço” e também passou por um intenso programa de capacitação com conteúdo gerencial e conhecimento das ferramentas de controle da operação censitária. Portanto, esses recursos orçamentários não se sobrepõem ao valor necessário para o ano da execução da coleta de dados, quando ocorrem atividades totalmente diferentes daquelas desenvolvidas no período preparatório.

Para subsidiar análise pormenorizada seguem anexos a Tabela Consolidada do Orçamento do Censo 2022 – Exercício 2022 (Anexo 1), o Cronograma Geral de Atividades (Anexo 2) e a Nota Técnica 003 (Anexo 3).

Maria Vilma Salles Garcia
Coordenadora Operacional dos Censos



Documento assinado eletronicamente por MARIA VILMA SALLES GARCIA, Gerente de Projeto, em 28 de Setembro de 2021, às 14:47:55, horário de Brasília, com fundamento legal no Art. 6º, § 1º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 2191039102407494563 e o código CRC 484DECD7.

Censo Demográfico 2022

Tabela consolidada do orçamento do Censo 2022, Exercício 2022, categorizado e com os respectivos escopos de cada categoria de despesa.

Despesas	Escopo	PLOA22
Coleta		1.999.183.788
Pessoal	Despesas relacionadas ao recrutamento (Processo Seletivo Simplificado) e remuneração de contratados (recenseadores e menselistas) envolvidos direta e indiretamente na coleta	1.688.388.969
Deslocamento e locação de meios de transporte	Despesas relacionadas ao deslocamento dos profissionais do quadro e contratados no território para coleta e supervisão da operação	229.937.772
Treinamento	Despesas relacionadas ao treinamento do pessoal contratado para realização da coleta em campo.	80.857.047
Infraestrutura		219.544.272
TIC	Despesas relacionadas à aquisição e custeio (internet, pacote de dados, licenças de software, seguros etc.) de serviços e equipamentos de infraestrutura necessários à realização da coleta	155.820.338
Postos de coleta	Despesas relacionadas ao custeio temporário de infraestrutura para os cerca de 5.908 postos de coleta (aluguéis, energia, água, limpeza, segurança etc.) a serem estruturados durante o processo de captação de dados	63.723.934
Disseminação		74.179.027
Publicidade	Despesas com a veiculação de anúncios em rede nacional para conscientização da população acerca da realização do Censo	60.000.000
Materiais e serviços de comunicação	Despesa com materiais diversos de suporte à divulgação do Censo	14.179.027
Total Geral		2.292.907.087

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
0	Cronograma do Censo Demográfico	74%	05/12/16	25/09/25	
1	1 Planejamento	93%	05/12/16	03/05/22	
2	1.1 Estudos e definições iniciais	94%	05/12/16	03/05/22	
3	1.1.1 Utilização da internet para coleta de dados	100%	05/06/17	16/03/18	
4	1.1.1.1 Visitas técnicas	100%	05/06/17	16/03/18	
5	1.1.1.1.1 1ª Visita técnica - INE Portugal	100%	05/06/17	09/06/17	
6	1.1.1.1.2 2ª Visita técnica - Colômbia (Censo por internet)	100%	12/03/18	16/03/18	
7	1.1.2 2ª Visita técnica - Colômbia (Censo por internet)	93%	05/12/16	03/05/22	
8	1.1.2.1 Utilização de Registros Administrativos (RA)	100%	05/12/16	23/08/17	
9	1.1.2.2 Avaliação de convênios existentes	100%	06/11/17	20/03/19	
10	1.1.2.3 Análise de registros administrativos de instituições parceiras do GT de Povos e Comunidades Tradicionais	90%	09/04/18	03/05/22	
11	1.1.3 Definição dos processos de atualização do Cadastro de Endereços	100%	01/10/18	28/02/19	
12	1.2 Desenvolvimento dos Projetos	84%	11/10/17	01/10/21	
13	1.2.1 Projeto Técnico (Primeira Versão)	100%	09/07/18	17/12/19	
14	1.2.2 Projeto Tecnológico (Primeira Versão)	100%	09/07/18	19/07/19	
15	1.2.3 Projeto Técnico (Segunda Versão)	100%	13/10/20	01/03/21	
16	1.2.4 Projeto Tecnológico (Segunda Versão)	100%	11/09/20	29/01/21	
17	1.2.5 Projeto Técnico (Terceira Versão)	0%	13/05/21	01/10/21	
18	1.2.6 Projeto Tecnológico (Terceira Versão)	0%	13/05/21	01/10/21	
19	1.2.7 Projeto Operacional	85%	11/10/17	01/10/21	
20	1.2.7.1 Primeira Versão do Projeto Operacional	100%	11/10/17	01/06/18	
21	1.2.7.2 Segunda Versão do Projeto Operacional	100%	04/06/18	06/03/19	
22	1.2.7.3 Terceira Versão do Projeto Operacional	100%	06/03/19	12/07/19	
23	1.2.7.4 Quarta Versão do Projeto Operacional	100%	11/09/20	19/04/21	
24	1.2.7.5 Quinta Versão do Projeto Operacional	0%	13/05/21	01/10/21	
25	1.2.8 Versão Final do Projeto Operacional	94%	16/10/17	01/10/21	
26	1.2.8.1 Definição da Identidade Visual do Censo 2020	94%	16/10/17	01/10/21	
27	1.2.8.1.1 Hotsite	100%	24/04/18	24/08/18	
28	1.2.8.1.1.1 Modelamento	100%	24/04/18	09/05/18	
29	1.2.8.1.1.2 Desenvolvimento	100%	10/05/18	20/08/18	
30	1.2.8.1.1.3 Implantação/disponibilização	100%	21/08/18	21/08/18	
31	1.2.8.1.1.4 Homologação	100%	22/08/18	24/08/18	
32	1.2.8.1.2 Consulta aos usuários pela internet	100%	16/10/17	03/05/18	
33	1.2.8.1.2.1 Definição do Modelo de Consulta	100%	16/10/17	14/12/17	
34	1.2.8.1.2.2 Desenvolvimento do Ambiente de Consulta	100%	12/01/18	19/02/18	
35	1.2.8.1.2.3 Homologação	100%	06/02/18	20/02/18	
36	1.2.8.1.2.4 Período de Consulta	100%	21/02/18	03/05/18	
37	1.2.8.1.3 Versão Final do Projeto de Divulgação	24%	09/09/21	01/10/21	
38	1.2.8.1.3.1 Redação	100%	09/09/21	14/09/21	
39	1.2.8.1.3.2 Editoração	0%	15/09/21	01/10/21	
40	1.3 Definição do conteúdo temático	100%	16/04/18	28/05/19	
41	1.3.1 Encontro com os Coordenadores Técnico e Operacional	100%	19/06/18	20/06/18	
42	1.3.1.1 1º Encontro (após Censo Agro)	100%	19/06/18	20/06/18	
43	1.3.2 Comitê Técnico	100%	16/04/18	31/07/18	
44	1.3.2.1 Constituição do comitê técnico	100%	16/04/18	16/04/18	
45	1.3.2.2 Formalização de acordos interinstitucionais para o GT de Povos e Comunidades T	100%	07/05/18	31/07/18	
46	1.3.3 Comissão Consultiva	100%	07/05/18	27/05/19	
47	1.3.3.1 Constituição da comissão consultiva	100%	07/05/18	07/05/18	
48	1.3.3.2 1ª Reunião da Comissão Consultiva	100%	14/06/18	14/06/18	
49	1.3.3.3 2ª Reunião da Comissão Consultiva	100%	10/10/18	10/10/18	
50	1.3.3.4 3ª Reunião da Comissão Consultiva	100%	27/05/19	27/05/19	
51	1.3.4 Aprovação do conteúdo temático pelo conselho diretor	100%	28/05/19	28/05/19	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
52	1.3.5 Encontro de Usuários dos Censos Demográficos	100%	21/11/18	21/11/18	
53	1.3.5.1 Primeiro Encontro	100%	21/11/18	21/11/18	
54	1.4 Projeto Base Territorial	100%	05/02/18	31/07/20	
55	1.4.1 Levantamento de legislação municipal	100%	05/02/18	31/07/20	
56	1.4.1.1 Treinamento Pesquisa Munic 2018	100%	24/04/18	27/04/18	
57	1.4.1.2 Pesquisa Munic 2018 – Coleta da Legislação Municipal	100%	30/04/18	26/09/18	
58	1.4.1.3 Validação, armazenamento da legislação e e cadastramento no BET	100%	05/02/18	30/06/20	
59	1.4.1.4 Ajuste/validação no planejamento da BT para cada município	100%	05/02/18	31/07/20	
60	1.4.2 Planejamento da Base Territorial	100%	05/02/18	31/10/19	
61	1.4.2.1 Monitoramento de alterações do território por imagens: Bog Consulta Espacial, K	100%	05/02/18	31/10/19	
62	1.4.2.2 Refinamento das linhas divisórias estaduais e municipais aos melhores insumos de imagens de alta resolução	100%	05/02/18	31/10/19	
63	1.4.2.3 Recebimento no IBGE das alterações municipais enviadas pelo órgãos estaduais para estimativas populacionais anuais	100%	05/02/18	27/04/18	
64	1.4.2.4 Montagem e despacho dos processos das alterações municipais para estimativas	100%	05/02/18	10/10/18	
65	2 Preparo	86%	01/12/17	30/09/22	
66	2.1 Atualização da Base Territorial	90%	02/01/18	23/05/22	
67	2.1.1 Implementação e melhorias nos sistemas da BT	99%	02/01/18	21/09/21	
68	2.1.1.1 Renovação do contrato de imagens da Maxar-Digital Globe (Ano Base 2020)	100%	05/11/18	20/12/19	
69	2.1.1.2 Disponibilização de imagens Maxar-Digital Globe e Sentinel para geoserviços (Ano Base 2020)	100%	23/12/19	27/12/19	
70	2.1.1.3 Geração de processos de extração de imagens Maxar-Digital Globe para carga nos DMCs (Ano Base 2020) (Construção do Cache DG)	100%	17/08/20	31/12/20	
71	2.1.1.4 Encerramento em produção, da versão .49G SISMAP integrada projeto QGIS	100%	02/01/18	26/03/21	
72	2.1.1.5 Entrada em produção da versão .49b	100%	02/04/18	30/04/18	
73	2.1.1.6 Reunião do grupo de desenvolvimento das aplicações da BT (Fortaleza)	100%	05/06/18	07/06/18	
74	2.1.1.7 Desenvolvimento aplicação gerencial para acompanhamento institucional das ati	100%	02/04/18	30/07/18	
75	2.1.1.8 Desenvolvimento, homologação e entrada em produção da versão 2.0 SISMAP	99%	18/01/21	21/09/21	
76	2.1.1.8.1 Desenvolvimento da Versão 2.0 SIMAP - DI/COBAD	100%	18/01/21	15/08/21	
77	2.1.1.8.2 Homologação do Sismap 2.0 para CETE e SBTs	100%	16/08/21	31/08/21	
78	2.1.1.8.3 Entrada em produção da versão 2.0 SISMAP	0%	23/02/21	21/09/21	
79	2.1.1.9 Homologação do modelo de insumos e produtos para a coleta CD2020 da versão	100%	01/10/18	31/10/19	
80	2.1.1.10 Disponibilização de tile cache e Metadados da Maxar-Digital Globe para consumo em SIG (Ano Base 2020)	100%	05/08/20	31/12/20	
81	2.1.1.11 Disponibilização de tiles cache e Metadados do Sentinel para consumo de SIG (A	100%	05/08/20	10/08/20	
82	2.1.1.12 Atualizar imagens (tiles) e metadados Sentinel	100%	20/07/20	14/08/20	
83	2.1.1.13 Remover tiles antigos do Sentinel e Digital Globe do servidor de arquivos	100%	01/09/20	09/10/20	
84	2.1.1.14 Desenvolvimento do sistema de Gestão do Acervo de Imagens (GAIA) – módulos de geração de mosaicos (.mbtiles) e atualização de tiles	100%	04/02/19	30/09/20	
85	2.1.2 Capacitação e Treinamentos	100%	08/01/18	18/07/19	
86	2.1.2.1 Elaboração e impressão da apostila - Fichas técnicas conceituais da BT	100%	08/01/18	27/04/18	
87	2.1.2.2 Elaboração e impressão do novo manual da BT	100%	08/01/18	30/05/18	
88	2.1.2.3 Seminários em rede da base territorial para agências	100%	25/04/18	14/05/18	
89	2.1.2.4 Preparação do material de treinamento (Manual BT, SISMAP / QGIS, BET e BOG)	100%	02/02/18	26/04/18	
90	2.1.2.5 Piloto do QGIS com a UE-RS (Porto Alegre)	100%	16/04/18	20/04/18	
91	2.1.2.6 Treinamento de QGIS (UE-RJ)	100%	07/05/18	11/05/18	
92	2.1.2.7 Treinamento de QGIS na UE -MG (SBTs DF, AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, MT, MS, S	100%	23/07/18	27/07/18	
93	2.1.2.8 Treinamento de QGIS na UE-BA (SBTs BA, AL, RN, CE, SE, PI, MA, PB, PE, RS, ES e,	100%	06/08/18	10/08/18	
94	2.1.2.9 Treinamento com novos integrantes das SBTs (Rio / Recife)	100%	21/05/18	22/06/18	
95	2.1.2.10 Treinamentos pelas SBTs para agências	100%	21/05/18	25/05/18	
96	2.1.2.11 Videoconferências de sensibilização e acompanhamento do trabalho com áreas	100%	02/04/18	18/07/19	
97	2.1.3 Incorporação na BT das atualizações do Censo Agro 2017	100%	03/05/18	19/12/19	
98	2.1.3.1 Análise e/ou exploração dos dados de localidades e pontos de referência das foto	100%	03/05/18	29/03/19	
99	2.1.3.2 Análise e/ou exploração dos dados georreferenciados dos estabelecimentos agro para a identificação de Aglomerados, Aldeias Indígenas e Comunidades	100%	04/06/18	29/03/19	
100	2.1.3.3 Análise e/ou exploração dos dados de trackings/percursos	100%	04/06/18	31/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
101	2.1.3.4 Definição da metodologia para tratamento e incorporação dados	100%	04/06/18	26/09/18	
102	2.1.3.5 Incorporação no mapeamento censitário das vias de acesso coletadas	100%	03/07/18	19/12/19	
103	2.1.4 Temas Especiais da BT	100%	05/02/18	20/12/19	
104	2.1.4.1 Cadastramento de novas unidades (TI, TQ e UC)	100%	05/02/18	01/08/19	
105	2.1.4.2 Atualização dos acordos de cooperação técnica com FUNAI, SESAI – Saúde Indígena, SEPPIR, FCP e INCRA	100%	05/02/18	20/12/19	
106	2.1.4.3 Preparação dos insumos para as provas piloto e censo experimental em áreas esp	100%	05/02/18	02/08/19	
107	2.1.4.4 Identificação, cadastramento e delimitação de aldeias indígenas e comunidades quilombolas a partir dos dados do Censo Agro	100%	05/04/18	29/11/19	
108	2.1.4.5 Tratamento e organização dos registros administrativos referente a povos e com	100%	05/03/18	30/05/19	
109	2.1.4.6 Planejamento dos mapas de setores especiais com informações específicas de ór	100%	15/02/18	31/10/19	
110	2.1.4.7 Consultas/reuniões técnicas a povos indígenas e quilombolas	100%	05/03/18	04/12/19	
111	2.1.4.8 Implementação de geoserviços diversos	100%	05/02/18	01/08/19	
112	2.1.4.9 Planejamento dos setores de áreas especiais	100%	05/03/18	29/11/19	
113	2.1.4.10 Construção das áreas de interesse estatístico indígena e quilombola	100%	03/05/18	12/12/19	
114	2.1.5 Atualização 2018	100%	05/02/18	25/01/19	
115	2.1.5.1 Atualização setores SISMAP/QGIS e BOG - 2018	100%	05/02/18	17/10/18	
116	2.1.5.2 Fechamento operacional da BT - 2018	100%	18/10/18	31/10/18	
117	2.1.5.3 Consolidação anual - 2018	100%	01/11/18	26/11/18	
118	2.1.5.4 Sincronização do CNEFE (Quadrantes-Faces-Pontos) aos setores atualizados da BOG-	100%	27/11/18	26/12/18	
119	2.1.5.5 Seleção amostra PNAD_C (T3,T4/ano, T1,T2/ano+1) - 2018	100%	07/01/19	25/01/19	
120	2.1.6 Atualização 2019	100%	01/11/19	04/03/20	
121	2.1.6.1 Atualização setores BOG - 2019	100%	20/12/19	07/02/20	
122	2.1.6.2 Fechamento gráfico da BT no Sismap- 2019	100%	01/11/19	19/12/19	
123	2.1.6.3 Consolidação BOG - 2019	100%	20/12/19	07/02/20	
124	2.1.6.4 Sincronização do CNEFE (Quadrantes-Faces-Pontos) aos setores atualizados da BOG-	100%	20/12/19	21/01/20	
125	2.1.6.5 Seleção amostra PNAD_C (T3,T4/ano, T1,T2/ano+1) - 2019	100%	10/02/20	04/03/20	
126	2.1.6.6 Consolidação Gráfica SISMAP (Geometrias e Topologias – 2019)	100%	20/12/19	21/02/20	
127	2.1.7 Atualização 2020	100%	10/02/20	21/01/21	
128	2.1.7.1 Diagnóstico da Malha de Setores Censitários 2019 e metas de edição para 2020	100%	15/05/20	09/09/20	
129	2.1.7.2 Atualização de Setores BOG - 2020	100%	15/06/20	30/09/20	
130	2.1.7.3 Atualização das AIOs - 2020	100%	15/06/20	30/10/20	
131	2.1.7.4 Edição/Atualização da Malha de Setores Censitários 2020	100%	03/08/20	30/10/20	
132	2.1.7.5 Ajustes Pontuais da BOG e AIOs - 2020	100%	03/11/20	30/11/20	
133	2.1.7.6 Limite para Ajuste dos Descritivos pelas SBTs - 2020	100%	15/06/20	30/11/20	
134	2.1.7.7 Limite de Geração/Validação de PDFs de Mapas A0 a A2 pelas SBTs - 2020	100%	15/06/20	30/11/20	
135	2.1.7.8 Consolidação dos Setores BOG - 2020	100%	03/11/20	09/12/20	
136	2.1.7.9 Relação dos setores da Pesquisa Urbanística do Entorno	100%	30/11/20	09/12/20	
137	2.1.7.10 Validação da Malha de Setores Censitários 2020 p/ Sincronização com CNEFE	100%	03/11/20	30/12/20	
138	2.1.7.11 Sincronização do CNEFE (Quadrantes-Faces-Pontos) aos setores atualizados da BOG	100%	28/12/20	21/01/21	
139	2.1.7.12 Seleção amostra PNAD_C (T3,T4/ano, T1,T2/ano+1) - 2020	100%	10/02/20	04/03/20	
140	2.1.7.13 Base Territorial de PCTs – atualização 2020	100%	20/03/20	30/11/20	
141	2.1.7.13.1 Atualização dos arquivos de referência para o planejamento dos setores de Povos e Comunidades Tradicionais	100%	20/03/20	15/06/20	
142	2.1.7.13.2 Identificação, cadastramento e delimitação de aldeias indígenas e comunidades quilombolas a partir das prioridades definidas pela CETE	100%	19/06/20	30/10/20	
143	2.1.7.13.3 Planejamento dos mapas de setores especiais com informações específicas	100%	19/06/20	30/10/20	
144	2.1.7.13.4 Planejamento dos setores de áreas especiais na BOG 2020	100%	15/06/20	30/10/20	
145	2.1.7.13.5 Atualização das áreas de interesse estatístico indígena e quilombola	100%	19/06/20	30/10/20	
146	2.1.7.13.6 Classificação operacional das áreas de interesse operacional (AIOs)	100%	19/06/20	30/11/20	
147	2.1.8 Atualização 2021	84%	10/02/20	04/03/22	
148	2.1.8.1 Diagnóstico da Malha de Setores Censitários 2019 e metas de edição para 2021	100%	15/05/20	17/09/21	
149	2.1.8.2 Atualização das AIOs - 2021	95%	15/06/20	30/09/21	
150	2.1.8.3 Atualização de Setores BOG - 2021	95%	15/06/20	24/09/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
151	2.1.8.4 Edição/Atualização da Malha de Setores Censitários 2021	95%	03/08/20	24/09/21	
152	2.1.8.5 Ajustes Pontuais da BOG e AIOs - 2021	90%	03/11/20	08/10/21	
153	2.1.8.6 Limite para Ajuste dos Descritivos para MAPAS pelas SBTs - 2021	90%	15/06/20	11/10/21	
154	2.1.8.7 Limite de Geração/Validação de PDFs de Mapas A0 a A2 pelas SBTs - 2021	90%	15/06/20	22/10/21	
155	2.1.8.8 Consolidação dos Setores BOG - 2021	90%	03/11/20	08/10/21	
156	2.1.8.9 Relação dos setores da Pesquisa Urbanística do Entorno	100%	30/11/20	09/12/20	
157	2.1.8.10 Validação da Malha de Setores Censitários 2021 p/ Sincronização com CNEFE	90%	03/11/20	17/12/21	
158	2.1.8.11 Sincronização do CNEFE (Quadrantes-Faces-Pontos) aos setores atualizados da BOG	90%	28/12/20	30/01/22	
159	2.1.8.12 Seleção amostra PNAD_C (T3,T4/ano, T1,T2/ano+1) - 2021	0%	10/02/20	04/03/22	
160	2.1.8.13 Base Territorial de PCTs – atualização 2021	92%	20/03/20	30/09/21	
161	2.1.8.13.1 Atualização dos arquivos de referência para o planejamento dos setores de Povos e Comunidades Tradicionais	100%	20/03/20	30/07/21	
162	2.1.8.13.2 Identificação, cadastramento e delimitação de aldeias indígenas e comunidades quilombolas a partir das prioridades definidas pela CETE	90%	19/06/20	30/09/21	
163	2.1.8.13.3 Planejamento dos mapas de setores especiais com informações específicas	90%	19/06/20	30/09/21	
164	2.1.8.13.4 Planejamento dos setores de áreas especiais na BOG 2021	90%	15/06/20	30/09/21	
165	2.1.8.13.5 Atualização das áreas de interesse estatístico indígena e quilombola	90%	19/06/20	30/09/21	
166	2.1.8.13.6 Classificação operacional das áreas de interesse operacional (AIOs)	90%	19/06/20	30/09/21	
167	2.1.9 BIOS (Base de Informações Operacionais de Setores Censitários)	74%	21/12/20	11/02/22	
168	2.1.9.1 Preparação de material de treinamento	100%	01/02/21	16/07/21	
169	2.1.9.2 Aula teste	100%	03/03/21	03/03/21	
170	2.1.9.3 Ajustes na apresentação da aula teste	100%	03/03/21	04/03/21	
171	2.1.9.4 Teste UE-ES	100%	05/03/21	24/03/21	
172	2.1.9.5 Desenvolvimento Preliminar (versão beta 0)	100%	21/12/20	28/04/21	
173	2.1.9.6 Homologação versão beta 0 e ajustes	100%	27/05/21	09/07/21	
174	2.1.9.7 Teste UE-PA	100%	26/05/21	09/07/21	
175	2.1.9.8 Teste UE-BA	100%	09/06/21	07/07/21	
176	2.1.9.9 Teste UE-SP	100%	02/07/21	23/07/21	
177	2.1.9.10 Entrega, homologação Versão Beta e ajustes	100%	12/07/21	30/07/21	
178	2.1.9.11 Entrega de versão de produção (demais quesitos)	100%	02/08/21	21/08/21	
179	2.1.9.12 Homologação da Versão de Produção	100%	23/08/21	31/08/21	
180	2.1.9.13 Carga Inicial de Setores a BIOS	0%	01/09/21	30/09/21	
181	2.1.9.14 Treinamento	100%	13/09/21	17/09/21	
182	2.1.9.15 Coleta	0%	15/09/21	17/12/21	
183	2.1.9.16 Homologação dos resultados da coleta	0%	20/12/21	21/01/22	
184	2.1.9.17 Consolidação para base de entrada no SIGC	0%	24/01/22	11/02/22	
185	2.1.10 Visitas de supervisão às Unidades Estaduais	100%	12/03/18	28/11/19	
186	2.1.11 Encontro 2018 para balanço das atividades executadas	100%	10/12/18	14/12/18	
187	2.1.12 Encontro 2019 para balanço das atividades executadas	100%	10/12/19	12/12/19	
188	2.1.13 Geração de Insumos da Base para a Coleta	81%	29/10/19	23/05/22	
189	2.1.13.1 Arquivos gráficos e PDFs	90%	11/01/21	14/01/22	
190	2.1.13.2 Arquivos do CNEFE (Endereços, coordenadas e trajetos)	50%	02/03/20	16/02/22	
191	2.1.13.3 Desenvolvimento do sistema de Inspeção de qualidade dos insumos	100%	17/08/20	30/12/20	
192	2.1.13.4 Criação de repositórios na nuvem para abrigar insumos e mapas	100%	01/09/20	17/12/20	
193	2.1.13.5 Desenvolvimento de automatização de cópias dos insumos e mapas	100%	04/09/20	22/12/20	
194	2.1.13.6 Mapas e Moaisicos	89%	29/10/19	24/03/22	
195	2.1.13.6.1 Produção dos Arquivos de Imagens Geopackage para Mapas	100%	09/01/20	11/01/21	
196	2.1.13.6.2 Produção/Validação de PDF dos Mapas de Setores (MSU, MSR) Dimensão ABNT (A3) e Acesso dos Descritivos para Impressão de Cadernetas	90%	16/10/20	14/01/22	
197	2.1.13.6.3 Produção/Validação de PDF dos Mapas (MME) p/ Impressão ABNT (A0 a A2)	90%	16/10/20	14/01/22	
198	2.1.13.6.4 Produção/Validação de PDF dos Mapas (MUE) p/ Impressão ABNT (A0 a A2)	90%	16/10/20	14/01/22	
199	2.1.13.6.5 Produção/Validação de PDF dos Mapas Especiais (MTQ, MTI) p/Impressão A	90%	16/10/20	14/01/22	
200	2.1.13.6.6 Produção/Validação de PDF dos Mapas de Setores (MSU, MSR) p/Impressão	90%	16/10/20	14/01/22	
201	2.1.13.6.7 Entrega dos Arquivos para Impressão	90%	27/11/20	14/01/22	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
202	2.1.13.6.8 Produção dos Arquivos Digitais dos Contornos de Setores e Descritivos para	90%	11/01/21	14/01/22	
203	2.1.13.6.9 Produção dos Arquivos Digitais das AIOs para DMC	90%	11/01/21	14/01/22	
204	2.1.13.6.10 Produção dos Arquivos Digitais das Faces de Quadra para DMC	90%	11/01/21	14/01/22	
205	2.1.13.6.11 Produção dos Arquivos Digitais dos Trajetos Rurais para DMC	90%	11/01/21	14/01/22	
206	2.1.13.6.12 Produção dos Arquivos de Imagens Mbtiles para DMC (Base 2020)	100%	11/01/21	15/04/21	
207	2.1.13.6.13 Entrega dos Arquivos para Inspetor da DI/COBAD	90%	16/10/20	14/01/22	
208	2.1.13.6.14 Licitação para os Mapas de setores para a coleta (A0, A1 e A2) (Proc. 000	81%	29/10/19	24/03/22	
209	2.1.13.6.14.1 Abertura do processo	100%	29/10/19	29/10/19	
210	2.1.13.6.14.2 Preparação do edital	100%	30/10/19	05/11/19	
211	2.1.13.6.14.3 Análise da Procuradoria	100%	02/03/20	13/03/20	
212	2.1.13.6.14.4 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	16/03/20	20/03/20	
213	2.1.13.6.14.5 Licitação - Publicação	100%	03/08/20	12/08/20	
214	2.1.13.6.14.6 Realização do pregão	100%	13/08/20	13/08/20	
215	2.1.13.6.14.7 Empenho do contrato	100%	14/09/20	21/10/20	
216	2.1.13.6.14.8 Contrato - Assinatura	100%	22/10/20	28/10/20	
217	2.1.13.6.14.9 Produção	100%	16/11/20	27/08/21	
218	2.1.13.6.14.9.1 Produção: Região Norte	100%	16/11/20	24/02/21	
219	2.1.13.6.14.9.2 Produção: Região Sul	100%	16/11/20	27/08/21	
220	2.1.13.6.14.9.3 Produção: Região Nordeste	100%	16/11/20	30/04/21	
221	2.1.13.6.14.9.4 Produção: Região Centro-Oeste	100%	16/11/20	30/04/21	
222	2.1.13.6.14.9.5 Produção: Região Sudeste	100%	16/11/20	27/07/21	
223	2.1.13.6.14.10 Atualizações DGC	0%	19/10/21	05/11/21	
224	2.1.13.6.14.11 Entrega das atualizações no Rio de Janeiro	0%	08/11/21	03/12/21	
225	2.1.13.6.14.12 Distribuição	0%	01/10/21	24/03/22	
226	2.1.13.7 Cadernetas	9%	20/08/20	23/05/22	
227	2.1.13.7.1 Envio dos arquivos para o CDDI	21%	22/01/21	31/10/21	
228	2.1.13.7.2 Preparação das Cadernetas	0%	01/11/21	01/12/21	
229	2.1.13.7.3 verificação de arquivos e as impressões de ENTORNO – COLETA – PPE	0%	20/08/20	31/05/21	
230	2.1.13.7.4 Envio	0%	14/02/22	23/05/22	
231	2.1.13.7.4.1 Envio Cadernetas Entorno	0%	14/02/22	15/03/22	
232	2.1.13.7.4.2 Envio Cadernetas Coleta	0%	10/03/22	20/04/22	
233	2.1.13.7.4.3 Envio Cadernetas PPE	0%	25/04/22	23/05/22	
234	2.2 Atualização do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE)	90%	02/01/19	15/02/22	
235	2.2.1 Atualização em campo	91%	02/01/19	31/01/22	
236	2.2.1.1 Identificar necessidade de atualização	100%	02/01/19	30/12/19	
237	2.2.1.2 Geração de Insumos	90%	01/03/19	14/01/22	
238	2.2.1.3 Atualização dos Setores	90%	01/03/19	31/01/22	
239	2.2.1.4 Incorporação Agro e Pareamento	15%	01/04/21	14/01/22	
240	2.2.2 Avaliação final	0%	01/12/21	15/02/22	
241	2.2.3 Pareamento e atualização por registros administrativos	100%	05/10/19	20/07/20	
242	2.2.3.1 Contratação da Empresa para o Pareamento de Cadastro de Endereços	100%	05/10/19	07/01/20	
243	2.2.3.1.1 Obter cadastros de outras entidades	100%	05/10/19	02/12/19	
244	2.2.3.1.2 Selecionar áreas prioritárias	100%	07/10/19	04/11/19	
245	2.2.3.1.3 Consulta pública	100%	07/10/19	19/11/19	
246	2.2.3.1.3.1 Elaboração do Projeto Básico	100%	07/10/19	09/10/19	
247	2.2.3.1.3.2 Publicação da Consulta	100%	10/10/19	10/10/19	
248	2.2.3.1.3.3 Reunião e Entrega do Material de Teste	100%	18/10/19	18/10/19	
249	2.2.3.1.3.4 Apresentação de resultados e proposta de preços estimados	100%	18/11/19	19/11/19	
250	2.2.3.1.4 Licitação	100%	20/11/19	07/01/20	
251	2.2.3.1.4.1 Elaboração do mapa de riscos e estudos preliminares	100%	20/11/19	21/11/19	
252	2.2.3.1.4.2 Elaboração do termo de referência	100%	22/11/19	25/11/19	
253	2.2.3.1.4.3 Abertura no SAE	100%	26/11/19	26/11/19	
254	2.2.3.1.4.4 Indicação da equipe de planejamento	100%	26/11/19	26/11/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
255	2.2.3.1.4.5 Elaboração do edital	100%	26/11/19	28/11/19	
256	2.2.3.1.4.6 Análise da Procuradoria	100%	29/11/19	05/12/19	
257	2.2.3.1.4.7 Ajustes do edital	100%	06/12/19	06/12/19	
258	2.2.3.1.4.8 Aprovação da contratação pela presidência	100%	09/12/19	10/12/19	
259	2.2.3.1.4.9 Publicação da licitação	100%	11/12/19	18/12/19	
260	2.2.3.1.4.10 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	19/12/19	26/12/19	
261	2.2.3.1.4.11 Adjudicação e homologação	100%	27/12/19	06/01/20	
262	2.2.3.1.4.12 Formalização do contrato	100%	07/01/20	07/01/20	
263	2.2.3.2 Execução do Trabalho da Empresa Contratada	100%	08/01/20	17/07/20	
264	2.2.3.2.1 Entrega dos dados por parte do CNEFE para a Empresa	100%	08/01/20	08/01/20	
265	2.2.3.2.2 Pareamento dos Endereços	100%	09/01/20	11/03/20	
266	2.2.3.2.3 Avaliação dos dados pareados pelo CNEFE	100%	16/01/20	25/03/20	
267	2.2.3.2.4 Incorporação dos dados no banco	100%	26/03/20	17/07/20	
268	2.2.3.3 Liberação do CNEFE para Geração de Insumos da Coleta	100%	20/07/20	20/07/20	
269	2.3 Desenvolvimento do Projeto de Treinamento	100%	01/12/17	26/03/20	
270	2.3.1 Treinamento Base Territorial	100%	01/12/17	18/12/19	
271	2.3.1.1 Entrega de originais para o treinamento da BT	100%	01/12/17	11/05/18	
272	2.3.1.2 Tratamento e desenvolvimento do material	100%	01/02/18	18/05/18	
273	2.3.1.3 Revisão do material de treinamento	100%	27/04/18	29/06/18	
274	2.3.1.4 Reprodução e distribuição do material de treinamento presencial da BT	100%	09/05/18	10/08/18	
275	2.3.1.4.1 Reprodução do Manual da BT	100%	16/07/18	31/07/18	
276	2.3.1.4.2 Reprodução das Fichas Técnicas	100%	09/05/18	18/05/18	
277	2.3.1.4.3 Distribuição do Manual da BT - para UEs e Agências	100%	01/08/18	10/08/18	
278	2.3.1.4.4 Distribuição de Fichas Técnicas - para UEs e Agências	100%	21/05/18	25/05/18	
279	2.3.1.4.5 Distribuição no BDO	100%	01/06/18	08/06/18	
280	2.3.1.5 Execução do Treinamento presencial da BT	100%	16/04/18	28/09/18	
281	2.3.1.5.1 Treinamento Piloto QGIS - RS	100%	16/04/18	20/04/18	
282	2.3.1.5.2 Treinamento QGIS UE RJ	100%	07/05/18	11/05/18	
283	2.3.1.5.3 Treinamento BT - Polo Rio de Janeiro	100%	21/05/18	25/05/18	
284	2.3.1.5.4 Treinamento BT - Polo Recife	100%	18/06/18	21/06/18	
285	2.3.1.5.5 Repasse do Treinamento para Agências	100%	09/07/18	28/09/18	
286	2.3.1.6 Treinamento a Distância da Base Territorial	100%	02/05/18	18/12/19	
287	2.3.1.6.1 Desenvolvimento do Curso a Distância da BT	100%	02/05/18	06/12/19	
288	2.3.1.6.2 Validação do Curso a Distância	100%	09/12/19	13/12/19	
289	2.3.1.6.3 Disponibilização na página da Escola virtual	100%	16/12/19	18/12/19	
290	2.3.1.7 Seminários em Rede	100%	25/04/18	04/09/18	
291	2.3.2 Contratação de empresa e desenvolvimento dos produtos	100%	19/06/18	26/03/20	
292	2.3.2.1 Abertura do Pa no Sae	100%	19/06/18	19/06/18	
293	2.3.2.2 Indicar equipe planejamento	100%	10/07/18	25/07/18	
294	2.3.2.3 Consulta pública às empresas	100%	19/09/18	26/09/18	
295	2.3.2.4 Estudos preliminares	100%	27/09/18	19/10/18	
296	2.3.2.5 Mapa de riscos	100%	19/10/18	19/10/18	
297	2.3.2.6 Projeto Básico (Termo de Referência)	100%	22/10/18	01/11/18	
298	2.3.2.7 Pesquisa de preços	100%	05/11/18	16/11/18	
299	2.3.2.8 Minuta de edital	100%	19/11/18	23/11/18	
300	2.3.2.9 Análise e parecer jurídico	100%	26/11/18	30/11/18	
301	2.3.2.10 Acertos edital	100%	03/12/18	05/12/18	
302	2.3.2.11 Divulgação licitação (exceto disp. inexig.)	100%	06/12/18	21/12/18	
303	2.3.2.12 Seleção do vencedor	100%	26/12/18	26/12/18	
304	2.3.2.13 Contratação	100%	27/12/18	19/03/19	
305	2.3.2.14 Prestação do serviços	100%	19/03/19	26/03/20	
306	2.4 Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo (REPAC)	68%	05/02/19	30/09/22	
307	2.4.1 Desenvolvimento do projeto	100%	05/02/19	21/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
308	2.4.2 Produção de material de apoio para primeira reunião	100%	03/05/19	16/07/19	
309	2.4.3 Implantação do projeto	100%	22/07/19	22/07/19	
310	2.4.4 Realização da primeira rodada de reuniões (CD2020)	100%	16/08/19	29/11/19	
311	2.4.5 Realização da segunda rodada de reuniões (CD2020)	100%	03/02/20	30/06/20	
312	2.4.6 Realização da terceira rodada de reuniões (CD2021)	100%	03/02/21	30/06/21	
313	2.4.7 Primeira rodada de reuniões (CD2022)	0%	13/09/21	31/12/21	
314	2.4.8 Segunda rodada de reuniões (CD2022)	0%	13/06/22	31/08/22	
315	2.4.9 Terceira rodada de reuniões (CD2022)	0%	01/07/22	30/09/22	
316	2.5 Parcerias para o Censo	55%	06/05/18	30/06/22	
317	2.5.1 Participação na 73ª Reunião Geral da FNP - Niterói/RJ	100%	06/05/18	08/05/18	
318	2.5.2 Participação na XXI Marcha CNM em Defesas dos Municípios - Brasília/DF	100%	21/05/18	24/05/18	
319	2.5.3 Prova piloto Intercâmbio de Endereços CNM - Monteiro Lobato/SP	100%	04/09/18	04/09/19	
320	2.5.4 Prova piloto Intercâmbio de Endereços CNM - Manaquiri/AM	100%	02/10/18	02/10/18	
321	2.5.5 Capacitação para técnicos da FNP	100%	30/10/18	30/10/18	
322	2.5.6 Reunião de entendimentos para parceria com o IPP - Rio de Janeiro/RJ	100%	09/11/18	09/11/18	
323	2.5.7 Prova piloto Intercâmbio de Endereços FNP - Teresina/PI	100%	19/11/18	19/11/18	
324	2.5.8 Participação na 74ª Reunião Geral da FNP - São Caetano do Sul/SP	100%	25/11/18	28/11/18	
325	2.5.9 Participação na XXII Marcha CNM em Defesas dos Municípios - Brasília/DF	100%	08/04/19	11/04/19	
326	2.5.10 Participação da CONASI no Encontro Nacional de SDIs do IBGE	100%	16/05/19	16/05/19	
327	2.5.11 Reunião de entendimentoa para parceria com a ABRASP - Brasília/DF	100%	21/05/19	21/05/19	
328	2.5.12 Participação no Congresso CONASI - Campinas/SP	100%	30/07/19	30/07/19	
329	2.5.13 Reunião de entendimentos para parceria com a VIVO - São Paulo/SP	50%	01/08/19	30/06/22	
330	2.5.14 Reunião de entendimentos para parceria com a Google - São Paulo/SP	100%	01/08/19	01/08/19	
331	2.5.15 Reunião de entendimentos para parceria com a TIM - São Paulo/SP	50%	02/08/19	30/06/22	
332	2.5.16 Reunião de entendimentos para parceria com a LELLO - São Paulo/SP	100%	02/08/19	02/08/19	
333	2.5.17 Reunião de entendimentos para parceria com a CNM	50%	14/08/19	30/06/22	
334	2.5.18 Participação no Congresso CONASI - São Paulo/SP	100%	30/08/19	30/08/19	
335	2.5.19 Participação no Congresso ABESE - Recife /PE	100%	04/09/19	24/09/19	
336	2.5.20 Reunião de entendimentos para parceria coma FNP	50%	08/09/19	30/06/22	
337	2.5.21 Participação no Congresso CONASI - Curitiba/PR	100%	16/09/19	16/09/19	
338	2.5.22 Participação na 76ª Reunião Geral da FNP - Salvador/BA	100%	08/10/19	11/10/19	
339	2.5.23 Participação no Bate Papo CNM - TV - Brasília/DF	100%	11/10/19	11/10/19	
340	2.5.24 Participação no Congresso CONASI - Rio de Janeiro/RJ	100%	17/10/19	17/10/19	
341	2.5.25 Capacitação para técnicos da CNM	100%	29/10/18	29/10/18	
342	2.5.26 Assinatura do Termo de Compromisso com a SINDICONET - São Paulo/SP	100%	12/11/19	11/02/20	
343	2.5.27 Participação no Seminário CNM Qualifica - Aracaju/SE	100%	18/11/19	18/11/19	
344	2.5.28 Participação no Seminário CNM Qualifica - Maceió/AL	100%	19/11/19	19/11/19	
345	2.5.29 Participação no Seminário CNM Qualifica - Recife/PE	100%	21/11/19	21/11/19	
346	2.5.30 Participação no Seminário CNM Qualifica - Goiania/GO	100%	27/11/19	27/11/19	
347	2.5.31 Participação no Seminário CNM Qualifica - Cuiabá/MT	100%	03/12/19	03/12/19	
348	2.5.32 Participação no Seminário CNM Qualifica - Belo Horizonte/MG	100%	09/12/19	09/12/19	
349	2.5.33 Participação no Seminário CNM Qualifica - Porto Alegre/RS	100%	10/12/19	10/12/19	
350	2.5.34 Participação no Seminário CNM Qualifica - Roncador/PR	100%	12/12/19	12/12/19	
351	2.5.35 Reunião de entendimentos para parceria com a BRCondos - Joinville/SC	100%	12/02/20	12/02/20	
352	2.5.36 Reunião de entendimentos para parceria com a APSA - Rio de Janeiro/RJ	100%	14/02/20	14/02/20	
353	2.5.37 Participação na 77ª Reunião Geral da FNP - Florianópolis/SC	100%	10/03/20	13/03/20	
354	2.5.38 Participação no Seminário CNM Qualifica - EAD	100%	07/10/20	08/10/20	
355	2.5.39 Participação no Seminário CNM Qualifica - EAD	100%	21/10/20	22/10/20	
356	2.5.40 Participação no Bate Papo CNM - TV CNM	100%	06/11/20	06/11/20	
357	2.5.41 Participação no Seminário CNM Qualifica - EAD	50%	25/11/20	30/06/22	
358	2.5.42 Participação no Bate Papo CNM - TV CNM	100%	29/01/21	29/01/21	
359	3 Licitações	66%	07/07/17	23/12/22	
360	3.1 Aquisições de equipamentos e materiais	77%	17/06/18	05/12/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
361	3.1.1 Infraestrutura de Hardware para Postos de Coleta	65%	17/06/18	02/05/22	
362	3.1.1.1 Coletores de Dados (DMC) (Proc. 0000006.00000013/2019-65)	52%	13/02/19	02/05/22	
363	3.1.1.1.1 Abertura no SAE	100%	13/02/19	20/02/19	
364	3.1.1.1.2 Elaboração do termo de referência	100%	21/02/19	22/04/19	
365	3.1.1.1.3 Pesquisa de preço	100%	23/04/19	10/05/19	
366	3.1.1.1.4 Preparação da minuta do edital	100%	13/05/19	24/05/19	
367	3.1.1.1.5 Análise da Procuradoria	100%	27/05/19	07/06/19	
368	3.1.1.1.6 Ajustes do edital	100%	10/06/19	14/06/19	
369	3.1.1.1.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	17/06/19	21/06/19	
370	3.1.1.1.8 ajuste especificações	100%	24/06/19	19/07/19	
371	3.1.1.1.9 Adequar edital de licitação com as recomendações da CGU	100%	22/07/19	27/08/19	
372	3.1.1.1.10 Emissão de Ofício Secretário de Governo Digital - IN02/2019	100%	30/08/19	20/09/19	
373	3.1.1.1.11 P/ retificar TR	100%	19/09/19	24/09/19	
374	3.1.1.1.12 Ajustes no Edital	100%	25/09/19	30/09/19	
375	3.1.1.1.13 Análise Procuradoria	100%	01/10/19	07/10/19	
376	3.1.1.1.14 Ajustes no Edital	100%	07/10/19	11/10/19	
377	3.1.1.1.15 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	14/10/19	15/10/19	
378	3.1.1.1.16 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	15/10/19	15/10/19	
379	3.1.1.1.17 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	16/10/19	17/10/19	
380	3.1.1.1.18 Publicação no Comprasnet	100%	18/10/19	31/10/19	
381	3.1.1.1.19 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	21/11/19	21/11/19	
382	3.1.1.1.20 Homologação do equipamento	100%	22/11/19	27/11/19	
383	3.1.1.1.21 Adjudicação e homologação	100%	06/12/19	06/12/19	
384	3.1.1.1.22 Empenho	100%	09/12/19	27/12/19	
385	3.1.1.1.23 Formalização do contrato	100%	27/12/19	30/12/19	
386	3.1.1.1.24 Produção	100%	02/01/20	13/03/20	
387	3.1.1.1.25 Distribuição para as UEs	100%	08/03/21	16/04/21	
388	3.1.1.1.26 distribuição interna	0%	05/04/21	02/05/22	
389	3.1.1.2 Desktop Subarea Wi-Fi (Proc. 0000006.00000014/2019-38)	51%	01/03/19	01/04/22	
390	3.1.1.2.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
391	3.1.1.2.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
392	3.1.1.2.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	23/04/19	
393	3.1.1.2.4 Preparação da minuta do edital	100%	24/04/19	10/05/19	
394	3.1.1.2.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	
395	3.1.1.2.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
396	3.1.1.2.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
397	3.1.1.2.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	30/05/19	31/05/19	
398	3.1.1.2.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
399	3.1.1.2.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
400	3.1.1.2.11 Publicação no Comprasnet	100%	07/06/19	21/06/19	
401	3.1.1.2.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	24/06/19	24/06/19	
402	3.1.1.2.13 Licitação Suspensa - Revendo especificações	100%	25/06/19	13/08/19	
403	3.1.1.2.14 Ajustes no Edital	100%	14/08/19	19/08/19	
404	3.1.1.2.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	20/08/19	22/08/19	
405	3.1.1.2.16 Publicação no Comprasnet	100%	23/08/19	06/09/19	
406	3.1.1.2.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	09/09/19	13/09/19	
407	3.1.1.2.18 homologação	100%	16/09/19	17/09/19	
408	3.1.1.2.19 Empenho	100%	18/09/19	19/09/19	
409	3.1.1.2.20 Formalização do contrato	100%	08/10/19	14/10/19	
410	3.1.1.2.21 Produção	100%	15/10/19	13/03/20	
411	3.1.1.2.22 Distribuição para as UEs	100%	15/12/19	12/03/21	
412	3.1.1.2.23 Distribuição interna (postos sede de subárea)	50%	17/02/20	01/11/21	
413	3.1.1.2.24 Distribuição interna (outros postos)	0%	17/02/20	01/04/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
414	3.1.1.3 Monitor computador 23 a 30 pol (Proc. 0000006.00000026/2019-05)	56%	01/03/19	01/11/21	
415	3.1.1.3.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
416	3.1.1.3.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
417	3.1.1.3.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	23/04/19	
418	3.1.1.3.4 Preparação da minuta do edital	100%	24/04/19	10/05/19	
419	3.1.1.3.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	
420	3.1.1.3.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
421	3.1.1.3.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
422	3.1.1.3.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	30/05/19	31/05/19	
423	3.1.1.3.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
424	3.1.1.3.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
425	3.1.1.3.11 Publicação no Comprasnet	100%	07/06/19	21/06/19	
426	3.1.1.3.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	24/06/19	05/08/19	
427	3.1.1.3.13 homologação	100%	08/08/19	20/09/19	
428	3.1.1.3.14 Empenho	100%	23/09/19	27/09/19	
429	3.1.1.3.15 Formalização do contrato	100%	30/09/19	20/12/19	
430	3.1.1.3.16 Homologação do equipamento	100%	20/12/19	31/12/19	
431	3.1.1.3.17 Produção	100%	20/12/19	13/03/20	
432	3.1.1.3.18 Distribuição para as UEs	100%	20/12/19	12/03/21	
433	3.1.1.3.19 distribuição interna	0%	14/01/20	01/11/21	
434	3.1.1.4 Laptop coleta (Posto de Coleta) (Proc. 0000006.00000010/2019-49)	83%	01/03/19	01/04/22	
435	3.1.1.4.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
436	3.1.1.4.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
437	3.1.1.4.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	30/04/19	
438	3.1.1.4.4 Preparação da minuta do edital	100%	02/05/19	10/05/19	
439	3.1.1.4.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	
440	3.1.1.4.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
441	3.1.1.4.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
442	3.1.1.4.8 Ofício - RPR- 02/2012 - Minuta de ofício enviada	100%	30/05/19	31/05/19	
443	3.1.1.4.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
444	3.1.1.4.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
445	3.1.1.4.11 Publicação no Comprasnet	100%	07/06/19	18/06/19	
446	3.1.1.4.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	19/06/19	19/06/19	
447	3.1.1.4.13 Licitação Suspensa - Revendo especificações	100%	20/06/19	02/08/19	
448	3.1.1.4.14 Ajustes no Edital	100%	05/08/19	07/08/19	
449	3.1.1.4.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	08/08/19	09/08/19	
450	3.1.1.4.16 Publicação no Comprasnet	100%	12/08/19	22/08/19	
451	3.1.1.4.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	22/08/19	29/08/19	
452	3.1.1.4.18 Homologação do equipamento	100%	30/08/19	02/09/19	
453	3.1.1.4.19 Adjudicação e homologação	100%	03/09/19	06/09/19	
454	3.1.1.4.20 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	09/09/19	30/09/19	
455	3.1.1.4.21 Empenho	100%	01/10/19	04/10/19	
456	3.1.1.4.22 Formalização do contrato	100%	07/10/19	06/11/19	
457	3.1.1.4.23 Produção	100%	11/11/19	16/03/20	
458	3.1.1.4.24 Distribuição para as UEs	100%	13/01/20	12/03/21	
459	3.1.1.4.25 Recall da Positivo	0%	25/10/21	06/12/21	
460	3.1.1.4.26 distribuição interna	0%	06/12/21	01/04/22	
461	3.1.1.5 Laptop Supervisão (Subárea/Área) (Proc. 0000006.00000025/2019-32)	100%	01/03/19	28/05/21	
462	3.1.1.5.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
463	3.1.1.5.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
464	3.1.1.5.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	30/04/19	
465	3.1.1.5.4 Preparação da minuta do edital	100%	02/05/19	10/05/19	
466	3.1.1.5.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
467	3.1.1.5.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
468	3.1.1.5.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
469	3.1.1.5.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	30/05/19	31/05/19	
470	3.1.1.5.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
471	3.1.1.5.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
472	3.1.1.5.11 Publicação no Comprasnet	100%	07/06/19	18/06/19	
473	3.1.1.5.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	18/06/19	18/06/19	
474	3.1.1.5.13 Licitação Suspensa - IMPUGNAÇÃO - Revendo especificações	100%	19/06/19	19/07/19	
475	3.1.1.5.14 Ajustes no Edital	100%	22/07/19	24/07/19	
476	3.1.1.5.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	01/08/19	02/08/19	
477	3.1.1.5.16 Publicação no Comprasnet	100%	02/08/19	19/08/19	
478	3.1.1.5.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	20/08/19	21/08/19	
479	3.1.1.5.18 Homologação do equipamento	100%	22/08/19	28/08/19	
480	3.1.1.5.19 Adjudicação e homologação	100%	29/08/19	04/09/19	
481	3.1.1.5.20 Empenho	100%	05/09/19	06/09/19	
482	3.1.1.5.21 Formalização do contrato	100%	09/09/19	25/10/19	
483	3.1.1.5.22 Produção	100%	25/10/19	16/03/20	
484	3.1.1.5.23 Distribuição para as UEs	100%	18/11/19	03/03/21	
485	3.1.1.5.24 distribuição interna	100%	16/01/20	28/05/21	
486	3.1.1.6 Tablet (Coordenadores e Supervisores) (Proc. 0000006.00000015/2019-11)	62%	17/06/18	01/04/22	
487	3.1.1.6.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
488	3.1.1.6.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
489	3.1.1.6.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	23/04/19	
490	3.1.1.6.4 Preparação da minuta do edital	100%	24/04/19	10/05/19	
491	3.1.1.6.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	
492	3.1.1.6.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
493	3.1.1.6.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
494	3.1.1.6.8 Autorização Ministerial - minuta já enviada ao GPR	100%	30/05/19	31/05/19	
495	3.1.1.6.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
496	3.1.1.6.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
497	3.1.1.6.11 Publicação no Comprasnet	100%	17/06/18	17/06/18	
498	3.1.1.6.12 análise preliminar da CGU	100%	05/06/19	17/06/19	
499	3.1.1.6.13 apresentação de relatório com recomendações	100%	17/06/19	17/06/19	
500	3.1.1.6.14 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	18/06/19	18/06/19	
501	3.1.1.6.15 Licitação Suspensa - atendimento as recomendações CGU	100%	19/06/19	08/08/19	
502	3.1.1.6.16 Ajustes no Edital	100%	09/08/19	12/08/19	
503	3.1.1.6.17 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	13/08/19	16/08/19	
504	3.1.1.6.18 Publicação no Comprasnet	100%	19/08/19	30/08/19	
505	3.1.1.6.19 Pregão Suspenso	100%	30/08/19	20/09/19	
506	3.1.1.6.20 Autorização Secretario Governo Digital - IN-02	100%	30/08/19	20/09/19	
507	3.1.1.6.21 Ajustes no Edital com a recomendações do Secretário	100%	23/09/19	08/10/19	
508	3.1.1.6.22 Análise da Procuradoria	100%	09/10/19	11/10/19	
509	3.1.1.6.23 Ajustes do edital	100%	14/10/19	15/10/19	
510	3.1.1.6.24 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	16/10/19	17/10/19	
511	3.1.1.6.25 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	18/10/19	21/10/19	
512	3.1.1.6.26 Publicação no Comprasnet	100%	22/10/19	05/11/19	
513	3.1.1.6.27 Autorização PR - Dec. 7.689/2012	100%	24/10/19	05/11/19	
514	3.1.1.6.28 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	06/11/19	18/11/19	
515	3.1.1.6.29 Homologação do equipamento	100%	19/11/19	22/11/19	
516	3.1.1.6.30 Adjudicação e homologação	100%	25/11/19	26/11/19	
517	3.1.1.6.31 Empenho	100%	27/11/19	29/11/19	
518	3.1.1.6.32 Formalização do contrato	100%	02/12/19	11/12/19	
519	3.1.1.6.33 Produção	100%	24/01/20	20/04/20	
		28/09/21			10

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
520	3.1.1.6.34 Distribuição para as UEs	100%	13/02/20	31/12/20	
521	3.1.1.6.35 distribuição interna	0%	04/01/21	01/04/22	
522	3.1.1.7 Roteadores sem fio para as subáreas (Proc. 0000006.00000055/2019-95)	76%	25/04/19	01/11/21	
523	3.1.1.7.1 Abertura no SAE	100%	25/04/19	26/04/19	
524	3.1.1.7.2 Elaboração do termo de referência	100%	29/04/19	14/05/19	
525	3.1.1.7.3 Pesquisa de preço	100%	15/05/19	31/05/19	
526	3.1.1.7.4 Preparação da minuta do edital	100%	03/06/19	05/06/19	
527	3.1.1.7.5 Análise da Procuradoria	100%	06/06/19	18/06/19	
528	3.1.1.7.6 Atender recomendações da CGU	100%	28/06/19	31/07/19	
529	3.1.1.7.7 Ajustes no Edital	100%	01/08/19	14/08/19	
530	3.1.1.7.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	15/08/19	23/08/19	
531	3.1.1.7.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	26/08/19	30/08/19	
532	3.1.1.7.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	02/09/19	04/09/19	
533	3.1.1.7.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/09/19	06/09/19	
534	3.1.1.7.12 Publicação no Comprasnet	100%	09/09/19	19/09/19	
535	3.1.1.7.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	19/09/19	09/10/19	
536	3.1.1.7.14 Homologação do equipamento	100%	11/10/19	25/10/19	
537	3.1.1.7.15 Adjudicação e homologação	100%	29/10/19	05/11/19	
538	3.1.1.7.16 Empenho	100%	06/11/19	13/11/19	
539	3.1.1.7.17 Formalização do contrato	100%	24/10/19	18/11/19	
540	3.1.1.7.18 Produção	100%	06/11/19	16/03/20	
541	3.1.1.7.19 Distribuição para as UEs	70%	07/01/20	01/09/21	
542	3.1.1.7.20 distribuição interna	0%	01/09/21	01/11/21	
543	3.1.1.8 Roteadores sem fio para postos de coleta (Proc. 0000006.00000052/2019-79)	65%	25/04/19	01/04/22	
544	3.1.1.8.1 Abertura no SAE	100%	25/04/19	26/04/19	
545	3.1.1.8.2 Elaboração do termo de referência	100%	29/04/19	14/05/19	
546	3.1.1.8.3 Pesquisa de preço	100%	15/05/19	31/05/19	
547	3.1.1.8.4 Preparação da minuta do edital	100%	03/06/19	10/06/19	
548	3.1.1.8.5 Análise da Procuradoria	100%	11/06/19	27/06/19	
549	3.1.1.8.6 Atender recomendações da CGU	100%	28/06/19	13/08/19	
550	3.1.1.8.7 Ajustes no Edital	100%	14/08/19	20/08/19	
551	3.1.1.8.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	21/08/19	30/08/19	
552	3.1.1.8.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	02/09/19	06/09/19	
553	3.1.1.8.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	09/09/19	11/09/19	
554	3.1.1.8.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	12/09/19	13/09/19	
555	3.1.1.8.12 Publicação no Comprasnet	100%	16/09/19	27/09/19	
556	3.1.1.8.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	01/10/19	22/10/19	
557	3.1.1.8.14 Representação TCU	100%	23/10/19	30/10/19	
558	3.1.1.8.15 Analise Representação	100%	25/10/19	25/10/19	
559	3.1.1.8.16 LICITAÇÃO REVOGADA	100%	11/11/19	10/12/19	
560	3.1.1.8.17 Elaboração de NOVO termo de referência	100%	11/12/19	10/01/20	
561	3.1.1.8.18 Pesquisa de preço	100%	13/01/20	17/01/20	
562	3.1.1.8.19 Preparação da minuta do edital	100%	21/01/20	24/01/20	
563	3.1.1.8.20 Análise da Procuradoria	100%	27/01/20	31/01/20	
564	3.1.1.8.21 Ajustes no Edital	100%	03/02/20	07/02/20	
565	3.1.1.8.22 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	10/02/20	12/02/20	
566	3.1.1.8.23 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	10/02/20	12/02/20	
567	3.1.1.8.24 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	13/02/20	17/02/20	
568	3.1.1.8.25 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	17/02/20	18/02/20	
569	3.1.1.8.26 Publicação no Comprasnet	100%	18/02/20	03/03/20	
570	3.1.1.8.27 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	03/03/20	20/03/20	
571	3.1.1.8.28 Homologação do equipamento	100%	23/03/20	27/03/20	
572	3.1.1.8.29 Adjudicação e homologação	100%	16/03/20	16/03/20	
28/09/21					11

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
573	3.1.1.8.30 Empenho	100%	01/04/20	03/04/20	
574	3.1.1.8.31 Formalização do contrato	100%	06/04/20	09/04/20	
575	3.1.1.8.32 Produção	100%	13/04/20	29/03/21	
576	3.1.1.8.33 Distribuição para as UEs	100%	05/01/21	26/05/21	
577	3.1.1.8.34 Distribuição Interna	0%	05/01/21	01/04/22	
578	3.1.1.9 Pen drive 64 GB (Proc. 0045142.00002007/2019-68)	48%	25/05/20	01/04/22	
579	3.1.1.9.1 Abertura no SAE	100%	18/06/20	22/06/20	
580	3.1.1.9.2 Elaboração do termo de referência	100%	25/05/20	05/06/20	
581	3.1.1.9.3 Pesquisa de preço	100%	08/06/20	15/06/20	
582	3.1.1.9.4 Preparação da minuta do edital	100%	15/06/20	19/06/20	
583	3.1.1.9.5 Análise da Procuradoria	100%	22/06/20	26/06/20	
584	3.1.1.9.6 Ajustes do edital	100%	29/06/20	03/07/20	
585	3.1.1.9.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	06/07/20	10/07/20	
586	3.1.1.9.8 Autorização PR - Portaria 40/2020	100%	20/07/20	31/07/20	
587	3.1.1.9.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/08/20	11/08/20	
588	3.1.1.9.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	12/08/20	14/08/20	
589	3.1.1.9.11 Publicação no Comprasnet	100%	17/08/20	27/08/20	
590	3.1.1.9.12 Pregão Impugnado	100%	28/08/20	28/08/20	
591	3.1.1.9.13 Revendo especificação	100%	31/08/20	16/09/20	
592	3.1.1.9.14 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	17/09/20	18/09/20	
593	3.1.1.9.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	21/09/20	23/09/20	
594	3.1.1.9.16 Publicação no Comprasnet	100%	21/09/20	02/10/20	
595	3.1.1.9.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	05/10/20	26/10/20	
596	3.1.1.9.18 Adjudicação e homologação	100%	26/10/20	27/10/20	
597	3.1.1.9.19 Empenho	100%	28/10/20	29/10/20	
598	3.1.1.9.20 Assinatura do contrato	100%	30/10/20	19/11/20	
599	3.1.1.9.21 Produção	100%	01/03/21	29/03/21	
600	3.1.1.9.22 Entrega	100%	30/03/21	27/05/21	
601	3.1.1.9.23 Distribuição Interna	0%	01/06/21	01/04/22	
602	3.1.1.10 Estabilizadores (Proc. 0000006.00000011/2021-16)	20%	07/08/21	30/03/22	
603	3.1.1.10.1 Abertura no SAE	100%	07/08/21	18/08/21	
604	3.1.1.10.2 Elaboração do termo de referência	100%	18/08/21	30/08/21	
605	3.1.1.10.3 Pesquisa de preço	100%	29/08/21	09/09/21	
606	3.1.1.10.4 Preparação da minuta do edital	100%	09/09/21	20/09/21	
607	3.1.1.10.5 Análise da Procuradoria	0%	23/09/21	05/10/21	
608	3.1.1.10.6 Ajustes do edital	0%	06/10/21	14/10/21	
609	3.1.1.10.7 Alocação créditos	0%	15/10/21	15/10/21	
610	3.1.1.10.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	0%	18/10/21	25/10/21	
611	3.1.1.10.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	26/10/21	10/11/21	
612	3.1.1.10.10 Publicação D.O.U /Jornal	0%	11/11/21	24/11/21	
613	3.1.1.10.11 Publicação no Comprasnet	0%	25/11/21	09/12/21	
614	3.1.1.10.12 Realização do pregão	0%	10/12/21	28/12/21	
615	3.1.1.10.13 Adjudicação e Homologação	0%	29/12/21	12/01/22	
616	3.1.1.10.14 Empenho	0%	12/01/22	13/01/22	
617	3.1.1.10.15 Formalização do contrato	0%	13/01/22	21/01/22	
618	3.1.1.10.16 Entrega	0%	21/01/22	30/03/22	
619	3.1.2 Infraestrutura de Hardware Para Sede e UES	90%	01/03/19	17/03/22	
620	3.1.2.1 Aquisição de Racks (Proc. 0000006.00000059/2019-84)	100%	08/05/19	31/03/20	
621	3.1.2.1.1 Abertura no SAE	100%	08/05/19	10/05/19	
622	3.1.2.1.2 Elaboração do termo de referência	100%	13/05/19	20/05/19	
623	3.1.2.1.3 Pesquisa de preço	100%	21/05/19	03/06/19	
624	3.1.2.1.4 Preparação da minuta do edital	100%	04/06/19	11/06/19	
625	3.1.2.1.5 Análise da Procuradoria	100%	12/06/19	19/06/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
626	3.1.2.1.6 Atender recomendação PF	100%	21/06/19	17/09/19	
627	3.1.2.1.7 Ajustes do edital	100%	18/09/19	19/09/19	
628	3.1.2.1.8 Análise da Procuradoria	100%	20/09/19	25/09/19	
629	3.1.2.1.9 Atender recomendação PF	100%	26/09/19	30/09/19	
630	3.1.2.1.10 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	01/10/19	02/10/19	
631	3.1.2.1.11 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/10/19	04/10/19	
632	3.1.2.1.12 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	03/10/19	07/10/19	
633	3.1.2.1.13 Publicação no Comprasnet	100%	07/10/19	18/10/19	
634	3.1.2.1.14 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	07/10/19	08/11/19	
635	3.1.2.1.15 Homologação do equipamento	100%	11/11/19	13/11/19	
636	3.1.2.1.16 Adjudicação e homologação	100%	14/11/19	22/11/19	
637	3.1.2.1.17 Empenho	100%	25/11/19	29/11/19	
638	3.1.2.1.18 Formalização do contrato	100%	02/12/19	26/12/19	
639	3.1.2.1.19 Produção	100%	26/12/19	03/02/20	
640	3.1.2.1.20 Entrega	100%	26/12/19	31/03/20	
641	3.1.2.2 Desktops Ues - Administrativo e Técnico (Proc. 0000006.00000011/2019-22)	100%	01/03/19	12/03/21	
642	3.1.2.2.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
643	3.1.2.2.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
644	3.1.2.2.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	23/04/19	
645	3.1.2.2.4 Preparação da minuta do edital	100%	24/04/19	10/05/19	
646	3.1.2.2.5 Análise da Procuradoria	100%	13/05/19	17/05/19	
647	3.1.2.2.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	24/05/19	
648	3.1.2.2.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/05/19	28/05/19	
649	3.1.2.2.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	30/05/19	31/05/19	
650	3.1.2.2.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	03/06/19	04/06/19	
651	3.1.2.2.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/06/19	06/06/19	
652	3.1.2.2.11 Publicação no Comprasnet	100%	07/06/19	21/06/19	
653	3.1.2.2.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	24/06/19	24/06/19	
654	3.1.2.2.13 Licitação Suspensa - Revendo especificações	100%	25/06/19	13/08/19	
655	3.1.2.2.14 Ajustes no Edital	100%	14/08/19	19/08/19	
656	3.1.2.2.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	20/08/19	22/08/19	
657	3.1.2.2.16 Publicação no Comprasnet	100%	03/08/19	03/09/19	
658	3.1.2.2.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	04/09/19	25/09/19	
659	3.1.2.2.18 Homologação do equipamento	100%	26/09/19	04/10/19	
660	3.1.2.2.19 Adjudicação e homologação	100%	07/10/19	22/11/19	
661	3.1.2.2.20 Autorização PR	100%	22/11/19	22/11/19	
662	3.1.2.2.21 Homologação cancelada - Recomendação PF	100%	23/11/19	06/12/19	
663	3.1.2.2.22 Abertura de novo Prazo de Recurso	100%	09/12/19	31/12/19	
664	3.1.2.2.23 Julgamento dos recursos	100%	02/01/20	08/01/20	
665	3.1.2.2.24 Abertura de prazo de recurso	100%	09/01/20	22/01/20	
666	3.1.2.2.25 Adjudicação e homologação	100%	22/01/20	05/02/20	
667	3.1.2.2.26 Alocação de crédito COC	100%	06/02/20	14/02/20	
668	3.1.2.2.27 Autorização Presidente - DECreto 10.193/2019	100%	17/02/20	21/02/20	
669	3.1.2.2.28 Empenho	100%	24/02/20	28/02/20	
670	3.1.2.2.29 Assinatura do contrato	100%	02/03/20	06/03/20	
671	3.1.2.2.30 Produção	100%	03/08/20	30/09/20	
672	3.1.2.2.31 Entrega nas Unidades Estaduais	100%	01/10/20	12/03/21	
673	3.1.2.3 Aquisição de Lâminas tipo Blade (Proc. 0000006.00000037/2019-96)	100%	11/04/19	17/03/20	
674	3.1.2.3.1 Abertura no SAE	100%	11/04/19	18/04/19	
675	3.1.2.3.2 Elaboração do termo de referência	100%	22/04/19	14/05/19	
676	3.1.2.3.3 Pesquisa de preço	100%	15/05/19	31/05/19	
677	3.1.2.3.4 Preparação da minuta do edital	100%	03/06/19	10/06/19	
678	3.1.2.3.5 Análise da Procuradoria	100%	10/06/19	11/06/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
679	3.1.2.3.6 Ajustar a Contratação a Nova IN-01/2019	100%	12/06/19	12/09/19	
680	3.1.2.3.7 Elabora Edital	100%	13/09/19	20/09/19	
681	3.1.2.3.8 Análise da Procuradoria	100%	23/09/19	27/09/19	
682	3.1.2.3.9 Atender recomendação PF	100%	01/10/19	03/10/19	
683	3.1.2.3.10 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	04/10/19	07/10/19	
684	3.1.2.3.11 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	08/10/19	10/10/19	
685	3.1.2.3.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	10/10/19	11/10/19	
686	3.1.2.3.13 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	14/10/19	16/10/19	
687	3.1.2.3.14 Publicação no Comprasnet	100%	17/10/19	29/10/19	
688	3.1.2.3.15 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	30/10/19	19/11/19	
689	3.1.2.3.16 Homologação do equipamento	100%	20/11/19	27/11/19	
690	3.1.2.3.17 Adjudicação e homologação	100%	28/11/19	06/12/19	
691	3.1.2.3.18 Empenho	100%	09/12/19	13/12/19	
692	3.1.2.3.19 Formalização do contrato	100%	16/12/19	23/12/19	
693	3.1.2.3.20 Produção	100%	24/12/19	14/02/20	
694	3.1.2.3.21 Entrega	100%	17/02/20	17/03/20	
695	3.1.2.4 Aquisição de servidores de Lâminas tipo Blade (Proc. 0000006.00000047/2019-	100%	26/04/19	28/02/20	
696	3.1.2.4.1 Abertura no SAE	100%	26/04/19	30/04/19	
697	3.1.2.4.2 Elaboração do termo de referência	100%	02/05/19	14/05/19	
698	3.1.2.4.3 Pesquisa de preço	100%	15/05/19	31/05/19	
699	3.1.2.4.4 Preparação da minuta do edital	100%	03/06/19	10/06/19	
700	3.1.2.4.5 Análise da Procuradoria	100%	10/06/19	11/06/19	
701	3.1.2.4.6 Ajustar a Contratação a Nova IN-01/2019	100%	12/06/19	12/09/19	
702	3.1.2.4.7 Elabora Edital	100%	13/09/19	18/09/19	
703	3.1.2.4.8 Análise da Procuradoria	100%	19/09/19	25/09/19	
704	3.1.2.4.9 Atender recomendação PF	100%	26/09/19	27/09/19	
705	3.1.2.4.10 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	30/09/19	02/10/19	
706	3.1.2.4.11 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	03/10/19	07/10/19	
707	3.1.2.4.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	08/10/19	11/10/19	
708	3.1.2.4.13 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	14/10/19	16/10/19	
709	3.1.2.4.14 Publicação no Comprasnet	100%	17/10/19	29/10/19	
710	3.1.2.4.15 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	30/10/19	19/11/19	
711	3.1.2.4.16 Homologação do equipamento	100%	20/11/19	27/11/19	
712	3.1.2.4.17 Adjudicação e homologação	100%	28/11/19	13/12/19	
713	3.1.2.4.18 Empenho	100%	16/12/19	20/12/19	
714	3.1.2.4.19 Formalização do contrato	100%	23/12/19	30/12/19	
715	3.1.2.4.20 Produção	100%	02/01/20	17/02/20	
716	3.1.2.4.21 Entrega	100%	19/02/20	28/02/20	
717	3.1.2.5 Impressora Multifuncional (Proc. 0000006.00000020/2019-70)	63%	01/03/19	11/02/22	
718	3.1.2.5.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
719	3.1.2.5.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
720	3.1.2.5.3 Pesquisa de preço	100%	16/09/20	06/10/20	
721	3.1.2.5.4 Preparação da minuta do edital - CDDI	100%	07/10/20	15/10/20	
722	3.1.2.5.5 Análise da Procuradoria	100%	16/10/20	25/11/20	
723	3.1.2.5.6 Ajustes do edital	100%	22/10/20	01/12/20	
724	3.1.2.5.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	14/12/20	14/12/20	
725	3.1.2.5.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	100%	15/12/20	16/12/20	
726	3.1.2.5.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	17/12/20	09/03/21	
727	3.1.2.5.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	10/03/21	19/03/21	
728	3.1.2.5.11 Publicação no Comprasnet	100%	10/03/21	30/03/21	
729	3.1.2.5.12 Elaboração do termo de referência (o processo retornou para esta etapa)	100%	01/07/21	25/08/21	
730	3.1.2.5.13 Pesquisa de preço	100%	26/08/21	01/09/21	
731	3.1.2.5.14 Preparação da minuta do edital - CDDI	100%	26/08/21	01/09/21	
28/09/21					14

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
732	3.1.2.5.15 Análise da Procuradoria	100%	02/09/21	08/09/21	
733	3.1.2.5.16 Ajustes do edital	100%	02/09/21	12/10/21	
734	3.1.2.5.17 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	10/09/21	10/09/21	
735	3.1.2.5.18 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	100%	10/09/21	15/09/21	
736	3.1.2.5.19 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	16/09/21	20/09/21	
737	3.1.2.5.20 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	21/09/21	22/09/21	
738	3.1.2.5.21 Publicação no Comprasnet	0%	21/09/21	30/09/21	
739	3.1.2.5.22 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	01/10/21	07/10/21	
740	3.1.2.5.23 Homologação do equipamento	0%	08/10/21	11/10/21	
741	3.1.2.5.24 Adjudicação e homologação	0%	13/10/21	15/10/21	
742	3.1.2.5.25 Celebração da Ata de Registros de Preços	0%	18/10/21	21/10/21	
743	3.1.2.5.26 Alocação de Crédito	0%	22/10/21	22/10/21	
744	3.1.2.5.27 Empenho	0%	25/10/21	25/10/21	
745	3.1.2.5.28 Formalização do contrato	0%	26/10/21	29/10/21	
746	3.1.2.5.29 Produção	0%	01/11/21	14/12/21	
747	3.1.2.5.30 Distribuição para as UEs	0%	15/12/21	11/02/22	
748	3.1.2.6 Laptops para renovação do parque de desktop na sede (Proc. 0000006.000001560%)	60%	01/03/19	12/01/22	
749	3.1.2.6.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	08/03/19	
750	3.1.2.6.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
751	3.1.2.6.3 Pesquisa de preço	100%	16/09/20	06/10/20	
752	3.1.2.6.4 Preparação da minuta do edital - CDDI	100%	07/10/20	15/10/20	
753	3.1.2.6.5 Análise da Procuradoria	100%	16/10/20	25/11/20	
754	3.1.2.6.6 Ajustes do edital	100%	26/11/20	30/11/20	
755	3.1.2.6.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	01/12/20	01/12/20	
756	3.1.2.6.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	100%	02/12/20	03/12/20	
757	3.1.2.6.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	26/11/20	09/03/21	
758	3.1.2.6.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	10/03/21	19/03/21	
759	3.1.2.6.11 Publicação no Comprasnet	100%	10/03/21	30/03/21	
760	3.1.2.6.12 Pesquisa de preço (Processo Voltou)	100%	09/08/21	01/09/21	
761	3.1.2.6.13 Preparação da minuta do edital - DE/CRM/GLIC	0%	24/09/21	30/09/21	
762	3.1.2.6.14 Análise da Procuradoria	0%	01/10/21	07/10/21	
763	3.1.2.6.15 Ajustes do edital	0%	08/10/21	15/10/21	
764	3.1.2.6.16 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	0%	18/10/21	22/10/21	
765	3.1.2.6.17 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	0%	25/10/21	29/10/21	
766	3.1.2.6.18 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	01/11/21	05/11/21	
767	3.1.2.6.19 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	08/11/21	12/11/21	
768	3.1.2.6.20 Publicação no Comprasnet	0%	15/11/21	25/11/21	
769	3.1.2.6.21 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	26/11/21	29/11/21	
770	3.1.2.6.22 Homologação do equipamento	0%	30/11/21	06/12/21	
771	3.1.2.6.23 Adjudicação e homologação	0%	07/12/21	13/12/21	
772	3.1.2.6.24 Celebração da Ata de Registros de Preços	0%	14/12/21	14/12/21	
773	3.1.2.6.25 Alocação de Crédito	0%	15/12/21	16/12/21	
774	3.1.2.6.26 Empenho	0%	17/12/21	22/12/21	
775	3.1.2.6.27 Formalização do contrato	0%	23/12/21	28/12/21	
776	3.1.2.6.28 Produção	0%	29/12/21	12/01/22	
777	3.1.2.7 Manutenção de sistema na plataforma JAVA (proc. 0000006.00000027/2019-75100%)	100%	01/03/19	16/08/19	
778	3.1.2.7.1 Abertura no SAE	100%	01/03/19	20/03/19	
779	3.1.2.7.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/03/19	08/04/19	
780	3.1.2.7.3 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	30/04/19	
781	3.1.2.7.4 Preparação da minuta do edital	100%	02/05/19	14/05/19	
782	3.1.2.7.5 Análise da Procuradoria	100%	15/05/19	22/05/19	
783	3.1.2.7.6 Ajustes do edital	100%	20/05/19	22/05/19	
784	3.1.2.7.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	23/05/19	24/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
785	3.1.2.7.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	100%	26/05/19	27/05/19	
786	3.1.2.7.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	27/05/19	27/05/19	
787	3.1.2.7.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	28/05/19	28/05/19	
788	3.1.2.7.11 Publicação no Comprasnet	100%	06/06/19	06/06/19	
789	3.1.2.7.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	07/06/19	28/06/19	
790	3.1.2.7.13 Diretor da DI para análise e decisão de Recurso	100%	01/07/19	09/07/19	
791	3.1.2.7.14 Retorno de Fase do Pregão	100%	10/07/19	24/07/19	
792	3.1.2.7.15 Homologação	100%	25/07/19	29/07/19	
793	3.1.2.7.16 Publicação de resultado de licitação	100%	02/08/19	05/08/19	
794	3.1.2.7.17 Empenho	100%	06/08/19	08/08/19	
795	3.1.2.7.18 Formalização do contrato	100%	09/08/19	16/08/19	
796	3.1.2.8 Aquisição de Appliance virtual F5 BIG-IP (Proc. 0000006.00000056/2019-68)	100%	08/05/19	31/12/19	
797	3.1.2.8.1 Abertura no SAE	100%	08/05/19	10/05/19	
798	3.1.2.8.2 Elaboração do termo de referência	100%	10/05/19	17/05/19	
799	3.1.2.8.3 Pesquisa de preço	100%	20/05/19	31/05/19	
800	3.1.2.8.4 Preparação da minuta do edital	100%	03/06/19	10/06/19	
801	3.1.2.8.5 Análise da Procuradoria	100%	11/06/19	18/06/19	
802	3.1.2.8.6 Ajustes do edital	100%	18/06/19	16/07/19	
803	3.1.2.8.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	17/07/19	22/07/19	
804	3.1.2.8.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2011	100%	23/07/19	26/07/19	
805	3.1.2.8.9 Alocação de Crédito	100%	29/07/19	27/09/19	
806	3.1.2.8.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	30/09/19	04/10/19	
807	3.1.2.8.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	07/10/19	09/10/19	
808	3.1.2.8.12 Publicação no Comprasnet	100%	10/10/19	22/10/19	
809	3.1.2.8.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	23/10/19	19/11/19	
810	3.1.2.8.14 Adjudicação e homologação	100%	21/11/19	22/11/19	
811	3.1.2.8.15 Empenho	100%	25/11/19	27/11/19	
812	3.1.2.8.16 Formalização do contrato	100%	28/11/19	04/12/19	
813	3.1.2.8.17 Entrega	100%	05/12/19	31/12/19	
814	3.1.2.9 Aquisição de Módulos e transceivers (Proc. 0000006.00000082/2018-48)	100%	24/06/19	28/02/20	
815	3.1.2.9.1 Abertura no SAE	100%	24/06/19	01/07/19	
816	3.1.2.9.2 Elaboração Estudo Técnico Preliminar	100%	02/07/19	02/08/19	
817	3.1.2.9.3 Pesquisa de preço	100%	05/08/19	09/08/19	
818	3.1.2.9.4 Elaboração Termo de Referência	100%	12/08/19	16/08/19	
819	3.1.2.9.5 Preparação da minuta do edital	100%	19/08/19	27/08/19	
820	3.1.2.9.6 Análise da Procuradoria	100%	28/08/19	03/09/19	
821	3.1.2.9.7 Ajustes do edital	100%	04/09/19	11/09/19	
822	3.1.2.9.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	12/09/19	20/09/19	
823	3.1.2.9.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	23/09/19	27/09/19	
824	3.1.2.9.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	30/09/19	04/10/19	
825	3.1.2.9.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	07/10/19	08/10/19	
826	3.1.2.9.12 Publicação no Comprasnet	100%	09/10/19	22/10/19	
827	3.1.2.9.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	23/10/19	13/11/19	
828	3.1.2.9.14 Homologação do Equipamento	100%	14/11/19	29/11/19	
829	3.1.2.9.15 Adjudicação e homologação	100%	02/12/19	18/12/19	
830	3.1.2.9.16 Empenho	100%	23/12/19	24/12/19	
831	3.1.2.9.17 Formalização do contrato	100%	26/12/19	27/12/19	
832	3.1.2.9.18 Entrega	100%	27/12/19	28/02/20	
833	3.1.2.10 Switches 10/40/100 Gbps (Data Center)	23%	25/09/20	17/03/22	
834	3.1.2.10.1 Abertura no SAE	100%	25/09/20	28/09/20	
835	3.1.2.10.2 Elaboração do termo de referência	100%	05/10/20	04/11/20	
836	3.1.2.10.3 Elaboração do termo de referência (Voltou)	100%	01/08/21	20/08/21	
837	3.1.2.10.4 Pesquisa de preço	0%	23/08/21	13/09/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
838	3.1.2.10.5 Preparação da minuta do edital	0%	14/09/21	11/10/21	
839	3.1.2.10.6 Análise da Procuradoria	0%	13/10/21	19/10/21	
840	3.1.2.10.7 Ajustes do edital	0%	20/10/21	04/11/21	
841	3.1.2.10.8 Atender Recomendações da PF	0%	05/11/21	19/11/21	
842	3.1.2.10.9 Alocação créditos	0%	22/11/21	23/11/21	
843	3.1.2.10.10 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	0%	24/11/21	30/11/21	
844	3.1.2.10.11 Autorização Presidente	0%	01/12/21	07/12/21	
845	3.1.2.10.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	08/12/21	08/12/21	
846	3.1.2.10.13 Publicação D.O.U /Jornal	0%	09/12/21	10/12/21	
847	3.1.2.10.14 Publicação no Comprasnet	0%	13/12/21	22/12/21	
848	3.1.2.10.15 Realização do pregão	0%	23/12/21	07/01/22	
849	3.1.2.10.16 Recursos, Análises e Decisões	0%	07/01/22	25/01/22	
850	3.1.2.10.17 Adjudicação	0%	25/01/22	27/01/22	
851	3.1.2.10.18 Homologação	0%	27/01/22	31/01/22	
852	3.1.2.10.19 Empenho	0%	31/01/22	02/02/22	
853	3.1.2.10.20 Formalização do contrato	0%	31/01/22	07/02/22	
854	3.1.2.10.21 Entrega	0%	31/01/22	17/03/22	
855	3.1.2.11 Switches SAN 96 portas com software de gerenciamento (Proc. 0000006.00001)	100%	27/05/19	15/07/20	
856	3.1.2.11.1 Abertura no SAE	100%	27/05/19	28/05/19	
857	3.1.2.11.2 Elaboração Estudo Técnico Preliminar	100%	29/05/19	14/08/19	
858	3.1.2.11.3 Pesquisa de preço	100%	15/08/19	21/08/19	
859	3.1.2.11.4 Elaboração Termo de Referência	100%	22/08/19	19/09/19	
860	3.1.2.11.5 Preparação da minuta do edital	100%	20/09/19	27/09/19	
861	3.1.2.11.6 Análise da Procuradoria	100%	30/09/19	04/10/19	
862	3.1.2.11.7 Ajustes do edital	100%	07/10/19	11/10/19	
863	3.1.2.11.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	14/10/19	18/10/19	
864	3.1.2.11.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	21/10/19	25/10/19	
865	3.1.2.11.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	29/10/19	29/10/19	
866	3.1.2.11.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	30/10/19	31/10/19	
867	3.1.2.11.12 Publicação no Comprasnet	100%	01/11/19	13/11/19	
868	3.1.2.11.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	14/11/19	29/11/19	
869	3.1.2.11.14 Licitação Cancelada	100%	29/11/19	29/11/19	
870	3.1.2.11.15 Elaboração Estudo Técnico Preliminar	100%	02/12/19	20/12/19	
871	3.1.2.11.16 Pesquisa de preço	100%	23/12/19	31/12/19	
872	3.1.2.11.17 Elaboração Termo de Referência	100%	02/01/20	14/02/20	
873	3.1.2.11.18 Alocação de crédito	100%	17/02/20	21/02/20	
874	3.1.2.11.19 Preparação da minuta do edital	100%	27/02/20	04/03/20	
875	3.1.2.11.20 Análise da Procuradoria	100%	05/03/20	11/03/20	
876	3.1.2.11.21 Ajustes do edital	100%	12/03/20	13/03/20	
877	3.1.2.11.22 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	16/03/20	18/03/20	
878	3.1.2.11.23 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	18/03/20	20/03/20	
879	3.1.2.11.24 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	23/03/20	25/03/20	
880	3.1.2.11.25 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	26/03/20	27/03/20	
881	3.1.2.11.26 Publicação no Comprasnet	100%	27/03/20	09/04/20	
882	3.1.2.11.27 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	09/04/20	30/04/20	
883	3.1.2.11.28 Adjudicação e homologação	100%	04/05/20	05/05/20	
884	3.1.2.11.29 Empenho	100%	06/05/20	07/05/20	
885	3.1.2.11.30 Formalização do contrato	100%	08/05/20	14/05/20	
886	3.1.2.11.31 Entrega	100%	15/05/20	15/07/20	
887	3.1.2.12 Aquisição de Ativos de Redes (Proc. 0000006.00000082/2019-45)	100%	27/05/19	30/03/20	
888	3.1.2.12.1 Abertura no SAE	100%	27/05/19	28/05/19	
889	3.1.2.12.2 Elaboração do termo de referência	100%	29/05/19	14/08/19	
890	3.1.2.12.3 Pesquisa de preço	100%	15/08/19	21/08/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
891	3.1.2.12.4 Preparação da minuta do edital	100%	22/08/19	19/09/19	
892	3.1.2.12.5 Análise da Procuradoria	100%	20/09/19	27/09/19	
893	3.1.2.12.6 Ajustes do edital	100%	30/09/19	04/10/19	
894	3.1.2.12.7 Atender Recomendações da PF	100%	18/07/19	24/07/19	
895	3.1.2.12.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	14/10/19	18/10/19	
896	3.1.2.12.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	21/10/19	25/10/19	
897	3.1.2.12.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	29/10/19	29/10/19	
898	3.1.2.12.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	30/10/19	31/10/19	
899	3.1.2.12.12 Publicação no Comprasnet	100%	01/11/19	13/11/19	
900	3.1.2.12.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	14/11/19	29/11/19	
901	3.1.2.12.14 Homologação	100%	02/12/19	03/12/19	
902	3.1.2.12.15 Empenho	100%	04/12/19	05/12/19	
903	3.1.2.12.16 Formalização do contrato	100%	06/12/19	13/12/19	
904	3.1.2.12.17 Entrega	100%	16/12/19	30/03/20	
905	3.1.2.13 Suporte F5 (Proc. 0000006.00000144/2020-17)	100%	13/07/20	22/12/20	
906	3.1.2.13.1 Abertura no SAE	100%	13/07/20	17/07/20	
907	3.1.2.13.2 Elaboração do termo de referência	100%	20/07/20	31/07/20	
908	3.1.2.13.3 Pesquisa de preço	100%	03/08/20	07/08/20	
909	3.1.2.13.4 Preparação da minuta do edital	100%	10/08/20	20/08/20	
910	3.1.2.13.5 Análise da Procuradoria	100%	21/08/20	28/08/20	
911	3.1.2.13.6 Ajustes do edital	100%	31/08/20	23/09/20	
912	3.1.2.13.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	24/09/20	02/10/20	
913	3.1.2.13.8 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	05/10/20	08/10/20	
914	3.1.2.13.9 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	09/10/20	13/10/20	
915	3.1.2.13.10 Publicação no Comprasnet	100%	09/10/20	22/10/20	
916	3.1.2.13.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	23/10/20	11/11/20	
917	3.1.2.13.12 Adjudicação e homologação	100%	11/11/20	16/11/20	
918	3.1.2.13.13 Alocação de crédito COC	100%	13/11/20	13/11/20	
919	3.1.2.13.14 Empenho	100%	16/11/20	17/11/20	
920	3.1.2.13.15 Assinatura do contrato	100%	18/11/20	24/11/20	
921	3.1.2.13.16 Produção	100%	25/11/20	22/12/20	
922	3.1.2.14 Appliance de Banco de Dados (Exadata) (Proc. 0000006.00000090/2020-20)	100%	08/06/20	21/01/21	
923	3.1.2.14.1 Abertura no SAE	100%	08/06/20	12/06/20	
924	3.1.2.14.2 Elaboração do termo de referência	100%	15/06/20	26/06/20	
925	3.1.2.14.3 Pesquisa de preço	100%	29/06/20	03/07/20	
926	3.1.2.14.4 Preparação da minuta do edital	100%	06/07/20	10/07/20	
927	3.1.2.14.5 Análise da Procuradoria	100%	13/07/20	17/07/20	
928	3.1.2.14.6 Ajustes do edital	100%	20/07/20	24/07/20	
929	3.1.2.14.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	27/07/20	31/07/20	
930	3.1.2.14.8 Autorização PR - Portaria 40/2020 (2020PE22 A 24)	100%	03/08/20	07/08/20	
931	3.1.2.14.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	10/08/20	12/08/20	
932	3.1.2.14.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	13/08/20	14/08/20	
933	3.1.2.14.11 Publicação no Comprasnet	100%	17/08/20	27/08/20	
934	3.1.2.14.12 Pregão Suspenso - em Análise do TCU	100%	28/08/20	02/10/20	
935	3.1.2.14.13 Ajustes do edital - Nota técnica DI com esclarecimentos solicitados pelo TC	100%	06/11/20	12/11/20	
936	3.1.2.14.14 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	13/11/20	17/11/20	
937	3.1.2.14.15 Publicação no Comprasnet	100%	13/11/20	01/12/20	
938	3.1.2.14.16 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	02/12/20	14/12/20	
939	3.1.2.14.17 Adjudicação e homologação	100%	02/12/20	04/12/20	
940	3.1.2.14.18 Empenho	100%	07/12/20	08/12/20	
941	3.1.2.14.19 Assinatura do contrato	100%	09/12/20	15/12/20	
942	3.1.2.14.20 Produção	100%	16/12/20	21/01/21	
943	3.1.2.15 Nas/Data (Proc. 0000006.00000137/2020-12)	100%	08/06/20	01/06/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
944	3.1.2.15.1 Abertura no SAE	100%	08/06/20	12/06/20	
945	3.1.2.15.2 Elaboração do termo de referência	100%	15/06/20	26/06/20	
946	3.1.2.15.3 Pesquisa de preço	100%	29/06/20	03/07/20	
947	3.1.2.15.4 Preparação da minuta do edital	100%	06/07/20	17/07/20	
948	3.1.2.15.5 Análise da Procuradoria	100%	20/07/20	24/07/20	
949	3.1.2.15.6 Ajustes do edital	100%	27/07/20	31/07/20	
950	3.1.2.15.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	03/08/20	07/08/20	
951	3.1.2.15.8 Autorização PR - Portaria 40/2020	100%	10/08/20	21/08/20	
952	3.1.2.15.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	24/08/20	27/08/20	
953	3.1.2.15.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	28/08/20	31/08/20	
954	3.1.2.15.11 Publicação no Comprasnet	100%	01/09/20	10/09/20	
955	3.1.2.15.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	11/09/20	30/09/20	
956	3.1.2.15.13 Adjudicação e homologação	100%	01/10/20	07/10/20	
957	3.1.2.15.14 Empenho	100%	08/10/20	13/10/20	
958	3.1.2.15.15 Assinatura do contrato	100%	14/10/20	17/11/20	
959	3.1.2.15.16 Produção	100%	05/05/21	01/06/21	
960	3.1.2.16 Chassis e Blades (Proc. 0000006.00000140/2020-28)	100%	25/05/20	17/03/21	
961	3.1.2.16.1 Abertura no SAE	100%	25/05/20	29/05/20	
962	3.1.2.16.2 Elaboração do termo de referência	100%	01/06/20	12/06/20	
963	3.1.2.16.3 Pesquisa de preço	100%	15/06/20	19/06/20	
964	3.1.2.16.4 Preparação da minuta do edital	100%	15/06/20	26/06/20	
965	3.1.2.16.5 Análise da Procuradoria	100%	29/06/20	03/07/20	
966	3.1.2.16.6 Ajustes do edital	100%	06/07/20	10/07/20	
967	3.1.2.16.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	13/07/20	17/07/20	
968	3.1.2.16.8 Autorização PR - Portaria 40/2020	100%	20/07/20	18/09/20	
969	3.1.2.16.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	21/09/20	23/09/20	
970	3.1.2.16.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	24/09/20	24/09/20	
971	3.1.2.16.11 Publicação no Comprasnet	100%	25/09/20	07/10/20	
972	3.1.2.16.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	08/10/20	27/10/20	
973	3.1.2.16.13 Adjudicação e homologação	100%	10/11/20	11/11/20	
974	3.1.2.16.14 Assinatura da Ata de Registro de Preços	100%	12/11/20	17/11/20	
975	3.1.2.16.15 Alocação de Crédito	100%	18/11/20	25/11/20	
976	3.1.2.16.16 Empenho	100%	26/11/20	27/11/20	
977	3.1.2.16.17 Assinatura do contrato	100%	30/11/20	15/12/20	
978	3.1.2.16.18 Produção	100%	16/12/20	19/01/21	
979	3.1.2.16.19 Entrega	100%	19/01/21	17/03/21	
980	3.1.2.17 Suporte Blades (Proc. 0000006.00000139/2020-55)	100%	15/06/20	23/12/20	
981	3.1.2.17.1 Abertura no SAE	100%	15/06/20	19/06/20	
982	3.1.2.17.2 Elaboração do termo de referência	100%	22/06/20	03/07/20	
983	3.1.2.17.3 Pesquisa de preço	100%	06/07/20	10/07/20	
984	3.1.2.17.4 Preparação da minuta do edital	100%	13/07/20	24/07/20	
985	3.1.2.17.5 Análise da Procuradoria	100%	27/07/20	05/08/20	
986	3.1.2.17.6 Ajustes do edital	100%	06/08/20	12/08/20	
987	3.1.2.17.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	13/08/20	19/08/20	
988	3.1.2.17.8 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	20/08/20	26/08/20	
989	3.1.2.17.9 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	27/08/20	28/08/20	
990	3.1.2.17.10 Publicação no Comprasnet	100%	31/08/20	09/09/20	
991	3.1.2.17.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	10/09/20	25/09/20	
992	3.1.2.17.12 Licitação Cancelada	100%	14/09/20	15/09/20	
993	3.1.2.17.13 Ajustes no Edital	100%	16/09/20	29/09/20	
994	3.1.2.17.14 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	30/09/20	05/10/20	
995	3.1.2.17.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	06/10/20	06/10/20	
996	3.1.2.17.16 Publicação no Comprasnet	100%	06/10/20	16/10/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
997	3.1.2.17.17 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	19/10/20	06/11/20	
998	3.1.2.17.18 Adjudicação e homologação	100%	09/11/20	13/11/20	
999	3.1.2.17.19 Empenho	100%	16/11/20	17/11/20	
1000	3.1.2.17.20 Assinatura do contrato	100%	18/11/20	24/11/20	
1001	3.1.2.17.21 Produção	100%	25/11/20	23/12/20	
1002	3.1.2.18 Storage Híbrido (Proc. 0000006.00000126/2020-18) (Cancelado)	100%	02/03/20	30/07/21	
1003	3.1.2.18.1 Abertura no SAE	100%	02/03/20	06/03/20	
1004	3.1.2.18.2 Elaboração do termo de referência	100%	08/05/20	20/05/20	
1005	3.1.2.18.3 Pesquisa de preço	100%	01/06/20	05/06/20	
1006	3.1.2.18.4 Preparação da minuta do edital	100%	08/06/20	19/06/20	
1007	3.1.2.18.5 Análise da Procuradoria	100%	22/06/20	03/07/20	
1008	3.1.2.18.6 Ajustes do edital	100%	06/07/20	10/07/20	
1009	3.1.2.18.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	13/07/20	17/07/20	
1010	3.1.2.18.8 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	20/07/20	28/07/20	
1011	3.1.2.18.9 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	29/07/20	30/07/21	
1012	3.1.2.18.10 Publicação no Comprasnet	100%	03/08/20	17/08/20	
1013	3.1.2.18.11 Processo Cancelado	100%	18/08/20	02/09/20	
1014	3.1.2.19 Sw de Videoconferência (Proc. 0000006.00000145/2020-87)	100%	13/07/20	30/12/20	
1015	3.1.2.19.1 Abertura no SAE	100%	13/07/20	17/07/20	
1016	3.1.2.19.2 Elaboração do termo de referência	100%	20/07/20	31/07/20	
1017	3.1.2.19.3 Pesquisa de preço	100%	03/08/20	14/08/20	
1018	3.1.2.19.4 Preparação da minuta do edital	100%	17/08/20	27/08/20	
1019	3.1.2.19.5 Análise da Procuradoria	100%	28/08/20	11/09/20	
1020	3.1.2.19.6 Ajustes do edital	100%	11/09/20	24/09/20	
1021	3.1.2.19.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	25/09/20	28/09/20	
1022	3.1.2.19.8 Disponibilização de crédito COC	100%	29/09/20	30/09/20	
1023	3.1.2.19.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	01/10/20	07/10/20	
1024	3.1.2.19.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	08/10/20	09/10/20	
1025	3.1.2.19.11 Publicação no Comprasnet	100%	08/10/20	20/10/20	
1026	3.1.2.19.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	21/10/20	04/11/20	
1027	3.1.2.19.13 Adjudicação e homologação	100%	05/11/20	09/11/20	
1028	3.1.2.19.14 Alocação de crédito COC	100%	10/11/20	10/11/20	
1029	3.1.2.19.15 Empenho	100%	11/11/20	12/11/20	
1030	3.1.2.19.16 Assinatura do contrato	100%	12/11/20	12/11/20	
1031	3.1.2.19.17 Produção	100%	13/11/20	30/12/20	
1032	3.1.2.20 Readequação Call Center Censo (Proc. 0045142.00000693/2020-41)	96%	08/06/20	30/09/21	
1033	3.1.2.20.1 Abertura no SAE	100%	08/06/20	12/06/20	
1034	3.1.2.20.2 Elaboração do termo de referência	100%	15/06/20	26/06/20	
1035	3.1.2.20.3 Pesquisa de preço	100%	29/06/20	03/07/20	
1036	3.1.2.20.4 Preparação da minuta do edital	100%	06/07/20	17/07/20	
1037	3.1.2.20.5 Análise da Procuradoria	100%	20/07/20	31/07/20	
1038	3.1.2.20.6 Ajustes do edital	100%	03/08/20	07/08/20	
1039	3.1.2.20.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	10/08/20	14/08/20	
1040	3.1.2.20.8 Disponibilização de Crédito	100%	17/08/20	21/08/20	
1041	3.1.2.20.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	24/08/20	28/09/20	
1042	3.1.2.20.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	01/09/20	02/09/20	
1043	3.1.2.20.11 Publicação no Comprasnet	100%	03/09/20	15/09/20	
1044	3.1.2.20.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	16/09/20	23/09/20	
1045	3.1.2.20.13 Licitação Cancelada - empresas desqualificadas	100%	24/09/20	28/09/20	
1046	3.1.2.20.14 Elaboração do termo de referência	100%	29/09/20	30/09/20	
1047	3.1.2.20.15 Pesquisa de preço	100%	29/09/20	30/09/20	
1048	3.1.2.20.16 Preparação da minuta do edital	100%	20/10/20	20/10/20	
1049	3.1.2.20.17 Análise da Procuradoria	100%	22/10/20	23/10/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1050	3.1.2.20.18 Ajustes do edital	100%	28/10/20	28/10/20	
1051	3.1.2.20.19 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	09/11/20	10/11/20	
1052	3.1.2.20.20 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	11/11/20	12/11/20	
1053	3.1.2.20.21 Publicação no Comprasnet	100%	13/11/20	26/11/20	
1054	3.1.2.20.22 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	26/11/20	23/12/20	
1055	3.1.2.20.23 Adjudicação e homologação	100%	23/12/20	29/12/20	
1056	3.1.2.20.24 Empenho	100%	28/12/20	29/12/20	
1057	3.1.2.20.25 Assinatura do contrato	100%	24/12/20	29/12/20	
1058	3.1.2.20.26 Execução	90%	27/04/21	30/09/21	
1059	3.1.2.21 SOC e NOC (PA.COINF/GSUP-0001/2021)	63%	07/01/21	23/12/21	
1060	3.1.2.21.1 Abertura no SAE	100%	07/01/21	08/01/21	
1061	3.1.2.21.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/01/21	08/02/21	
1062	3.1.2.21.3 Pesquisa de preço	100%	09/02/21	01/04/21	
1063	3.1.2.21.4 Preparação da minuta do edital	100%	05/04/21	14/04/21	
1064	3.1.2.21.5 Análise da Procuradoria	100%	15/04/21	22/04/21	
1065	3.1.2.21.6 Ajustes do edital	100%	26/04/21	27/04/21	
1066	3.1.2.21.7 Atender Recomendações da PF	100%	28/04/21	04/05/21	
1067	3.1.2.21.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	05/05/21	07/05/21	
1068	3.1.2.21.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	10/05/21	14/05/21	
1069	3.1.2.21.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	15/05/21	15/05/21	
1070	3.1.2.21.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	17/05/21	17/05/21	
1071	3.1.2.21.12 Pesquisa de preço (voltou)	100%	01/07/21	01/09/21	
1072	3.1.2.21.13 Preparação da minuta do edital	0%	02/09/21	14/09/21	
1073	3.1.2.21.14 Análise da Procuradoria	0%	15/09/21	21/09/21	
1074	3.1.2.21.15 Ajustes do edital	0%	22/09/21	23/09/21	
1075	3.1.2.21.16 Atender Recomendações da PF	0%	24/09/21	30/09/21	
1076	3.1.2.21.17 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	0%	01/10/21	05/10/21	
1077	3.1.2.21.18 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	0%	06/10/21	13/10/21	
1078	3.1.2.21.19 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	14/10/21	20/10/21	
1079	3.1.2.21.20 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	21/10/21	27/10/21	
1080	3.1.2.21.21 Publicação no Comprasnet	0%	29/10/21	11/11/21	
1081	3.1.2.21.22 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	12/11/21	25/11/21	
1082	3.1.2.21.23 Homologação	0%	26/11/21	29/11/21	
1083	3.1.2.21.24 Empenho	0%	30/11/21	01/12/21	
1084	3.1.2.21.25 Formalização do contrato	0%	02/12/21	09/12/21	
1085	3.1.2.21.26 Entrega	0%	10/12/21	23/12/21	
1086	3.1.2.22 SMS (Proc. 0000006.00000004/2021-11)	63%	04/02/21	12/11/21	
1087	3.1.2.22.1 Abertura no SAE	100%	04/02/21	05/02/21	
1088	3.1.2.22.2 Elaboração do termo de referência	100%	08/02/21	10/03/21	
1089	3.1.2.22.3 Pesquisa de preço	100%	11/03/21	03/05/21	
1090	3.1.2.22.4 Preparação da minuta do edital	100%	04/05/21	14/05/21	
1091	3.1.2.22.5 Análise da Procuradoria	100%	17/05/21	21/05/21	
1092	3.1.2.22.6 Ajustes do edital	100%	24/05/21	27/05/21	
1093	3.1.2.22.7 Atender Recomendações da PF	100%	28/05/21	02/06/21	
1094	3.1.2.22.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	23/08/21	23/08/21	
1095	3.1.2.22.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	24/08/21	30/08/21	
1096	3.1.2.22.10 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	31/08/21	06/09/21	
1097	3.1.2.22.11 Publicação no Comprasnet	0%	08/09/21	16/09/21	
1098	3.1.2.22.12 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	17/09/21	04/10/21	
1099	3.1.2.22.13 Homologação	0%	05/10/21	11/10/21	
1100	3.1.2.22.14 Empenho	0%	13/10/21	13/10/21	
1101	3.1.2.22.15 Formalização do contrato	0%	14/10/21	20/10/21	
1102	3.1.2.22.16 Entrega	0%	21/10/21	12/11/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1103	3.1.3 Softwares	100%	08/05/19	01/09/21	
1104	3.1.3.1 Licença de uso de Softwares para Firewalls (Proc. 0000006.00000078/2019-56)	100%	27/05/19	15/01/20	
1105	3.1.3.1.1 Abertura no SAE	100%	27/05/19	28/05/19	
1106	3.1.3.1.2 Elaboração do termo de referência	100%	29/05/19	14/08/19	
1107	3.1.3.1.3 Pesquisa de preço	100%	15/08/19	21/08/19	
1108	3.1.3.1.4 Preparação da minuta do edital	100%	22/08/19	19/09/19	
1109	3.1.3.1.5 Análise da Procuradoria	100%	20/09/19	27/09/19	
1110	3.1.3.1.6 Ajustes do edital	100%	30/09/19	04/10/19	
1111	3.1.3.1.7 Atender Recomendações da PF	100%	18/07/19	24/07/19	
1112	3.1.3.1.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	14/10/19	18/10/19	
1113	3.1.3.1.9 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	21/10/19	25/10/19	
1114	3.1.3.1.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	29/10/19	29/10/19	
1115	3.1.3.1.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	30/10/19	31/10/19	
1116	3.1.3.1.12 Publicação no Comprasnet	100%	01/11/19	13/11/19	
1117	3.1.3.1.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	14/11/19	29/11/19	
1118	3.1.3.1.14 Homologação	100%	02/12/19	03/12/19	
1119	3.1.3.1.15 Empenho	100%	04/12/19	05/12/19	
1120	3.1.3.1.16 Formalização do contrato	100%	06/12/19	13/12/19	
1121	3.1.3.1.17 Entrega	100%	16/12/19	15/01/20	
1122	3.1.3.2 Licença de uso de software perpétuo Oracle (Proc. 0000006.00000061/2019-30)	100%	08/05/19	06/12/19	
1123	3.1.3.2.1 Abertura no SAE	100%	08/05/19	10/05/19	
1124	3.1.3.2.2 Elaboração do termo de referência	100%	10/05/19	17/05/19	
1125	3.1.3.2.3 Pesquisa de preço	100%	20/05/19	31/05/19	
1126	3.1.3.2.4 Avaliar SRP e publicação de IRP	100%	11/06/19	13/09/19	
1127	3.1.3.2.5 Preparação da minuta do edital	100%	16/09/19	20/09/19	
1128	3.1.3.2.6 Análise da Procuradoria	100%	23/09/19	27/09/19	
1129	3.1.3.2.7 Ajustes do edital	100%	30/09/19	04/10/19	
1130	3.1.3.2.8 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	07/10/19	09/10/19	
1131	3.1.3.2.9 Autorização DI - RPR- 02/2011	100%	10/10/19	14/10/19	
1132	3.1.3.2.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	15/10/19	17/10/19	
1133	3.1.3.2.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	18/10/19	21/10/19	
1134	3.1.3.2.12 Publicação no Comprasnet	100%	22/10/19	01/11/19	
1135	3.1.3.2.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	02/10/19	22/11/19	
1136	3.1.3.2.14 Homologação	100%	25/11/19	29/11/19	
1137	3.1.3.2.15 Formalização da ATA	100%	02/12/19	06/12/19	
1138	3.1.3.3 Microsoft SCE (Proc. 0000006.00000149/2020-76)	100%	24/08/20	19/01/21	
1139	3.1.3.3.1 Abertura no SAE	100%	24/08/20	28/08/20	
1140	3.1.3.3.2 Elaboração do termo de referência	100%	01/09/20	11/09/20	
1141	3.1.3.3.3 Pesquisa de preço	100%	14/09/20	07/10/20	
1142	3.1.3.3.4 Preparação da minuta do edital	100%	08/10/20	16/10/20	
1143	3.1.3.3.5 Análise da Procuradoria	100%	19/10/20	22/10/20	
1144	3.1.3.3.6 Ajustes do edital	100%	23/10/20	26/10/20	
1145	3.1.3.3.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC e PR	100%	10/11/20	13/11/20	
1146	3.1.3.3.8 Disponibilização de Crédito	100%	28/10/20	28/10/20	
1147	3.1.3.3.9 Autorização da Presidente	100%	16/11/20	17/11/20	
1148	3.1.3.3.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	18/11/20	18/11/20	
1149	3.1.3.3.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	13/11/20	02/12/20	
1150	3.1.3.3.12 Publicação no Comprasnet	100%	13/11/20	27/11/20	
1151	3.1.3.3.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	30/11/20	03/12/20	
1152	3.1.3.3.14 Adjudicação e homologação	100%	04/12/20	07/12/20	
1153	3.1.3.3.15 Empenho	100%	08/12/20	09/12/20	
1154	3.1.3.3.16 Assinatura do contrato	100%	07/12/20	14/12/20	
1155	3.1.3.3.17 Produção	100%	15/12/20	19/01/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1156	3.1.3.4 Microsoft SCE Censo (Proc. 0000006.00000161/2020-43)	100%	29/07/20	29/01/21	
1157	3.1.3.4.1 Abertura no SAE	100%	29/07/20	04/08/20	
1158	3.1.3.4.2 Elaboração do termo de referência	100%	12/08/20	21/08/20	
1159	3.1.3.4.3 Pesquisa de preço	100%	24/08/20	17/09/20	
1160	3.1.3.4.4 Preparação da minuta do edital	100%	18/09/20	25/09/20	
1161	3.1.3.4.5 Análise da Procuradoria	100%	28/09/20	01/10/20	
1162	3.1.3.4.6 Ajustes do edital	100%	02/10/20	13/11/20	
1163	3.1.3.4.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	16/11/20	16/11/20	
1164	3.1.3.4.8 Disponibilização de Crédito	100%	08/10/20	08/10/20	
1165	3.1.3.4.9 Autorização da Presidente	100%	17/11/20	18/11/20	
1166	3.1.3.4.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	19/11/20	19/11/20	
1167	3.1.3.4.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	23/11/20	24/11/20	
1168	3.1.3.4.12 Publicação no Comprasnet	100%	23/11/20	03/12/20	
1169	3.1.3.4.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	04/12/20	14/12/20	
1170	3.1.3.4.14 Adjudicação e homologação	100%	15/12/20	16/12/20	
1171	3.1.3.4.15 Empenho	100%	17/12/20	18/12/20	
1172	3.1.3.4.16 Assinatura do contrato	100%	21/12/20	25/12/20	
1173	3.1.3.4.17 Produção	100%	28/12/20	29/01/21	
1174	3.1.3.5 Autocad / AEC Collection (Diretoria Executiva) (Proc. 0000006.00000124/2020-70)	100%	03/08/20	22/01/21	
1175	3.1.3.5.1 Abertura no SAE	100%	03/08/20	07/08/20	
1176	3.1.3.5.2 Elaboração do termo de referência	100%	10/08/20	21/08/20	
1177	3.1.3.5.3 Pesquisa de preço	100%	24/08/20	28/08/20	
1178	3.1.3.5.4 Preparação da minuta do edital	100%	31/08/20	11/09/20	
1179	3.1.3.5.5 Análise da Procuradoria	100%	14/09/20	21/09/20	
1180	3.1.3.5.6 Ajustes do edital	100%	22/09/20	15/10/20	
1181	3.1.3.5.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	16/10/20	26/10/20	
1182	3.1.3.5.8 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	27/10/20	03/11/20	
1183	3.1.3.5.9 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	12/11/20	24/11/20	
1184	3.1.3.5.10 Publicação no Comprasnet	100%	12/11/20	02/12/20	
1185	3.1.3.5.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	03/12/20	07/12/20	
1186	3.1.3.5.12 Adjudicação e homologação	100%	08/12/20	09/12/20	
1187	3.1.3.5.13 Formalização de Ata SRP	100%	10/12/20	11/12/20	
1188	3.1.3.5.14 Empenho	100%	14/12/20	15/12/20	
1189	3.1.3.5.15 Assinatura do contrato	100%	11/12/20	18/12/20	
1190	3.1.3.5.16 Entrega	100%	21/12/20	22/01/21	
1191	3.1.3.6 Padronização Linux - RHEL (Proc. 0000006.00000160/2020-70)	100%	08/09/20	01/09/21	
1192	3.1.3.6.1 Abertura no SAE	100%	08/09/20	14/09/20	
1193	3.1.3.6.2 Elaboração do termo de referência	100%	15/09/20	24/09/20	
1194	3.1.3.6.3 Pesquisa de preço	100%	25/09/20	21/10/20	
1195	3.1.3.6.4 Preparação da minuta do edital	100%	22/10/20	30/10/20	
1196	3.1.3.6.5 Análise da Procuradoria	100%	03/11/20	06/11/20	
1197	3.1.3.6.6 Ajustes do edital	100%	09/11/20	17/11/20	
1198	3.1.3.6.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	18/11/20	18/11/20	
1199	3.1.3.6.8 Disponibilização de Crédito	100%	19/11/20	19/11/20	
1200	3.1.3.6.9 Autorização da Presidente	100%	19/11/20	23/11/20	
1201	3.1.3.6.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	24/11/20	24/11/20	
1202	3.1.3.6.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	25/11/20	27/11/20	
1203	3.1.3.6.12 Publicação no Comprasnet	100%	25/11/20	09/12/20	
1204	3.1.3.6.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	10/12/20	11/12/20	
1205	3.1.3.6.14 Adjudicação e homologação	100%	14/12/20	15/12/20	
1206	3.1.3.6.15 Formalização de Ata SRP	100%	16/12/20	21/12/20	
1207	3.1.3.6.16 Empenho	100%	22/12/20	23/12/20	
1208	3.1.3.6.17 Assinatura do contrato	100%	24/12/20	25/12/20	
28/09/21					
					23

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1209	3.1.3.6.18 Produção	100%	13/04/21	01/09/21	
1210	3.1.3.7 SRP - Linux e OVM (Proc. 0000006.00000155/2020-11)	100%	08/09/20	27/01/21	
1211	3.1.3.7.1 Abertura no SAE	100%	08/09/20	14/09/20	
1212	3.1.3.7.2 Elaboração do termo de referência	100%	15/09/20	24/09/20	
1213	3.1.3.7.3 Pesquisa de preço	100%	25/09/20	21/10/20	
1214	3.1.3.7.4 Preparação da minuta do edital	100%	22/10/20	30/10/20	
1215	3.1.3.7.5 Análise da Procuradoria	100%	03/11/20	06/11/20	
1216	3.1.3.7.6 Ajustes do edital	100%	10/11/20	12/11/20	
1217	3.1.3.7.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	13/11/20	13/11/20	
1218	3.1.3.7.8 Disponibilização de Crédito	100%	16/11/20	16/11/20	
1219	3.1.3.7.9 Autorização da Presidente	100%	16/11/20	17/11/20	
1220	3.1.3.7.10 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	18/11/20	18/11/20	
1221	3.1.3.7.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	19/11/20	19/11/20	
1222	3.1.3.7.12 Publicação no Comprasnet	100%	19/11/20	02/12/20	
1223	3.1.3.7.13 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	03/12/20	08/12/20	
1224	3.1.3.7.14 Adjudicação e homologação	100%	09/12/20	10/12/20	
1225	3.1.3.7.15 Formalização de Ata SRP	100%	11/12/20	15/12/20	
1226	3.1.3.7.16 Empenho	100%	16/12/20	17/12/20	
1227	3.1.3.7.17 Assinatura do contrato	100%	18/12/20	21/12/20	
1228	3.1.3.7.18 Produção	100%	22/12/20	27/01/21	
1229	3.1.4 Aquisição de Veículos (Básicos)	100%	19/08/19	31/12/20	
1230	3.1.4.1 Abertura no SAE	100%	19/08/19	23/08/19	
1231	3.1.4.2 Elaboração do termo de referência	100%	26/08/19	28/08/19	
1232	3.1.4.3 Pesquisa de preço	100%	29/08/19	18/09/19	
1233	3.1.4.4 Preparação da minuta do edital	100%	19/09/19	25/09/19	
1234	3.1.4.5 Análise da Procuradoria	100%	26/09/19	02/10/19	
1235	3.1.4.6 Ajustes do edital	100%	03/10/19	07/10/19	
1236	3.1.4.7 Publicação da licitação	100%	08/10/19	17/10/19	
1237	3.1.4.8 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	18/10/19	18/11/19	
1238	3.1.4.9 Homologação do equipamento	100%	19/11/19	27/11/19	
1239	3.1.4.10 Adjudicação e homologação	100%	28/11/19	29/11/19	
1240	3.1.4.11 Formalização do contrato (empenho 20%)	100%	02/12/19	11/12/19	
1241	3.1.4.12 Produção	100%	12/12/19	05/02/20	
1242	3.1.4.13 Distribuição para as UEs	100%	14/01/20	31/12/20	
1243	3.1.4.14 Tombamento e distribuição interna	100%	31/12/20	31/12/20	
1244	3.1.5 Aquisição de acessórios de coleta e material administrativo	77%	08/03/19	05/12/22	
1245	3.1.5.1 Bolsa Rural (Proc. 0001727.00000191/2019-76)	81%	08/03/19	05/12/22	
1246	3.1.5.1.1 Especificação e elaboração dos protótipos	100%	08/03/19	07/05/19	
1247	3.1.5.1.2 Definição das quantidades e e locais de distribuição	100%	08/05/19	04/07/19	
1248	3.1.5.1.3 Abertura do processo	100%	05/07/19	05/07/19	
1249	3.1.5.1.4 Preparação do edital	100%	09/07/19	19/07/19	
1250	3.1.5.1.5 Análise da Procuradoria	100%	19/07/19	23/07/19	
1251	3.1.5.1.6 Acertos Edital	100%	24/07/19	08/08/19	
1252	3.1.5.1.7 Aprovação da Presidência	100%	09/08/19	10/09/19	
1253	3.1.5.1.8 Licitação - Publicação	100%	11/09/19	25/09/19	
1254	3.1.5.1.9 Realização do pregão	100%	26/09/19	27/09/19	
1255	3.1.5.1.10 Adjudicação e Homologação	100%	03/10/19	05/11/19	
1256	3.1.5.1.11 Empenho relativo ao contrato	100%	06/11/19	08/11/19	
1257	3.1.5.1.12 Contrato - Assinatura	100%	11/11/19	19/11/19	
1258	3.1.5.1.13 Apresentação do protótipo	100%	21/11/19	29/11/19	
1259	3.1.5.1.14 Aprovação do protótipo	100%	02/12/19	03/12/19	
1260	3.1.5.1.15 Empenho (22% aditivo)	100%	21/11/19	25/11/19	
1261	3.1.5.1.16 Contrato - Assinatura	100%	26/11/19	29/11/19	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1262	3.1.5.1.17 Seguro-garantia	100%	26/11/19	29/11/19	
1263	3.1.5.1.18 Produção	100%	02/12/19	01/09/21	
1264	3.1.5.1.19 Distribuição para as UEs	19%	13/03/20	05/12/22	
1265	3.1.5.2 Boné (Proc. 0001727.00000196/2019-38)	89%	15/03/19	06/12/21	
1266	3.1.5.2.1 Especificação e elaboração dos protótipos	100%	15/03/19	07/05/19	
1267	3.1.5.2.2 Definição das quantidades e e locais de distribuição	100%	08/05/19	04/07/19	
1268	3.1.5.2.3 Abertura do processo	100%	05/07/19	10/07/19	
1269	3.1.5.2.4 Preparação do edital	100%	19/07/19	01/08/19	
1270	3.1.5.2.5 Análise da Procuradoria	100%	02/08/19	13/08/19	
1271	3.1.5.2.6 Acertos Edital	100%	14/08/19	16/08/19	
1272	3.1.5.2.7 Aprovação da Presidência	100%	19/08/19	03/09/19	
1273	3.1.5.2.8 Licitação - Publicação	100%	04/09/19	04/09/19	
1274	3.1.5.2.9 Realização do pregão	100%	20/09/19	20/09/19	
1275	3.1.5.2.10 Adjudicação e Homologação	100%	03/10/19	14/10/19	
1276	3.1.5.2.11 Empenho relativo ao contrato	100%	15/10/19	16/10/19	
1277	3.1.5.2.12 Contrato - Assinatura	100%	17/10/19	22/10/19	
1278	3.1.5.2.13 Apresentação do protótipo	100%	23/10/19	04/11/19	
1279	3.1.5.2.14 Aprovação do protótipo	100%	05/11/19	05/11/19	
1280	3.1.5.2.15 Empenho 22% relativo ao contrato	100%	06/11/19	11/11/19	
1281	3.1.5.2.16 Contrato - Assinatura	100%	19/11/19	29/11/19	
1282	3.1.5.2.17 Seguro-garantia	100%	26/11/19	29/11/19	
1283	3.1.5.2.18 Produção	100%	02/12/19	31/05/21	
1284	3.1.5.2.19 Distribuição para as UEs	59%	13/03/20	06/12/21	
1285	3.1.5.3 Bolsas de Treinamento (50%) (Proc. 0001727.00000195/2019-65)	82%	08/03/19	06/12/21	
1286	3.1.5.3.1 Especificação e elaboração dos protótipos	100%	08/03/19	07/05/19	
1287	3.1.5.3.2 Definição das quantidades e e locais de distribuição	100%	08/05/19	04/07/19	
1288	3.1.5.3.3 Abertura do processo	100%	05/07/19	10/07/19	
1289	3.1.5.3.4 Preparação do edital	100%	19/07/19	07/08/19	
1290	3.1.5.3.5 Análise da Procuradoria	100%	08/08/19	08/08/19	
1291	3.1.5.3.6 Acertos Edital	100%	13/08/19	14/08/19	
1292	3.1.5.3.7 Aprovação da Presidência	100%	15/08/19	03/09/19	
1293	3.1.5.3.8 Licitação - Publicação	100%	04/09/19	04/09/19	
1294	3.1.5.3.9 Realização do pregão	100%	18/09/19	18/09/19	
1295	3.1.5.3.10 Adjudicação e Homologação	100%	03/10/19	14/10/19	
1296	3.1.5.3.11 Empenho relativo ao contrato	100%	15/10/19	16/10/19	
1297	3.1.5.3.12 Contrato - Assinatura	100%	17/10/19	22/10/19	
1298	3.1.5.3.13 Apresentação do protótipo	100%	23/10/19	04/11/19	
1299	3.1.5.3.14 Aprovação do protótipo	100%	05/11/19	05/11/19	
1300	3.1.5.3.15 Empenho (22% aditivo)	100%	06/11/19	11/11/19	
1301	3.1.5.3.16 Contrato - Assinatura	100%	19/11/19	29/11/19	
1302	3.1.5.3.17 Seguro-garantia	100%	26/11/19	29/11/19	
1303	3.1.5.3.18 Produção	100%	02/12/19	31/05/21	
1304	3.1.5.3.19 Distribuição para as UEs	34%	13/03/20	06/12/21	
1305	3.1.5.4 Colete (Proc. 0001727.00000198/2019-81)	51%	08/03/19	27/11/21	
1306	3.1.5.4.1 Especificação e elaboração dos protótipos	100%	08/03/19	07/05/19	
1307	3.1.5.4.2 Definição das quantidades e e locais de distribuição	100%	08/05/19	04/07/19	
1308	3.1.5.4.3 Abertura do processo	100%	05/07/19	12/07/19	
1309	3.1.5.4.4 Preparação do edital	100%	14/07/19	24/07/19	
1310	3.1.5.4.5 Análise da Procuradoria	100%	25/07/19	29/07/19	
1311	3.1.5.4.6 Acertos Edital	100%	30/07/19	02/08/19	
1312	3.1.5.4.7 Aprovação da Presidência	100%	06/08/19	22/08/19	
1313	3.1.5.4.8 Licitação - Publicação	100%	28/08/19	28/08/19	
1314	3.1.5.4.9 Realização do pregão	100%	25/09/19	26/09/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1315	3.1.5.4.10 Adjudicação e Homologação	100%	03/10/19	14/10/19	
1316	3.1.5.4.11 Empenho relativo ao contrato	100%	15/10/19	16/10/19	
1317	3.1.5.4.12 Contrato - Assinatura	100%	17/10/19	22/10/19	
1318	3.1.5.4.13 Apresentação do protótipo	100%	23/10/19	04/11/19	
1319	3.1.5.4.14 Aprovação do protótipo	100%	05/11/19	05/11/19	
1320	3.1.5.4.15 Empenho (22% aditivo)	100%	06/11/19	06/05/20	
1321	3.1.5.4.16 Contrato - Assinatura	100%	05/11/19	18/11/19	
1322	3.1.5.4.17 Seguro-garantia	100%	05/11/19	18/11/19	
1323	3.1.5.4.18 Produção	44%	05/11/19	27/11/21	
1324	3.1.5.4.19 Distribuição para as UEs	26%	13/03/20	26/11/21	
1325	3.1.5.5 Canetas 100.000 (Proc. 001727.00000151/2019-89)	100%	10/04/19	26/02/20	
1326	3.1.5.5.1 Abertura do processo	100%	10/04/19	10/04/19	
1327	3.1.5.5.2 Preparação do edital	100%	11/04/19	10/06/19	
1328	3.1.5.5.3 Análise da Procuradoria	100%	11/06/19	12/06/19	
1329	3.1.5.5.4 Acertos Edital	100%	11/06/19	11/06/19	
1330	3.1.5.5.5 Licitação - Publicação	100%	25/06/19	05/07/19	
1331	3.1.5.5.6 Realização do pregão	100%	08/07/19	08/07/19	
1332	3.1.5.5.7 Adjudicação e Homologação	100%	08/07/19	09/07/19	
1333	3.1.5.5.8 Ata SRP – Assinatura	100%	18/07/19	18/07/19	
1334	3.1.5.5.9 Empenho (100.000 canetas)	100%	29/07/19	29/07/19	
1335	3.1.5.5.10 Contrato – assinatura (100.000 canetas)	100%	31/07/19	05/08/19	
1336	3.1.5.5.11 Produção e distribuição (100.000 canetas)	100%	31/07/19	20/08/19	
1337	3.1.5.5.12 Canetas - 300.000 (Proc. 001727.00000151/2019-89)	100%	07/11/19	26/02/20	
1338	3.1.5.5.12.1 Empenho (300.000 canetas)	100%	07/11/19	11/11/19	
1339	3.1.5.5.12.2 Contrato - Assinatura	100%	12/11/19	27/11/19	
1340	3.1.5.5.12.3 Produção e distribuição para as UEs (2ª parcela – Regiões Sul e Sudeste)	100%	28/11/19	26/02/20	
1341	3.1.5.6 Blocos (Proc. 001727.00000011/2020-83)	100%	10/04/19	18/02/21	
1342	3.1.5.6.1 Abertura do processo	100%	10/04/19	10/04/19	
1343	3.1.5.6.2 Preparação do edital	100%	11/04/19	10/06/19	
1344	3.1.5.6.3 Análise da Procuradoria	100%	11/06/19	12/06/19	
1345	3.1.5.6.4 Acertos Edital	100%	11/06/19	11/06/19	
1346	3.1.5.6.5 Licitação - Publicação	100%	25/06/19	05/07/19	
1347	3.1.5.6.6 Realização do pregão	100%	08/07/19	08/07/19	
1348	3.1.5.6.7 Adjudicação e Homologação	100%	08/07/19	09/07/19	
1349	3.1.5.6.8 Empenho	100%	19/10/20	23/10/20	
1350	3.1.5.6.9 Contrato – assinatura	100%	04/11/20	18/11/20	
1351	3.1.5.6.10 Produção	100%	27/11/20	08/01/21	
1352	3.1.5.6.11 Distribuição	100%	04/02/21	18/02/21	
1353	3.2 Contratação de serviços	55%	26/09/18	08/11/22	
1354	3.2.1 Unidades Estaduais	1%	01/07/21	14/04/22	
1355	3.2.1.1 Contratação do fornecimento de combustível	1%	01/07/21	14/04/22	
1491	3.2.1.2 Locação de Veículos	1%	16/07/21	31/12/21	
1627	3.2.2 DI	71%	26/09/18	08/11/22	
1628	3.2.2.1 Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas (Proc. 0000006.00001)	100%	01/02/19	11/07/19	
1629	3.2.2.1.1 Abertura no SAE	100%	01/02/19	07/02/19	
1630	3.2.2.1.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	08/02/19	11/02/19	
1631	3.2.2.1.3 Estudos preliminares	100%	12/02/19	25/03/19	
1632	3.2.2.1.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	26/03/19	03/04/19	
1633	3.2.2.1.5 Elaboração do termo de referência	100%	04/04/19	08/04/19	
1634	3.2.2.1.6 Pesquisa de preço	100%	09/04/19	29/04/19	
1635	3.2.2.1.7 Preparação da minuta do edital	100%	30/04/19	06/05/19	
1636	3.2.2.1.8 Análise da Procuradoria	100%	07/05/19	13/05/19	
1637	3.2.2.1.9 Ajustes do edital	100%	14/05/19	16/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1638	3.2.2.1.10 Publicação da licitação	100%	17/05/19	28/05/19	
1639	3.2.2.1.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	29/05/19	27/06/19	
1640	3.2.2.1.12 Adjudicação e homologação	100%	28/06/19	01/07/19	
1641	3.2.2.1.13 Formalização do contrato	100%	02/07/19	11/07/19	
1642	3.2.2.2 Consultoria SRP CommVault (Proc. 000006.00000172/2020-37)	69%	17/08/20	15/04/22	
1643	3.2.2.2.1 Abertura no SAE	100%	17/08/20	10/09/20	
1644	3.2.2.2.2 Elaboração do termo de referência	100%	11/09/20	17/09/20	
1645	3.2.2.2.3 Pesquisa de preço	100%	18/09/20	13/11/20	
1646	3.2.2.2.4 Preparação da minuta do edital	100%	16/11/20	17/12/20	
1647	3.2.2.2.5 Análise da Procuradoria	100%	18/12/20	01/02/21	
1648	3.2.2.2.6 Ajustes do edital	100%	02/02/21	08/02/21	
1649	3.2.2.2.7 Disponibilização de Crédito	100%	09/02/21	09/02/21	
1650	3.2.2.2.8 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	09/02/21	15/02/21	
1651	3.2.2.2.9 Pesquisa de preço (Voltou)	100%	02/08/21	25/08/21	
1652	3.2.2.2.10 Preparação da minuta do edital	100%	26/08/21	01/09/21	
1653	3.2.2.2.11 Análise da Procuradoria	100%	02/09/21	07/10/21	
1654	3.2.2.2.12 Ajustes do edital	100%	02/09/21	09/09/21	
1655	3.2.2.2.13 Disponibilização de Crédito	100%	10/09/21	10/09/21	
1656	3.2.2.2.14 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	13/09/21	13/09/21	
1657	3.2.2.2.15 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	14/09/21	15/09/21	
1658	3.2.2.2.16 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	16/09/21	25/10/21	
1659	3.2.2.2.17 Publicação no Comprasnet	0%	26/10/21	08/12/21	
1660	3.2.2.2.18 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	09/12/21	15/12/21	
1661	3.2.2.2.19 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	16/12/21	24/01/22	
1662	3.2.2.2.20 Publicação no Comprasnet	0%	25/01/22	09/03/22	
1663	3.2.2.2.21 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	10/03/22	23/03/22	
1664	3.2.2.2.22 Adjudicação e homologação	0%	24/03/22	28/03/22	
1665	3.2.2.2.23 Formalização de Ata SRP	0%	29/03/22	04/04/22	
1666	3.2.2.2.24 Alocação crédito	0%	29/03/22	30/03/22	
1667	3.2.2.2.25 Empenho	0%	05/04/22	07/04/22	
1668	3.2.2.2.26 Formalização do contrato	0%	08/04/22	15/04/22	
1669	3.2.2.3 Suporte Unity 450F (Proc. 0000006.00000163/2020-86)	100%	21/09/20	22/04/21	
1670	3.2.2.3.1 Abertura no SAE	100%	21/09/20	25/09/20	
1671	3.2.2.3.2 Elaboração do termo de referência	100%	28/09/20	09/10/20	
1672	3.2.2.3.3 Pesquisa de preço	100%	13/10/20	19/10/20	
1673	3.2.2.3.4 Preparação da minuta do edital	100%	20/10/20	30/10/20	
1674	3.2.2.3.5 Análise da Procuradoria	100%	02/11/20	09/11/20	
1675	3.2.2.3.6 Ajustes do edital	100%	10/11/20	18/11/20	
1676	3.2.2.3.7 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	19/11/20	19/11/20	
1677	3.2.2.3.8 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	10/12/20	11/12/20	
1678	3.2.2.3.9 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	14/12/20	23/12/20	
1679	3.2.2.3.10 Publicação no Comprasnet	100%	14/12/20	04/01/21	
1680	3.2.2.3.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	05/01/21	05/01/21	
1681	3.2.2.3.12 Adjudicação e homologação	100%	06/01/21	07/01/21	
1682	3.2.2.3.13 Alocação crédito	100%	08/01/21	22/04/21	
1683	3.2.2.3.14 Empenho	100%	08/01/21	22/04/21	
1684	3.2.2.3.15 Formalização do contrato	100%	14/01/21	17/02/21	
1685	3.2.2.4 Expansão de segurança (Firewalls/Gbics) (Proc. 0000006.00000079/2019-29)	54%	21/09/20	14/12/21	
1686	3.2.2.4.1 Abertura no SAE	100%	21/09/20	15/10/20	
1687	3.2.2.4.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	16/10/20	22/10/20	
1688	3.2.2.4.3 Estudos preliminares	100%	23/10/20	30/10/20	
1689	3.2.2.4.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	03/11/20	09/11/20	
1690	3.2.2.4.5 Elaboração do termo de referência	100%	10/11/20	12/11/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1691	3.2.2.4.6 Pesquisa de preço	100%	13/11/20	04/12/20	
1692	3.2.2.4.7 Preparação da minuta do edital	100%	26/11/20	04/12/20	
1693	3.2.2.4.8 Análise da Procuradoria	100%	04/12/20	16/12/20	
1694	3.2.2.4.9 Ajustes do edital	100%	17/12/20	19/03/21	
1695	3.2.2.4.10 Disponibilização de Crédito	100%	22/03/21	23/03/21	
1696	3.2.2.4.11 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	12/05/21	12/05/21	
1697	3.2.2.4.12 Autorização DE ou PR – Portaria 163/2020	100%	17/05/21	17/05/21	
1698	3.2.2.4.13 Autorização de abertura de licitação e designação de pregoeiro e equipe de	100%	18/05/21	01/06/21	
1699	3.2.2.4.14 Publicação da licitação	100%	18/05/21	01/06/21	
1700	3.2.2.4.15 Ajustes pedidos do TCU	0%	02/06/21	16/09/21	
1701	3.2.2.4.16 Nova publicação	0%	17/09/21	01/10/21	
1702	3.2.2.4.17 período de divulgação	0%	04/10/21	11/11/21	
1703	3.2.2.4.18 Realização da sessão pública do pregão	0%	12/11/21	17/11/21	
1704	3.2.2.4.19 Recursos, Análises e Decisões	0%	18/11/21	02/12/21	
1705	3.2.2.4.20 Adjudicação e homologação	0%	03/12/21	06/12/21	
1706	3.2.2.4.21 Empenho	0%	03/12/21	06/12/21	
1707	3.2.2.4.22 Formalização do contrato	0%	07/12/21	14/12/21	
1708	3.2.2.5 Contratação de Serviços de Obras para Data Centers	71%	02/09/19	08/11/22	
1709	3.2.2.5.1 Contratação de Serviços de Obras para Data Centers / São Paulo - (Proc. 00-93%	93%	02/09/19	29/10/21	
1710	3.2.2.5.1.1 Abertura no SAE	100%	02/09/19	06/09/19	
1711	3.2.2.5.1.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	09/09/19	10/09/19	
1712	3.2.2.5.1.3 Estudos preliminares	100%	11/09/19	16/09/19	
1713	3.2.2.5.1.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	17/09/19	19/09/19	
1714	3.2.2.5.1.5 Elaboração do termo de referência / Projeto Básico	100%	20/09/19	23/09/19	
1715	3.2.2.5.1.6 Pesquisa de preço	100%	24/09/19	27/09/19	
1716	3.2.2.5.1.7 Preparação da minuta do edital	100%	30/09/19	14/10/19	
1717	3.2.2.5.1.8 Análise da Procuradoria	100%	15/10/19	21/10/19	
1718	3.2.2.5.1.9 Ajustes do edital	100%	22/10/19	23/10/19	
1719	3.2.2.5.1.10 Alocação de Crédito	100%	24/10/19	15/11/19	
1720	3.2.2.5.1.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	18/11/19	21/11/19	
1721	3.2.2.5.1.12 Publicação Comprasnet	100%	22/11/19	25/12/19	
1722	3.2.2.5.1.13 Realização da Concorrência (análise documentação)	100%	26/12/19	01/01/20	
1723	3.2.2.5.1.14 julgamento documentação / Publicação de resultado	100%	02/01/20	03/01/20	
1724	3.2.2.5.1.15 recurso / Contra-recurso documentação	100%	06/01/20	17/01/20	
1725	3.2.2.5.1.16 Julgamento Recurso Documentação	100%	20/01/20	21/01/20	
1726	3.2.2.5.1.17 Análise proposta comercial	100%	22/01/20	28/01/20	
1727	3.2.2.5.1.18 julgamento proposta / Publicação de resultado	100%	29/01/20	30/01/20	
1728	3.2.2.5.1.19 recurso / Contra-recurso proposta	100%	31/01/20	13/02/20	
1729	3.2.2.5.1.20 julgamento recurso proposta	100%	14/02/20	18/02/20	
1730	3.2.2.5.1.21 Adjudicação / homologação	100%	19/02/20	21/02/20	
1731	3.2.2.5.1.22 Formalização do contrato	100%	24/02/20	02/03/20	
1732	3.2.2.5.1.23 Execução da Obra	90%	10/09/20	29/10/21	
1733	3.2.2.5.2 Construção Data Center do Rio de Janeiro (Proc. 0045142.0000113/2019-8791%	91%	13/07/20	10/09/21	
1734	3.2.2.5.2.1 Abertura no SAE	100%	13/07/20	17/07/20	
1735	3.2.2.5.2.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	20/07/20	24/07/20	
1736	3.2.2.5.2.3 Estudos preliminares	100%	20/07/20	24/07/20	
1737	3.2.2.5.2.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	20/07/20	24/07/20	
1738	3.2.2.5.2.5 Elaboração do termo de referência / Projeto Básico	100%	27/07/20	31/07/20	
1739	3.2.2.5.2.6 Pesquisa de preço	100%	03/08/20	07/08/20	
1740	3.2.2.5.2.7 Preparação da minuta do edital	100%	10/08/20	14/08/20	
1741	3.2.2.5.2.8 Análise da Procuradoria	100%	17/08/20	21/08/20	
1742	3.2.2.5.2.9 Ajustes do edital	100%	24/08/20	28/08/20	
1743	3.2.2.5.2.10 Alocação de Crédito	100%	01/09/20	02/09/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1744	3.2.2.5.2.11 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	03/09/20	04/09/20	
1745	3.2.2.5.2.12 Publicação Comprasnet	100%	03/09/20	04/09/20	
1746	3.2.2.5.2.13 Licitação impugnada	100%	04/09/20	21/09/20	
1747	3.2.2.5.2.14 Ajustes do edital	100%	23/09/20	25/09/20	
1748	3.2.2.5.2.15 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	28/09/20	01/10/20	
1749	3.2.2.5.2.16 Publicação Comprasnet	100%	02/10/20	03/11/20	
1750	3.2.2.5.2.17 Realização da Concorrência (análise documentação)	100%	04/11/20	04/11/20	
1751	3.2.2.5.2.18 julgamento documentação / Publicação de resultado	100%	04/11/20	05/11/20	
1752	3.2.2.5.2.19 recurso / Contra-recurso documentação	100%	09/11/20	13/11/20	
1753	3.2.2.5.2.20 Julgamento Recurso Documentação	100%	16/11/20	17/11/20	
1754	3.2.2.5.2.21 Análise proposta comercial	100%	18/11/20	19/11/20	
1755	3.2.2.5.2.22 julgamento proposta / Publicação de resultado	100%	18/11/20	19/11/20	
1756	3.2.2.5.2.23 recurso / Contra-recurso proposta	100%	20/11/20	04/12/20	
1757	3.2.2.5.2.24 julgamento recurso proposta	100%	07/12/20	08/12/20	
1758	3.2.2.5.2.25 Adjudicação / homologação	100%	09/12/20	10/12/20	
1759	3.2.2.5.2.26 Empenho	100%	11/12/20	14/12/20	
1760	3.2.2.5.2.27 Formalização do contrato	100%	03/12/20	16/12/20	
1761	3.2.2.5.2.28 Execução da Obra	85%	05/01/21	10/09/21	
1762	3.2.2.5.3 Realização do moving entre Data Centers (Proc. 0000006.00000162/2020-1)	36%	10/08/20	08/11/22	
1763	3.2.2.5.3.1 Abertura no SAE	100%	10/08/20	20/08/20	
1764	3.2.2.5.3.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	17/08/20	31/08/20	
1765	3.2.2.5.3.3 Estudos preliminares	100%	10/08/20	10/09/20	
1766	3.2.2.5.3.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	10/08/20	10/09/20	
1767	3.2.2.5.3.5 Elaboração do Projeto Básico	100%	11/09/20	30/09/20	
1768	3.2.2.5.3.6 Pesquisa de preço	100%	01/10/20	15/10/20	
1769	3.2.2.5.3.7 Preparação da minuta do edital	100%	04/11/20	07/12/20	
1770	3.2.2.5.3.8 Análise da Procuradoria	100%	12/11/20	16/12/20	
1771	3.2.2.5.3.9 Ajustes do edital	100%	17/12/20	15/01/21	
1772	3.2.2.5.3.10 Disponibilização de Crédito	100%	18/01/21	20/01/21	
1773	3.2.2.5.3.11 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	21/01/21	25/01/21	
1774	3.2.2.5.3.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	26/01/21	28/01/21	
1775	3.2.2.5.3.13 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	29/01/21	22/03/21	
1776	3.2.2.5.3.14 Publicação no Comprasnet	100%	29/01/21	25/03/21	
1777	3.2.2.5.3.15 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	15/07/21	15/07/21	
1778	3.2.2.5.3.16 Adjudicação e homologação	100%	27/07/21	27/07/21	
1779	3.2.2.5.3.17 Empenho	100%	28/07/21	29/07/21	
1780	3.2.2.5.3.18 Assinatura do contrato	100%	30/07/21	16/08/21	
1781	3.2.2.5.3.19 Execução	0%	18/08/21	08/11/22	
1782	3.2.2.5.4 Aquisição de Grupo Gerador 260kVA - Data Center Rio de Janeiro (Proc. 0000006.00000162/2020-1)	74%	10/08/20	15/12/21	
1783	3.2.2.5.4.1 Abertura no SAE	100%	10/08/20	20/08/20	
1784	3.2.2.5.4.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	17/08/20	31/08/20	
1785	3.2.2.5.4.3 Estudos preliminares	100%	10/08/20	10/09/20	
1786	3.2.2.5.4.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	10/08/20	10/09/20	
1787	3.2.2.5.4.5 Elaboração do Projeto Básico	100%	11/09/20	30/09/20	
1788	3.2.2.5.4.6 Pesquisa de preço	100%	01/10/20	15/10/20	
1789	3.2.2.5.4.7 Preparação da minuta do edital	100%	11/11/20	13/11/20	
1790	3.2.2.5.4.8 Análise da Procuradoria	100%	13/11/20	16/11/20	
1791	3.2.2.5.4.9 Ajustes do edital	100%	17/11/20	22/12/20	
1792	3.2.2.5.4.10 Disponibilização de Crédito	100%	23/12/20	25/12/20	
1793	3.2.2.5.4.11 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	28/12/20	30/12/20	
1794	3.2.2.5.4.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	31/12/20	04/01/21	
1795	3.2.2.5.4.13 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	05/01/21	22/03/21	
1796	3.2.2.5.4.14 Publicação no Comprasnet	100%	05/01/21	26/03/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1797	3.2.2.5.4.15 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	09/08/21	18/08/21	
1798	3.2.2.5.4.16 Adjudicação e homologação	100%	19/08/21	20/08/21	
1799	3.2.2.5.4.17 Empenho	100%	23/08/21	24/08/21	
1800	3.2.2.5.4.18 Assinatura do contrato	100%	25/08/21	16/09/21	
1801	3.2.2.5.4.19 Execução	0%	17/09/21	15/12/21	
1802	3.2.2.6 Contratação de Serviços de Infraestrutura de Rede para Sede	80%	26/09/18	12/04/22	
1803	3.2.2.6.1 Circuitos de Acesso Internet 2 links de 1 G/S - RJ e SP (Proc. 0000006.00000068/2019-35)	77%	27/03/19	12/04/22	
1804	3.2.2.6.1.1 Abertura no SAE	100%	27/03/19	20/08/19	
1805	3.2.2.6.1.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	03/04/19	10/09/19	
1806	3.2.2.6.1.3 Estudos preliminares	100%	05/04/19	16/05/19	
1807	3.2.2.6.1.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	17/05/19	27/05/19	
1808	3.2.2.6.1.5 Elaboração do termo de referência (Adequação para IN 01/2019)	100%	28/05/19	30/09/19	
1809	3.2.2.6.1.6 Pesquisa de preço - Processo para 2021 em pesquisa de preços na DI – Br	100%	01/10/19	09/12/20	
1810	3.2.2.6.1.7 Preparação da minuta do edital	100%	10/12/20	23/12/20	
1811	3.2.2.6.1.8 Análise da Procuradoria	100%	24/12/20	30/12/20	
1812	3.2.2.6.1.9 Ajustes do edital	100%	31/12/20	08/01/21	
1813	3.2.2.6.1.10 Disponibilização de Crédito	100%	08/01/21	11/01/21	
1814	3.2.2.6.1.11 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	08/03/21	08/03/21	
1815	3.2.2.6.1.12 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	09/03/21	19/04/21	
1816	3.2.2.6.1.13 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	18/03/21	20/04/21	
1817	3.2.2.6.1.14 Publicação da licitação	100%	18/03/21	30/03/21	
1818	3.2.2.6.1.15 Pesquisa de preço (Voltou)	100%	02/08/21	01/09/21	
1819	3.2.2.6.1.16 Preparação da minuta do edital	0%	08/09/21	21/09/21	
1820	3.2.2.6.1.17 Análise da Procuradoria	0%	22/09/21	28/09/21	
1821	3.2.2.6.1.18 Ajustes do edital	0%	29/09/21	05/10/21	
1822	3.2.2.6.1.19 Disponibilização de Crédito	0%	06/10/21	06/10/21	
1823	3.2.2.6.1.20 Autorização DE - Memo 10 e 14	0%	07/10/21	13/10/21	
1824	3.2.2.6.1.21 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	14/10/21	05/11/21	
1825	3.2.2.6.1.22 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	08/11/21	15/12/21	
1826	3.2.2.6.1.23 Publicação da licitação	0%	15/12/21	28/12/21	
1827	3.2.2.6.1.24 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	28/12/21	18/01/22	
1828	3.2.2.6.1.25 Adjudicação e homologação	0%	18/01/22	26/01/22	
1829	3.2.2.6.1.26 Empenho	0%	26/01/22	28/01/22	
1830	3.2.2.6.1.27 Formalização do contrato	0%	28/01/22	07/02/22	
1831	3.2.2.6.1.28 Distribuição	0%	07/02/22	12/04/22	
1832	3.2.2.6.2 Solução de Contact Center e Gravadora IP para Call Center	100%	26/09/18	18/06/19	
1833	3.2.2.6.2.1 Abertura no SAE	100%	26/09/18	26/09/18	
1834	3.2.2.6.2.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	02/10/18	02/10/18	
1835	3.2.2.6.2.3 Estudos preliminares	100%	12/02/19	25/03/19	
1836	3.2.2.6.2.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	12/11/18	19/11/18	
1837	3.2.2.6.2.5 Elaboração do termo de referência	100%	03/10/18	09/11/18	
1838	3.2.2.6.2.6 Pesquisa de preço	100%	21/11/18	30/11/18	
1839	3.2.2.6.2.7 Preparação da minuta do edital	100%	30/04/19	06/05/19	
1840	3.2.2.6.2.8 Análise da Procuradoria	100%	07/05/19	13/05/19	
1841	3.2.2.6.2.9 Ajustes do edital	100%	14/05/19	16/05/19	
1842	3.2.2.6.2.10 Publicação da licitação	100%	17/05/19	21/05/19	
1843	3.2.2.6.2.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	22/05/19	04/06/19	
1844	3.2.2.6.2.12 Adjudicação e homologação	100%	05/06/19	06/06/19	
1845	3.2.2.6.2.13 Formalização do contrato	100%	07/06/19	18/06/19	
1846	3.2.2.7 Serviço Técnico e Suporte (Proc. 0000006.00000068/2019-35)	100%	30/05/19	12/03/20	
1847	3.2.2.7.1 Abertura no SAE	100%	30/05/19	31/05/19	
1848	3.2.2.7.2 Elaboração do termo de referência	100%	03/06/19	07/06/19	
1849	3.2.2.7.3 Pesquisa de preço	100%	10/06/19	17/06/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1850	3.2.2.7.4 Preparação da minuta do edital	100%	18/06/19	28/06/19	
1851	3.2.2.7.5 Análise da Procuradoria	100%	01/07/19	12/07/19	
1852	3.2.2.7.6 Ajustes do edital	100%	15/07/19	30/08/19	
1853	3.2.2.7.7 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	100%	02/09/19	06/09/19	
1854	3.2.2.7.8 Autorização Presidente - RPR- 02/2012	100%	09/09/19	13/09/19	
1855	3.2.2.7.9 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	100%	16/09/19	18/09/19	
1856	3.2.2.7.10 Publicidade D.O.U /Jornal	100%	19/09/19	20/09/19	
1857	3.2.2.7.11 Publicação no Comprasnet	100%	23/09/19	04/10/19	
1858	3.2.2.7.12 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	07/10/19	25/10/19	
1859	3.2.2.7.13 Homologação	100%	28/10/19	31/10/19	
1860	3.2.2.7.14 Empenho	100%	01/11/19	04/11/19	
1861	3.2.2.7.15 Volta de fase do pregão (análises e recursos)	100%	07/11/19	19/11/19	
1862	3.2.2.7.16 Homologação	100%	21/11/19	25/11/19	
1863	3.2.2.7.17 Empenho	100%	26/11/19	27/11/19	
1864	3.2.2.7.18 Assinatura do Contrato	100%	28/11/19	05/12/19	
1865	3.2.2.7.19 Cancelamento do Contrato	100%	02/12/19	13/12/19	
1866	3.2.2.7.20 Cancelamento Homologação da Licitação	100%	16/12/19	20/12/19	
1867	3.2.2.7.21 Cancelamento de empenho	100%	23/12/19	31/12/19	
1868	3.2.2.7.22 Volta de fase na licitação	100%	02/01/20	10/01/20	
1869	3.2.2.7.23 Homologação da licitação	100%	13/01/20	17/01/20	
1870	3.2.2.7.24 Empenho	100%	20/01/20	24/01/20	
1871	3.2.2.7.25 assinatura do Contrato	100%	27/01/20	31/01/20	
1872	3.2.2.7.26 Cancelamento do Contrato	100%	03/02/20	07/02/20	
1873	3.2.2.7.27 Cancelamento Homologação da Licitação	100%	30/01/20	12/02/20	
1874	3.2.2.7.28 Cancelamento de empenho	100%	13/02/20	14/02/20	
1875	3.2.2.7.29 Volta de Fase na Licitação	100%	17/02/20	21/02/20	
1876	3.2.2.7.30 Homologação da Licitação	100%	27/02/20	28/02/20	
1877	3.2.2.7.31 Empenho	100%	02/03/20	04/03/20	
1878	3.2.2.7.32 Assinatura do Contrato	100%	05/03/20	12/03/20	
1879	3.2.2.8 Licenciamento de software para Desktop- Filtro WEB (Proc. 0000006.00000058,	85%	08/05/19	24/02/22	
1880	3.2.2.8.1 Abertura no SAE	100%	08/05/19	31/05/19	
1881	3.2.2.8.2 Elaboração do termo de referência	100%	03/06/19	07/06/19	
1882	3.2.2.8.3 Pesquisa de preço - Processo adiado e retomado	100%	10/06/19	26/03/21	
1883	3.2.2.8.4 Elaboração do termo de referência (Voltou)	100%	02/08/21	01/09/21	
1884	3.2.2.8.5 Pesquisa de preço - Processo adiado e retomado	0%	02/09/21	15/09/21	
1885	3.2.2.8.6 Preparação da minuta do edital	0%	16/09/21	23/09/21	
1886	3.2.2.8.7 Análise da Procuradoria	0%	24/09/21	18/10/21	
1887	3.2.2.8.8 Ajustes do edital	0%	19/10/21	25/10/21	
1888	3.2.2.8.9 Disponibilização de Crédito	0%	26/10/21	26/10/21	
1889	3.2.2.8.10 Autorização DE - Memo 10 e 14	0%	27/10/21	05/11/21	
1890	3.2.2.8.11 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	08/11/21	12/11/21	
1891	3.2.2.8.12 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	15/11/21	19/11/21	
1892	3.2.2.8.13 Publicação no Comprasnet	0%	15/11/21	24/11/21	
1893	3.2.2.8.14 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	25/11/21	08/12/21	
1894	3.2.2.8.15 Adjudicação e homologação	0%	09/12/21	15/12/21	
1895	3.2.2.8.16 Empenho	0%	16/12/21	16/12/21	
1896	3.2.2.8.17 Formalização do contrato – maio/2021	0%	17/12/21	03/02/22	
1897	3.2.2.8.18 Distribuição	0%	04/02/22	24/02/22	
1898	3.2.2.9 Expansão Videoconferência Corporativa (Proc. 0000006.00000179/2020-42)	36%	04/01/21	03/02/22	
1899	3.2.2.9.1 Abertura no SAE	100%	04/01/21	05/01/21	
1900	3.2.2.9.2 Elaboração do termo de referência	100%	06/01/21	02/02/21	
1901	3.2.2.9.3 Pesquisa de preço	100%	03/02/21	09/02/21	
1902	3.2.2.9.4 Preparação da minuta do edital	100%	10/02/21	23/02/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1903	3.2.2.9.5 Análise da Procuradoria	100%	24/02/21	02/03/21	
1904	3.2.2.9.6 Elaboração do termo de referência (voltou)	100%	02/08/21	01/09/21	
1905	3.2.2.9.7 Pesquisa de preço	0%	02/09/21	08/09/21	
1906	3.2.2.9.8 Preparação da minuta do edital	0%	09/09/21	22/09/21	
1907	3.2.2.9.9 Análise da Procuradoria	0%	23/09/21	29/09/21	
1908	3.2.2.9.10 Ajustes do edital	0%	30/09/21	06/10/21	
1909	3.2.2.9.11 Atender Recomendações da PF	0%	07/10/21	13/10/21	
1910	3.2.2.9.12 Alocação créditos	0%	14/10/21	15/10/21	
1911	3.2.2.9.13 Autorização DE Memorandos 10 e 14 - TIC	0%	14/10/21	20/10/21	
1912	3.2.2.9.14 Autorização Presidente	0%	21/10/21	27/10/21	
1913	3.2.2.9.15 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	28/10/21	28/10/21	
1914	3.2.2.9.16 Publicação D.O.U /Jornal	0%	29/10/21	01/11/21	
1915	3.2.2.9.17 Publicação no Comprasnet	0%	29/10/21	09/11/21	
1916	3.2.2.9.18 Realização do pregão	0%	10/11/21	23/11/21	
1917	3.2.2.9.19 Recursos, Análises e Decisões	0%	24/11/21	08/12/21	
1918	3.2.2.9.20 Adjudicação	0%	09/12/21	10/12/21	
1919	3.2.2.9.21 Homologação	0%	13/12/21	14/12/21	
1920	3.2.2.9.22 Empenho	0%	15/12/21	16/12/21	
1921	3.2.2.9.23 Formalização do contrato	0%	17/12/21	23/12/21	
1922	3.2.2.9.24 Entrega	0%	24/12/21	03/02/22	
1923	3.2.2.10 Contratação de Serviços de Segurança da Informação (Proc. 000006.00000152	100%	12/08/19	17/03/20	
1924	3.2.2.10.1 Abertura no SAE	100%	12/08/19	22/08/19	
1925	3.2.2.10.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	19/08/19	20/08/19	
1926	3.2.2.10.3 Estudos preliminares	100%	21/08/19	01/10/19	
1927	3.2.2.10.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	02/10/19	10/10/19	
1928	3.2.2.10.5 Elaboração do termo de referência	100%	11/10/19	15/10/19	
1929	3.2.2.10.6 Pesquisa de preço	100%	16/10/19	05/11/19	
1930	3.2.2.10.7 Preparação da minuta do edital	100%	06/11/19	12/11/19	
1931	3.2.2.10.8 Análise da Procuradoria	100%	13/11/19	19/11/19	
1932	3.2.2.10.9 Ajustes do edital	100%	20/11/19	22/11/19	
1933	3.2.2.10.10 Publicação da licitação	100%	25/11/19	04/12/19	
1934	3.2.2.10.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	03/02/20	03/03/20	
1935	3.2.2.10.12 Adjudicação e homologação	100%	04/03/20	05/03/20	
1936	3.2.2.10.13 Formalização do contrato	100%	06/03/20	17/03/20	
1937	3.2.2.11 Contratação de Serviços de Telecomunicações	54%	26/09/18	12/05/22	
1938	3.2.2.11.1 Pacote de Dados 3G - Postos de Coleta (mini-modem e chip) (Proc. 000000799	79%	20/03/19	12/05/22	
1939	3.2.2.11.1.1 Abertura no SAE	100%	20/03/19	26/03/19	
1940	3.2.2.11.1.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	27/03/19	28/03/19	
1941	3.2.2.11.1.3 Estudos preliminares	100%	29/03/19	09/05/19	
1942	3.2.2.11.1.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	10/05/19	20/05/19	
1943	3.2.2.11.1.5 Elaboração do termo de referência (Adequação à IN-01)	100%	21/05/19	03/06/19	
1944	3.2.2.11.1.6 Pesquisa de preço	100%	04/06/19	01/08/19	
1945	3.2.2.11.1.7 Preparação da minuta do edital	100%	02/08/19	22/08/19	
1946	3.2.2.11.1.8 Aguarda definição da COC quanto número de recenseadores por município – aquisição de serviços para 2021	100%	23/08/19	21/12/20	
1947	3.2.2.11.1.9 Análise da Procuradoria	100%	22/12/20	22/02/21	
1948	3.2.2.11.1.10 Ajustes do edital	100%	23/02/21	08/03/21	
1949	3.2.2.11.1.11 Disponibilização de Crédito	100%	09/03/21	09/03/21	
1950	3.2.2.11.1.12 Autorização DE - Memo 10 e 14	100%	10/03/21	19/03/21	
1951	3.2.2.11.1.13 Elaboração do termo de referência (Adequação à IN-01)	100%	02/08/21	01/09/21	
1952	3.2.2.11.1.14 Pesquisa de preço	0%	02/09/21	22/09/21	
1953	3.2.2.11.1.15 Preparação da minuta do edital	0%	23/09/21	13/10/21	
1954	3.2.2.11.1.16 Análise da Procuradoria	0%	14/10/21	15/12/21	
28/09/21					
32					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
1955	3.2.2.11.1.17 Ajustes do edital	0%	16/12/21	30/12/21	
1956	3.2.2.11.1.18 Disponibilização de Crédito	0%	30/12/21	31/12/21	
1957	3.2.2.11.1.19 Autorização DE - Memo 10 e 14	0%	31/12/21	12/01/22	
1958	3.2.2.11.1.20 Autorização Abertura e nomeação de Equipe	0%	12/01/22	19/01/22	
1959	3.2.2.11.1.21 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	19/01/22	26/01/22	
1960	3.2.2.11.1.22 Publicação no Comprasnet	0%	19/01/22	25/01/22	
1961	3.2.2.11.1.23 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	25/01/22	15/02/22	
1962	3.2.2.11.1.24 Adjudicação e homologação	0%	15/02/22	22/02/22	
1963	3.2.2.11.1.25 Empenho	0%	22/02/22	23/02/22	
1964	3.2.2.11.1.26 Formalização do contrato	0%	23/02/22	10/03/22	
1965	3.2.2.11.1.27 Distribuição	0%	10/03/22	12/05/22	
1966	3.2.2.11.2 Doação de Chips (Proc. 0000006.00000176-2020-26)	100%	29/10/20	30/03/21	
1967	3.2.2.11.2.1 Abertura no SDA	100%	29/10/20	29/10/20	
1968	3.2.2.11.2.2 Elaboração do Termo de Referência	100%	29/10/20	29/10/20	
1969	3.2.2.11.2.3 Análise de Procuradoria Federal (PF)	100%	30/10/20	03/11/20	
1970	3.2.2.11.2.4 Definição dos quantitativos de distribuição	100%	16/11/20	16/11/20	
1971	3.2.2.11.2.5 Validação do Termo de Referência	100%	28/12/20	11/01/21	
1972	3.2.2.11.2.6 Ofício da Presidência à Central de compras	100%	14/01/21	14/01/21	
1973	3.2.2.11.2.7 Publicação do Edital / Central de Compras ME	100%	14/01/21	29/01/21	
1974	3.2.2.11.2.8 Prorrogação do Edital / Central de Compras ME	100%	30/03/21	30/03/21	
1975	3.2.2.11.3 Banda Larga de Satélite - VSAT (Proc. 0000006.00000149/2019-79)	8%	01/04/19	24/02/22	
1976	3.2.2.11.3.1 Abertura no SAE	100%	01/04/19	05/04/19	
1977	3.2.2.11.3.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	08/04/19	09/04/19	
1978	3.2.2.11.3.3 Estudos preliminares	100%	10/04/19	21/05/19	
1979	3.2.2.11.3.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	22/05/19	30/05/19	
1980	3.2.2.11.3.5 Elaboração do termo de referência (AdequaçãoIN 01)	100%	31/05/19	04/06/19	
1981	3.2.2.11.3.6 Pesquisa de preço - Aquisição por SRP em 2021	0%	13/12/19	15/09/21	
1982	3.2.2.11.3.7 Readequação Estudos Preliminares	0%	16/09/21	22/09/21	
1983	3.2.2.11.3.8 Elaboração do termo de referência (AdequaçãoIN 01)	0%	23/09/21	06/10/21	
1984	3.2.2.11.3.9 Preparação da minuta do edital	0%	07/10/21	20/10/21	
1985	3.2.2.11.3.10 Análise da Procuradoria	0%	21/10/21	27/10/21	
1986	3.2.2.11.3.11 Ajustes do edital	0%	29/10/21	05/11/21	
1987	3.2.2.11.3.12 Publicidade D.O.U /Jornal	0%	08/11/21	09/11/21	
1988	3.2.2.11.3.13 Publicação no Comprasnet	0%	08/11/21	17/11/21	
1989	3.2.2.11.3.14 Realização do pregão (análises e recursos)	0%	10/11/21	02/12/21	
1990	3.2.2.11.3.15 Adjudicação e homologação	0%	03/12/21	09/12/21	
1991	3.2.2.11.3.16 Empenho	0%	10/12/21	13/12/21	
1992	3.2.2.11.3.17 Formalização do contrato	0%	14/12/21	27/01/22	
1993	3.2.2.11.3.18 Distribuição	0%	28/01/22	24/02/22	
1994	3.2.2.11.4 Aparelho de Telefonia - Postos de Coleta e Subáreas	100%	26/09/18	28/05/19	
1995	3.2.2.11.4.1 Abertura no SAE	100%	26/09/18	26/09/18	
1996	3.2.2.11.4.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	02/10/18	02/10/18	
1997	3.2.2.11.4.3 Estudos preliminares	100%	12/02/19	04/03/19	
1998	3.2.2.11.4.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	05/03/19	13/03/19	
1999	3.2.2.11.4.5 Elaboração do termo de referência	100%	03/10/18	09/11/18	
2000	3.2.2.11.4.6 Pesquisa de preço	100%	21/11/18	30/11/18	
2001	3.2.2.11.4.7 Preparação da minuta do edital	100%	02/04/19	08/04/19	
2002	3.2.2.11.4.8 Análise da Procuradoria	100%	09/04/19	15/04/19	
2003	3.2.2.11.4.9 Ajustes do edital	100%	16/04/19	18/04/19	
2004	3.2.2.11.4.10 Publicação da licitação	100%	19/04/19	30/04/19	
2005	3.2.2.11.4.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	01/05/19	14/05/19	
2006	3.2.2.11.4.12 Adjudicação e homologação	100%	15/05/19	16/05/19	
2007	3.2.2.11.4.13 Formalização do contrato	100%	17/05/19	28/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2008	3.2.2.11.5 Conexão Ponto a Ponto (Lan to Lan) Entre Data Centers do IBGE	100%	01/02/19	19/06/19	
2009	3.2.2.11.5.1 Abertura no SAE	100%	01/02/19	28/03/19	
2010	3.2.2.11.5.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	08/02/19	02/04/19	
2011	3.2.2.11.5.3 Estudos preliminares	100%	12/02/19	04/03/19	
2012	3.2.2.11.5.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	05/03/19	13/03/19	
2013	3.2.2.11.5.5 Elaboração do termo de referência	100%	14/03/19	18/03/19	
2014	3.2.2.11.5.6 Pesquisa de preço	100%	19/03/19	01/04/19	
2015	3.2.2.11.5.7 Preparação da minuta do edital	100%	02/04/19	08/04/19	
2016	3.2.2.11.5.8 Análise da Procuradoria	100%	09/04/19	15/04/19	
2017	3.2.2.11.5.9 Ajustes do edital	100%	16/04/19	18/04/19	
2018	3.2.2.11.5.10 Publicação da licitação	100%	22/04/19	03/05/19	
2019	3.2.2.11.5.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	06/05/19	17/05/19	
2020	3.2.2.11.5.12 Adjudicação e homologação	100%	20/05/19	21/05/19	
2021	3.2.2.11.5.13 Formalização do contrato	100%	10/06/19	19/06/19	
2022	3.2.2.12 Contratação de Serviços de Impressão (Proc. 093603.000394/2017-51 - 000000)	100%	01/10/18	25/01/19	
2023	3.2.2.12.1 Abertura no SAE	100%	01/10/18	05/10/18	
2024	3.2.2.12.2 Indicação da equipe de planejamento	100%	06/10/18	08/10/18	
2025	3.2.2.12.3 Estudos preliminares	100%	09/10/18	30/10/18	
2026	3.2.2.12.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	01/11/18	12/11/18	
2027	3.2.2.12.5 Elaboração do termo de referência	100%	13/11/18	16/11/18	
2028	3.2.2.12.6 Pesquisa de preço	100%	17/11/18	30/11/18	
2029	3.2.2.12.7 Preparação da minuta do edital	100%	01/12/18	06/12/18	
2030	3.2.2.12.8 Análise da Procuradoria	100%	07/12/18	11/12/18	
2031	3.2.2.12.9 Ajustes do edital	100%	12/12/18	14/12/18	
2032	3.2.2.12.10 Publicação da licitação	100%	15/12/18	27/12/18	
2033	3.2.2.12.11 Realização do pregão (análises e recursos)	100%	28/12/18	16/01/19	
2034	3.2.2.12.12 Adjudicação e homologação	100%	17/01/19	18/01/19	
2035	3.2.2.12.13 Formalização do contrato	100%	19/01/19	25/01/19	
2036	3.2.3 DGC	100%	10/04/19	12/03/21	
2037	3.2.3.1 Experimental - Impressão de Mapas Municipais formatos A0, A1 e A2 (Proc. 000000)	100%	10/04/19	28/08/19	
2038	3.2.3.1.1 Abertura do processo	100%	10/04/19	10/04/19	
2039	3.2.3.1.2 Preparação do edital	100%	11/04/19	09/05/19	
2040	3.2.3.1.3 Análise da Procuradoria	100%	10/05/19	15/05/19	
2041	3.2.3.1.4 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	16/05/19	22/05/19	
2042	3.2.3.1.5 Licitação - Publicação	100%	25/06/19	08/07/19	
2043	3.2.3.1.6 Realização do pregão	100%	18/07/19	18/07/19	
2044	3.2.3.1.7 Empenho do contrato	100%	14/07/19	25/07/19	
2045	3.2.3.1.8 Contrato - Assinatura	100%	17/07/19	26/07/19	
2046	3.2.3.1.9 Produção e distribuição	100%	19/07/19	28/08/19	
2047	3.2.3.2 Experimental - Impressão de Mapas de Setores A3 MSUs MSRs	100%	10/04/19	19/07/19	
2048	3.2.3.2.1 Abertura do processo	100%	10/04/19	10/04/19	
2049	3.2.3.2.2 Preparação do edital	100%	11/04/19	15/04/19	
2050	3.2.3.2.3 Análise da Procuradoria	100%	16/04/19	22/04/19	
2051	3.2.3.2.4 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	16/05/19	22/05/19	
2052	3.2.3.2.5 Licitação - Publicação	100%	25/06/19	28/06/19	
2053	3.2.3.2.6 Realização do pregão	100%	29/06/19	02/07/19	
2054	3.2.3.2.7 Empenho do contrato	100%	03/07/19	05/07/19	
2055	3.2.3.2.8 Contrato - Assinatura	100%	06/07/19	08/07/19	
2056	3.2.3.2.9 Produção e distribuição	100%	08/07/19	19/07/19	
2057	3.2.3.3 Experimental - Impressão de Mapas de Localidades em formatos A0, A1 e A2	100%	10/04/19	28/08/19	
2058	3.2.3.3.1 Abertura do processo	100%	10/04/19	10/04/19	
2059	3.2.3.3.2 Preparação do edital	100%	11/04/19	09/05/19	
2060	3.2.3.3.3 Análise da Procuradoria	100%	10/05/19	15/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2061	3.2.3.3.4 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	16/05/19	11/06/19	
2062	3.2.3.3.5 Licitação - Publicação	100%	25/06/19	07/07/19	
2063	3.2.3.3.6 Realização do pregão	100%	18/07/19	18/07/19	
2064	3.2.3.3.7 Empenho do contrato	100%	16/07/19	16/07/19	
2065	3.2.3.3.8 Contrato - Assinatura	100%	17/07/19	19/07/19	
2066	3.2.3.3.9 Produção e distribuição	100%	29/07/19	28/08/19	
2067	3.2.3.4 Contratação de Serviços para extração de feições a partir de imagens orbitais (0001727.00000076/2020-74 - Cancelado)	100%	05/08/20	12/03/21	
2068	3.2.3.4.1 Elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP	100%	05/08/20	14/08/20	
2069	3.2.3.4.2 Abertura no SAE	100%	17/08/20	21/08/20	
2070	3.2.3.4.3 Elaboração do mapa de riscos	100%	25/08/20	01/09/20	
2071	3.2.3.4.4 Elaboração do termo de referência	100%	02/09/20	04/09/20	
2072	3.2.3.4.5 Pesquisa de preço	100%	02/09/20	04/09/20	
2073	3.2.3.4.6 Preparação da minuta do edital	100%	07/09/20	11/09/20	
2074	3.2.3.4.7 Análise da Procuradoria	100%	14/09/20	09/10/20	
2075	3.2.3.4.8 Ajustes do edital	100%	12/10/20	27/11/20	
2076	3.2.3.4.9 Processo Cancelado	100%	30/11/20	12/03/21	
2077	3.2.4 CDDI	63%	19/03/19	23/05/22	
2078	3.2.4.1 Material Impresso - Serviços Gráficos, embalagem e remessa – Treinamento	53%	30/10/19	01/04/22	
2079	3.2.4.1.1 Especificação dos itens que serão contratados (itens, tiragens, páginas)	100%	30/10/19	01/11/19	
2080	3.2.4.1.2 Definição das quantidades e locais de distribuição	100%	04/11/19	08/11/19	
2081	3.2.4.1.3 Abertura do processo	100%	11/11/19	11/11/19	
2082	3.2.4.1.4 Preparação do edital	100%	12/11/19	27/11/19	
2083	3.2.4.1.5 Análise da Procuradoria	100%	28/11/19	03/12/19	
2084	3.2.4.1.6 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	04/12/19	09/12/19	
2085	3.2.4.1.7 Licitação - Publicação	100%	10/12/19	17/02/20	
2086	3.2.4.1.8 Realização do pregão	100%	20/01/20	20/01/20	
2087	3.2.4.1.9 Empenho	100%	17/03/20	17/03/20	
2088	3.2.4.1.10 Contrato - Assinatura	100%	30/10/20	10/12/20	
2089	3.2.4.1.11 Entrega dos originais para a gráfica externa	0%	20/09/21	28/01/22	
2090	3.2.4.1.12 Produção e distribuição para as Ues (120 dias)	0%	31/01/22	01/04/22	
2091	3.2.4.2 Impressão de Dados Variáveis – (E-Ticket) (Proc. 0001727.00000089/2020-14	15%	30/07/19	23/05/22	
2092	3.2.4.2.1 Especificação dos itens que serão contratados (formatos, variáveis, tiragens)	100%	30/07/19	01/08/19	
2093	3.2.4.2.2 Definição das quantidades e locais de distribuição	100%	02/08/19	20/08/19	
2094	3.2.4.2.3 Elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP	100%	05/08/20	14/08/20	
2095	3.2.4.2.4 Elaboração do mapa de riscos	100%	19/08/20	20/08/20	
2096	3.2.4.2.5 Elaboração do termo de referência	100%	21/08/20	26/08/20	
2097	3.2.4.2.6 Pesquisa de preço	100%	28/08/20	23/09/20	
2098	3.2.4.2.7 Abertura no SAE	100%	24/09/20	28/09/20	
2099	3.2.4.2.8 Lançamento do ETP no Comprasnet	100%	29/09/20	02/10/20	
2100	3.2.4.2.9 Preparação do edital	100%	05/10/20	09/10/20	
2101	3.2.4.2.10 Análise da Procuradoria	100%	12/10/20	15/10/20	
2102	3.2.4.2.11 Acertos Edital	100%	16/10/20	21/10/20	
2103	3.2.4.2.12 Encaminhamento para aprovação da Presidência	100%	13/11/20	13/11/20	
2104	3.2.4.2.13 Aprovação da Presidência	100%	16/11/20	18/11/20	
2105	3.2.4.2.14 Licitação - Publicação	100%	19/11/20	01/12/20	
2106	3.2.4.2.15 Realização do pregão	100%	02/12/20	02/12/20	
2107	3.2.4.2.16 Adjudicação e Homologação	100%	03/12/20	10/12/20	
2108	3.2.4.2.17 Empenho	100%	14/12/20	17/12/20	
2109	3.2.4.2.18 Contrato - Assinatura	100%	18/12/20	25/12/20	
2110	3.2.4.2.19 Termo aditivo (+25%)	100%	01/09/21	13/09/21	
2111	3.2.4.2.20 Análise da PF	0%	14/09/21	11/10/21	
2112	3.2.4.2.21 Produção	0%	12/10/21	14/02/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2113	3.2.4.2.21.1 Produção: Região Norte	0%	12/10/21	14/02/22	
2114	3.2.4.2.21.2 Produção: Região Sul	0%	12/10/21	14/02/22	
2115	3.2.4.2.21.3 Produção: Região Nordeste	0%	12/10/21	14/02/22	
2116	3.2.4.2.21.4 Produção: Região Centro-Oeste	0%	12/10/21	14/02/22	
2117	3.2.4.2.21.5 Produção: Região Sudeste	0%	12/10/21	14/02/22	
2118	3.2.4.2.22 Distribuição	0%	12/10/21	23/05/22	
2119	3.2.4.3 Máquina de Offset (Proc. 0001727.00000155/2019-78)	100%	30/05/19	23/02/21	
2120	3.2.4.3.1 Abertura do processo	100%	30/05/19	30/05/19	
2121	3.2.4.3.2 Preparação do edital	100%	31/05/19	10/07/19	
2122	3.2.4.3.3 Análise da Procuradoria	100%	10/07/19	12/07/19	
2123	3.2.4.3.4 Acertos Edital	100%	12/07/19	15/07/19	
2124	3.2.4.3.5 Retorno à Procuradoria	100%	15/07/19	18/07/19	
2125	3.2.4.3.6 Acertos Edital	100%	18/07/19	19/07/19	
2126	3.2.4.3.7 Retorno à Procuradoria	100%	22/07/19	05/08/19	
2127	3.2.4.3.8 Aprovação da Presidência	100%	06/08/19	25/10/19	
2128	3.2.4.3.9 Licitação - Publicação	100%	14/08/20	31/08/20	
2129	3.2.4.3.10 Realização do pregão	100%	31/08/20	31/08/20	
2130	3.2.4.3.11 Interposição de recurso	100%	01/09/20	21/09/20	
2131	3.2.4.3.12 Adjudicação e Homologação	100%	23/09/20	25/09/20	
2132	3.2.4.3.13 Empenho do contrato	100%	28/09/20	30/09/20	
2133	3.2.4.3.14 Contrato - Assinatura	100%	01/10/20	07/10/20	
2134	3.2.4.3.15 Entrega e montagem	100%	08/10/20	23/02/21	
2135	3.2.4.4 Papel (Proc. 001727.00000112/2019-75)	100%	19/03/19	02/08/19	
2136	3.2.4.4.1 Abertura do processo	100%	19/03/19	19/03/19	
2137	3.2.4.4.2 Preparação do edital	100%	17/04/19	02/05/19	
2138	3.2.4.4.3 Análise da Procuradoria	100%	03/05/19	21/05/19	
2139	3.2.4.4.4 Acertos Edital	100%	22/05/19	25/06/19	
2140	3.2.4.4.5 Retorno à Procuradoria	100%	30/05/19	06/06/19	
2141	3.2.4.4.6 Acertos Edital	100%	11/06/19	11/06/19	
2142	3.2.4.4.7 Licitação - Publicação	100%	12/06/19	12/06/19	
2143	3.2.4.4.8 Realização do pregão	100%	26/06/19	26/06/19	
2144	3.2.4.4.9 Adjudicação e Homologação	100%	27/06/19	27/06/19	
2145	3.2.4.4.10 Empenho do contrato	100%	28/06/19	28/06/19	
2146	3.2.4.4.11 Contrato - Assinatura	100%	03/07/19	03/07/19	
2147	3.2.4.4.12 Entrega e montagem	100%	03/07/19	02/08/19	
2148	3.2.4.5 Material Impresso (Projeto Escola) - Serviços de impressão, acabamento manuseio, embalagem e remessa de kits (Proc. 0001727.00000288/2019-76)	71%	30/10/19	29/04/22	
2149	3.2.4.5.1 Especificação dos itens que serão contratados (itens, tiragens, páginas)	100%	30/10/19	01/11/19	
2150	3.2.4.5.2 Definição das quantidades e locais de distribuição	100%	04/11/19	08/11/19	
2151	3.2.4.5.3 Abertura do processo	100%	11/11/19	11/11/19	
2152	3.2.4.5.4 Preparação do edital	100%	12/11/19	27/11/19	
2153	3.2.4.5.5 Análise da Procuradoria	100%	28/11/19	03/12/19	
2154	3.2.4.5.6 Acertos Edital e Aprovação da Presidência	100%	04/12/19	09/12/19	
2155	3.2.4.5.7 Licitação - Publicação	100%	10/12/19	17/02/20	
2156	3.2.4.5.8 Realização do pregão	100%	11/03/20	17/03/20	
2157	3.2.4.5.9 Empenho	100%	18/03/20	23/03/20	
2158	3.2.4.5.10 Contrato - Assinatura	100%	24/03/20	14/05/21	
2159	3.2.4.5.11 Entrega dos originais para a gráfica externa	100%	17/05/21	27/07/21	
2160	3.2.4.5.12 Aceite das Provas	100%	09/08/21	20/08/21	
2161	3.2.4.5.13 Produção	0%	23/08/21	18/03/22	
2162	3.2.4.5.14 Distribuição para as escolas	0%	21/03/22	29/04/22	
2163	3.2.4.6 EPI (Processo nº 0001727.00000101/2020-78)	51%	11/11/20	25/04/22	
2164	3.2.4.6.1 Abertura do processo	100%	11/11/20	11/11/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2217	4.1.3.5.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	11/07/18	11/07/18	
2218	4.1.3.5.2 Autorização do Coordenador	100%	11/07/18	11/07/18	
2219	4.1.3.5.3 Revisão do Projeto Básico pela CRM	100%	12/07/18	17/07/18	
2220	4.1.3.5.4 Ajustes do Projeto Básico	100%	18/07/18	18/07/18	
2221	4.1.3.5.5 Habilitação do Projeto Básico	100%	19/07/18	19/07/18	
2222	4.1.4 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	20/07/18	10/06/19	
2223	4.1.4.1 Elaboração da consulta de preço	100%	20/07/18	24/07/18	
2224	4.1.4.2 Encaminhamento da consulta	100%	25/07/18	26/07/18	
2225	4.1.4.3 Recebimento de propostas	100%	27/07/18	24/08/18	
2226	4.1.4.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	27/08/18	30/08/18	
2227	4.1.4.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	31/08/18	03/09/18	
2228	4.1.4.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	04/09/18	05/09/18	
2229	4.1.4.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	06/09/18	11/09/18	
2230	4.1.4.8 Atendimento de requisições da PF	100%	12/09/18	13/09/18	
2231	4.1.4.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	15/04/19	15/04/19	
2232	4.1.4.10 Publicação dos atos	100%	15/04/19	15/04/19	
2233	4.1.4.11 Assinatura do contrato	100%	08/06/19	10/06/19	
2234	4.1.5 Edital do PSS	100%	10/06/19	08/07/19	
2235	4.1.5.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	10/06/19	10/06/19	
2236	4.1.5.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	100%	12/06/19	27/06/19	
2237	4.1.5.3 Aprovação do Edital pela PF	100%	29/06/19	05/07/19	
2238	4.1.5.4 Ajustes no Edital do PSS	100%	06/07/19	08/07/19	
2239	4.1.5.5 Publicação do Edital	100%	07/07/19	08/07/19	
2240	4.1.6 Inscrições	100%	17/06/19	30/08/19	
2241	4.1.6.1 Entrega da minuta da ficha de inscrição para aprovação do IBGE	100%	17/06/19	26/06/19	
2242	4.1.6.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	100%	18/06/19	04/07/19	
2243	4.1.6.3 Divulgação do PSS	100%	08/07/19	23/07/19	
2244	4.1.6.4 Inscrições - apenas via internet	100%	08/07/19	23/07/19	
2245	4.1.6.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	100%	08/07/19	23/07/19	
2246	4.1.6.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	100%	24/07/19	29/07/19	
2247	4.1.6.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	30/07/19	30/07/19	
2248	4.1.6.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	100%	31/07/19	01/08/19	
2249	4.1.6.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	01/08/19	02/08/19	
2250	4.1.6.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	02/08/19	02/08/19	
2251	4.1.6.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	100%	05/08/19	06/08/19	
2252	4.1.6.12 Processamento das inscrições	100%	12/08/19	26/08/19	
2253	4.1.6.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	12/08/19	12/08/19	
2254	4.1.6.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	100%	13/08/19	14/08/19	
2255	4.1.6.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	100%	15/08/19	21/08/19	
2256	4.1.6.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	21/08/19	30/08/19	
2257	4.1.6.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	100%	12/08/19	12/08/19	
2258	4.1.7 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	100%	15/07/19	20/08/19	
2259	4.1.8 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	100%	15/07/19	30/08/19	
2260	4.1.8.1 Alocação dos candidatos	100%	15/07/19	20/08/19	
2261	4.1.8.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	100%	21/08/19	30/08/19	
2262	4.1.9 Realização da prova objetiva	100%	30/08/19	16/09/19	
2263	4.1.9.1 Aplicação da prova objetiva (01/09/2019)	100%	30/08/19	30/08/19	
2264	4.1.9.2 Divulgação do gabarito (02/09/2019)	100%	02/09/19	02/09/19	
2265	4.1.9.3 Interposição de recursos ao gabarito	100%	03/09/19	04/09/19	
2266	4.1.9.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	100%	05/09/19	12/09/19	
2267	4.1.9.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fudamentação do motivo de indeferin	100%	13/09/19	13/09/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2268	4.1.9.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	100%	16/09/19	16/09/19	
2269	4.1.10 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	100%	03/09/19	17/09/19	
2270	4.1.10.1 Análise dos laudos das PcDs	100%	03/09/19	17/09/19	
2271	4.1.10.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	100%	04/09/19	04/09/19	
2272	4.1.10.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	100%	05/09/19	06/09/19	
2273	4.1.10.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	100%	09/09/19	16/09/19	
2274	4.1.10.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	100%	17/09/19	17/09/19	
2275	4.1.11 Divulgação do resultado final	100%	12/09/19	27/09/19	
2276	4.1.11.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidatos	100%	12/09/19	12/09/19	
2277	4.1.11.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	100%	18/09/19	19/09/19	
2278	4.1.11.3 Inserção dos resultados no sistema	100%	20/09/19	26/09/19	
2279	4.1.11.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	100%	27/09/19	27/09/19	
2280	4.1.12 Contratação - PSS (AC)	100%	30/09/19	07/10/19	
2281	4.2 2º PSS (Coordenador Censitário de Subárea, Agente Censitário Operacional)	100%	20/08/18	12/03/21	
2282	4.2.1 Definição das subáreas	100%	20/08/18	30/11/18	
2283	4.2.2 Definição do quadro de vagas	100%	03/12/18	03/01/19	
2284	4.2.3 Ajuste pelas UEs	100%	04/01/19	07/02/19	
2285	4.2.4 Autorização do Ministério	100%	11/12/18	06/05/19	
2286	4.2.4.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	11/12/18	18/12/18	
2287	4.2.4.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/18	20/12/18	
2288	4.2.4.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	02/05/19	06/05/19	
2289	4.2.5 Elaboração do Projeto Básico / Procedimentos no SA-E	100%	05/12/18	21/06/19	
2290	4.2.5.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	05/12/18	21/06/19	
2291	4.2.5.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Humanos	100%	10/06/19	10/06/19	
2292	4.2.5.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Materiais	100%	11/06/19	14/06/19	
2293	4.2.5.4 Revisão dos perfis das vagas / distribuição das vagas	100%	05/12/18	17/06/19	
2294	4.2.6 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básico)	100%	18/06/19	02/07/19	
2295	4.2.7 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	02/07/19	05/09/19	
2296	4.2.7.1 Elaboração da consulta de preço	100%	02/07/19	19/07/19	
2297	4.2.7.2 Encaminhamento da consulta	100%	22/07/19	22/07/19	
2298	4.2.7.3 Recebimento de propostas	100%	23/07/19	30/07/19	
2299	4.2.7.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	01/08/19	01/08/19	
2300	4.2.7.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	08/08/19	08/08/19	
2301	4.2.7.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	09/08/19	09/08/19	
2302	4.2.7.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	13/08/19	15/08/19	
2303	4.2.7.8 Atendimento de requisições da PF	100%	15/08/19	15/08/19	
2304	4.2.7.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	16/08/19	16/08/19	
2305	4.2.7.10 Publicação dos atos	100%	19/08/19	19/08/19	
2306	4.2.7.11 Assinatura do contrato	100%	05/09/19	05/09/19	
2307	4.2.8 Edital do PSS	100%	05/09/19	25/09/19	
2308	4.2.8.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	05/09/19	05/09/19	
2309	4.2.8.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	100%	06/09/19	17/09/19	
2310	4.2.8.3 Aprovação do Edital pela PF	100%	18/09/19	20/09/19	
2311	4.2.8.4 Ajustes no Edital do PSS	100%	23/09/19	23/09/19	
2312	4.2.8.5 Publicação do Edital	100%	25/09/19	25/09/19	
2313	4.2.9 Inscrições	100%	06/09/19	25/11/19	
2314	4.2.9.1 Entrega da minuta da ficha de inscrição para aprovação do IBGE	100%	06/09/19	06/09/19	
2315	4.2.9.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	100%	09/09/19	23/09/19	
2316	4.2.9.3 Divulgação do PSS	100%	25/09/19	15/10/19	
2317	4.2.9.4 Inscrições - apenas via internet	100%	25/09/19	15/10/19	
2318	4.2.9.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	100%	25/09/19	15/10/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2319	4.2.9.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	100%	16/10/19	22/10/19	
2320	4.2.9.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição (28/10/2019)	100%	23/10/19	23/10/19	
2321	4.2.9.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	100%	24/10/19	25/10/19	
2322	4.2.9.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	29/10/19	29/10/19	
2323	4.2.9.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	30/10/19	30/10/19	
2324	4.2.9.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	100%	31/10/19	01/11/19	
2325	4.2.9.12 Processamento das inscrições	100%	27/09/19	05/11/19	
2326	4.2.9.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência (fim 08/12/2019)	100%	12/11/19	12/11/19	
2327	4.2.9.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	100%	13/11/19	14/11/19	
2328	4.2.9.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	100%	18/11/19	22/11/19	
2329	4.2.9.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	25/11/19	25/11/19	
2330	4.2.9.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	100%	12/11/19	12/11/19	
2331	4.2.10 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	100%	27/09/18	14/11/19	
2332	4.2.11 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	100%	18/11/19	06/12/19	
2333	4.2.11.1 Alocação dos candidatos	100%	18/11/19	06/12/19	
2334	4.2.11.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet (fim	100%	02/12/19	06/12/19	
2335	4.2.12 Realização da prova objetiva	100%	09/12/19	06/01/20	
2336	4.2.12.1 Aplicação da prova objetiva (08/12/2019)	100%	09/12/19	09/12/19	
2337	4.2.12.2 Divulgação do gabarito	100%	09/12/19	09/12/19	
2338	4.2.12.3 Interposição de recursos ao gabarito	100%	10/12/19	11/12/19	
2339	4.2.12.4 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fundamentação do motivo de indeferi	100%	06/01/20	06/01/20	
2340	4.2.12.5 Julgamento dos recursos ao gabarito	100%	12/12/19	03/01/20	
2341	4.2.12.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	100%	06/01/20	06/01/20	
2342	4.2.13 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	100%	11/12/19	06/01/20	
2343	4.2.13.1 Análise dos laudos das PcDs	100%	11/12/19	12/12/19	
2344	4.2.13.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	100%	24/12/19	24/12/19	
2345	4.2.13.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	100%	26/12/19	27/12/19	
2346	4.2.13.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	100%	02/01/20	02/01/20	
2347	4.2.13.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	100%	06/01/20	06/01/20	
2348	4.2.14 Divulgação do resultado final	100%	06/01/20	12/03/21	
2349	4.2.14.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato	100%	10/01/20	10/01/20	
2350	4.2.14.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	100%	06/01/20	06/01/20	
2351	4.2.14.3 Inserção dos resultados no sistema	100%	06/01/20	13/01/20	
2352	4.2.14.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	100%	10/01/20	10/01/20	
2353	4.2.14.5 Primeiro período de Contratação - PSS (CCS e ACO) (início: 11/01/2020)	100%	10/01/20	15/01/20	
2354	4.2.14.6 Segundo Período de Contratação - PSS (CCS e ACO)	100%	02/03/21	12/03/21	
2355	4.3 PSS do Censo Experimental (Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Municipa	100%	02/07/18	21/02/20	
2356	4.3.1 Definição do quadro de vagas	100%	02/07/18	13/07/18	
2357	4.3.2 Autorização do Ministério	100%	11/12/18	25/03/19	
2358	4.3.2.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	11/12/18	18/12/18	
2359	4.3.2.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/18	20/12/18	
2360	4.3.2.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	21/12/18	25/03/19	
2361	4.3.3 Elaboração do Projeto Básico e Procedimentos no SA-E	100%	05/12/18	29/03/19	
2362	4.3.3.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	29/03/19	29/03/19	
2363	4.3.3.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Humanos	100%	29/03/19	29/03/19	
2364	4.3.3.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Materiais	100%	29/03/19	29/03/19	
2365	4.3.3.4 Revisão dos perfis das vagas / distribuição das vagas	100%	05/12/18	18/12/18	
2366	4.3.4 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básico)	100%	02/10/18	29/03/19	
2367	4.3.5 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	01/04/19	02/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2368	4.3.5.1 Elaboração da consulta de preço	100%	01/04/19	01/04/19	
2369	4.3.5.2 Encaminhamento da consulta	100%	02/04/19	02/04/19	
2370	4.3.5.3 Recebimento de propostas	100%	03/04/19	09/04/19	
2371	4.3.5.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	10/04/19	12/04/19	
2372	4.3.5.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	15/04/19	15/04/19	
2373	4.3.5.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	16/04/19	16/04/19	
2374	4.3.5.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	17/04/19	24/04/19	
2375	4.3.5.8 Atendimento de requisições da PF	100%	25/04/19	26/04/19	
2376	4.3.5.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	29/04/19	29/04/19	
2377	4.3.5.10 Publicação dos atos	100%	29/04/19	29/04/19	
2378	4.3.5.11 Assinatura do contrato	100%	02/05/19	02/05/19	
2379	4.3.6 Edital do PSS	100%	09/05/19	21/02/20	
2380	4.3.6.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	05/02/20	05/02/20	
2381	4.3.6.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	100%	05/02/20	21/02/20	
2382	4.3.6.3 Aprovação do Edital pela PF	100%	09/05/19	13/05/19	
2383	4.3.6.4 Ajustes no Edital do PSS	100%	14/05/19	16/05/19	
2384	4.3.6.5 Publicação do Edital	100%	20/05/19	21/05/19	
2385	4.3.7 Inscrições	100%	02/05/19	25/07/19	
2386	4.3.7.1 Entrega da minuta da ficha de inscrição para aprovação do IBGE	100%	02/05/19	02/05/19	
2387	4.3.7.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	100%	03/05/19	21/05/19	
2388	4.3.7.3 Divulgação do PSS	100%	22/05/19	14/06/19	
2389	4.3.7.4 Inscrições - apenas via internet	100%	22/05/19	14/06/19	
2390	4.3.7.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	100%	22/05/19	14/06/19	
2391	4.3.7.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	100%	17/06/19	18/06/19	
2392	4.3.7.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	19/06/19	19/06/19	
2393	4.3.7.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	100%	21/06/19	24/06/19	
2394	4.3.7.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	25/06/19	27/06/19	
2395	4.3.7.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	28/06/19	28/06/19	
2396	4.3.7.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido (20/06/2019)	100%	01/07/19	08/07/19	
2397	4.3.7.12 Processamento das inscrições	100%	24/05/19	12/07/19	
2398	4.3.7.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	15/07/19	15/07/19	
2399	4.3.7.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	100%	16/07/19	17/07/19	
2400	4.3.7.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	100%	18/07/19	24/07/19	
2401	4.3.7.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	25/07/19	25/07/19	
2402	4.3.7.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	100%	15/07/19	15/07/19	
2403	4.3.8 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	100%	27/05/19	09/07/19	
2404	4.3.9 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	100%	16/07/19	02/08/19	
2405	4.3.9.1 Alocação dos candidatos	100%	16/07/19	25/07/19	
2406	4.3.9.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	100%	16/07/19	02/08/19	
2407	4.3.10 Realização da prova objetiva	100%	02/08/19	23/08/19	
2408	4.3.10.1 Aplicação da prova objetiva (04/08/2019)	100%	02/08/19	02/08/19	
2409	4.3.10.2 Divulgação do gabarito	100%	06/08/19	06/08/19	
2410	4.3.10.3 Interposição de recursos ao gabarito	100%	07/08/19	08/08/19	
2411	4.3.10.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	100%	09/08/19	22/08/19	
2412	4.3.10.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fundamentação do motivo de indeferir	100%	23/08/19	23/08/19	
2413	4.3.10.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	100%	23/08/19	23/08/19	
2414	4.3.11 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	100%	05/08/19	23/08/19	
2415	4.3.11.1 Análise dos laudos das PcDs	100%	05/08/19	13/08/19	
2416	4.3.11.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	100%	14/08/19	14/08/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2417	4.3.11.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	100%	15/08/19	16/08/19	
2418	4.3.11.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	100%	19/08/19	22/08/19	
2419	4.3.11.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	100%	23/08/19	23/08/19	
2420	4.3.12 Divulgação do resultado final	100%	22/08/19	23/08/19	
2421	4.3.12.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato	100%	23/08/19	23/08/19	
2422	4.3.12.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	100%	22/08/19	22/08/19	
2423	4.3.12.3 Inserção dos resultados no sistema	100%	22/08/19	22/08/19	
2424	4.3.12.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	100%	23/08/19	23/08/19	
2425	4.3.13 Convocação do Recenseador para o Treinamento	100%	16/09/19	20/09/19	
2426	4.3.14 Contratação - ACM e ACS	100%	26/08/19	28/08/19	
2427	4.4 3º PSS(Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor) (Em definição)	77%	03/12/18	10/03/22	
2428	4.4.1 Definição do quadro de vagas	100%	03/12/18	01/10/19	
2429	4.4.2 Definição do quadro de vagas (Revisado)	100%	01/06/21	02/08/21	
2430	4.4.3 Autorização do Ministerio	100%	11/12/18	29/01/21	
2431	4.4.3.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	11/12/18	18/12/18	
2432	4.4.3.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/18	20/12/18	
2433	4.4.3.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	02/05/19	06/05/19	
2434	4.4.3.4 Publicação da retificação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	29/01/21	29/01/21	
2435	4.4.4 Elaboração do projeto básico e Procedimentos no AS-E	100%	07/10/19	25/11/19	
2436	4.4.4.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	07/10/19	07/10/19	
2437	4.4.4.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Humanos	100%	08/10/19	09/10/19	
2438	4.4.4.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Materiais	100%	10/10/19	11/10/19	
2439	4.4.4.4 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básic	100%	14/10/19	25/11/19	
2440	4.4.5 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	26/11/19	19/02/20	
2441	4.4.5.1 Elaboração da consulta de preço	100%	26/11/19	02/12/19	
2442	4.4.5.2 Encaminhamento da consulta	100%	03/12/19	03/12/19	
2443	4.4.5.3 Recebimento de propostas	100%	04/12/19	13/12/19	
2444	4.4.5.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	10/01/20	10/01/20	
2445	4.4.5.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	10/01/20	10/01/20	
2446	4.4.5.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	10/01/20	14/01/20	
2447	4.4.5.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	15/01/20	24/01/20	
2448	4.4.5.8 Atendimento de requisições da PF	100%	27/01/20	29/01/20	
2449	4.4.5.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	30/01/20	30/01/20	
2450	4.4.5.10 Publicação dos atos	100%	31/01/20	31/01/20	
2451	4.4.5.11 Assinatura do contrato	100%	19/02/20	19/02/20	
2452	4.4.6 Edital do PSS	100%	27/01/20	18/02/21	
2453	4.4.6.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	27/01/20	27/01/21	
2454	4.4.6.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	100%	01/02/21	01/02/21	
2455	4.4.6.3 Aprovação do Edital pela PF	100%	02/02/21	05/02/21	
2456	4.4.6.4 Ajustes no Edital do PSS	100%	08/02/21	12/02/21	
2457	4.4.6.5 Publicação do Edital	100%	18/02/21	18/02/21	
2458	4.4.7 Inscrições	13%	14/01/21	19/01/22	
2459	4.4.7.1 Disponibilização do link de inscrição para aprovação do IBGE	100%	17/02/21	17/02/21	
2460	4.4.7.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	100%	17/02/21	17/02/21	
2461	4.4.7.3 Divulgação do PSS	100%	19/02/21	15/03/21	
2462	4.4.7.4 Inscrições - apenas via internet	0%	01/12/21	23/12/21	
2463	4.4.7.5 Produção de cartaz e santinho	0%	15/01/21	05/02/21	
2464	4.4.7.6 Produção de vídeo para Servidor Explica (atualização dos vídeos)	0%	14/01/21	10/02/21	
2465	4.4.7.7 Produção de novo spot	0%	28/01/21	10/02/21	
2466	4.4.7.8 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	0%	01/12/21	23/12/21	
2467	4.4.7.9 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	0%	14/12/21	27/12/21	
2468	4.4.7.10 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	27/12/21	28/12/21	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2469	4.4.7.11 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção de	0%	28/12/21	28/12/21	
2470	4.4.7.12 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	28/12/21	03/01/22	
2471	4.4.7.13 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	03/01/22	04/01/22	
2472	4.4.7.14 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de isen	0%	03/01/22	05/01/22	
2473	4.4.7.15 Processamento das inscrições	0%	06/12/21	13/01/22	
2474	4.4.7.16 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	13/01/22	14/01/22	
2475	4.4.7.17 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência (início: 23/04/2020)	0%	14/01/22	14/01/22	
2476	4.4.7.18 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	0%	14/01/22	18/01/22	
2477	4.4.7.19 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	18/01/22	19/01/22	
2478	4.4.7.20 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	0%	18/01/22	19/01/22	
2479	4.4.8 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	0%	06/12/21	04/01/22	
2480	4.4.9 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	0%	04/01/22	17/01/22	
2481	4.4.9.1 Alocação dos candidatos	0%	04/01/22	07/01/22	
2482	4.4.9.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	0%	07/01/22	17/01/22	
2483	4.4.10 Realização da prova objetiva	0%	23/01/22	02/02/22	
2484	4.4.10.1 Aplicação da prova objetiva	0%	23/01/22	23/01/22	
2485	4.4.10.2 Divulgação do gabarito	0%	24/01/22	24/01/22	
2486	4.4.10.3 Interposição de recursos ao gabarito	0%	25/01/22	25/01/22	
2487	4.4.10.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	0%	25/01/22	01/02/22	
2488	4.4.10.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fundamentação do motivo de indeferir	0%	02/02/22	02/02/22	
2489	4.4.10.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	0%	02/02/22	02/02/22	
2490	4.4.11 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	0%	02/02/22	03/03/22	
2491	4.4.11.1 Análise dos laudos das PcDs	0%	02/02/22	04/02/22	
2492	4.4.11.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	0%	11/02/22	11/02/22	
2493	4.4.11.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	0%	14/02/22	15/02/22	
2494	4.4.11.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	0%	14/02/22	21/02/22	
2495	4.4.11.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	0%	03/03/22	03/03/22	
2496	4.4.12 Divulgação do resultado final	0%	02/02/22	03/03/22	
2497	4.4.12.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato	0%	02/02/22	02/02/22	
2498	4.4.12.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	0%	22/02/22	22/02/22	
2499	4.4.12.3 Inserção dos resultados no sistema	0%	23/02/22	25/02/22	
2500	4.4.12.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	0%	03/03/22	03/03/22	
2501	4.4.13 Contratação - PSS ACM e ACS	0%	07/03/22	10/03/22	
2502	4.5 4º PSS (Recenseador) (Em definição)	59%	11/12/18	23/05/22	
2503	4.5.1 Definição do quadro de vagas (Antigo)	100%	01/07/19	01/10/19	
2504	4.5.2 Definição do quadro de vagas (Revisado)	100%	01/06/21	02/08/21	
2505	4.5.3 Autorização do Ministério	100%	11/12/18	29/01/21	
2506	4.5.3.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	11/12/18	18/12/18	
2507	4.5.3.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/18	20/12/18	
2508	4.5.3.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	02/05/19	06/05/19	
2509	4.5.3.4 Publicação da retificação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	29/01/21	29/01/21	
2510	4.5.4 Elaboração do projeto básico e Procedimentos no AS-E	100%	07/10/19	25/11/19	
2511	4.5.4.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	07/10/19	07/10/19	
2512	4.5.4.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coord. De Recursos Humanos	100%	08/10/19	09/10/19	
2513	4.5.4.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coord. De Recursos Materiais	100%	10/10/19	11/10/19	
2514	4.5.4.4 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básic	100%	14/10/19	25/11/19	
2515	4.5.5 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	26/11/19	19/02/20	
2516	4.5.5.1 Elaboração da consulta de preço	100%	26/11/19	02/12/19	
2517	4.5.5.2 Encaminhamento da consulta	100%	03/12/19	03/12/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2567	4.5.11.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	0%	21/02/22	21/02/22	
2568	4.5.11.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	0%	22/02/22	23/02/22	
2569	4.5.11.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	0%	22/02/22	04/03/22	
2570	4.5.11.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	0%	11/03/22	11/03/22	
2571	4.5.12 Divulgação do resultado final	0%	11/02/22	08/03/22	
2572	4.5.12.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato	0%	11/02/22	11/02/22	
2573	4.5.12.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	0%	04/03/22	04/03/22	
2574	4.5.12.3 Inserção dos resultados no sistema	0%	07/03/22	07/03/22	
2575	4.5.12.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	0%	08/03/22	08/03/22	
2576	4.5.13 Convocação para treinamento	0%	16/03/22	22/03/22	
2577	4.5.14 Contratação do Recenseador	0%	23/05/22	23/05/22	
2578	4.6 5ª PSS (Teste de Homologação do Sistema)	99%	25/07/19	21/10/21	
2579	4.6.1 Definição do quadro de vagas	100%	25/07/19	16/12/19	
2580	4.6.2 Autorização do Ministério	100%	17/12/19	24/01/20	
2581	4.6.2.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	17/12/19	18/12/19	
2582	4.6.2.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	23/12/19	23/12/19	
2583	4.6.2.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	24/12/19	24/01/20	
2584	4.6.3 Contratação de Empresa Especializada (aditamento IBADE)	100%	23/12/19	13/01/20	
2585	4.6.3.1 Elaboração da minuta de contrato	100%	23/12/19	30/12/19	
2586	4.6.3.2 Análise da PF da minuta de contrato e documentação	100%	02/01/20	08/01/20	
2587	4.6.3.3 Atendimento de requisições da PF	100%	09/01/20	09/01/20	
2588	4.6.3.4 Publicação dos atos	100%	10/01/20	10/01/20	
2589	4.6.3.5 Assinatura do contrato	100%	13/01/20	13/01/20	
2590	4.6.4 Edital do PSS	100%	17/01/20	28/01/20	
2591	4.6.4.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	17/01/20	17/01/20	
2592	4.6.4.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	100%	17/01/20	21/01/20	
2593	4.6.4.3 Aprovação do Edital pela PF	100%	22/01/20	24/01/20	
2594	4.6.4.4 Ajustes no Edital do PSS	100%	24/01/20	24/01/20	
2595	4.6.4.5 Publicação do Edital	100%	28/01/20	28/01/20	
2596	4.6.5 Inscrições	100%	24/01/20	21/02/20	
2597	4.6.5.1 Disponibilização do link de inscrição para aprovação do IBGE	100%	24/01/20	24/01/20	
2598	4.6.5.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	100%	24/01/20	24/01/20	
2599	4.6.5.3 Divulgação do PSS	100%	28/01/20	05/02/20	
2600	4.6.5.4 Inscrições - apenas via internet	100%	28/01/20	05/02/20	
2601	4.6.5.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	100%	28/01/20	05/02/20	
2602	4.6.5.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	100%	06/02/20	06/02/20	
2603	4.6.5.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	07/02/20	07/02/20	
2604	4.6.5.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	100%	10/02/20	11/02/20	
2605	4.6.5.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	11/02/20	11/02/20	
2606	4.6.5.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	100%	12/02/20	12/02/20	
2607	4.6.5.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	100%	12/02/20	13/02/20	
2608	4.6.5.12 Processamento das inscrições	100%	30/01/20	17/02/20	
2609	4.6.5.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	17/02/20	17/02/20	
2610	4.6.5.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	100%	18/02/20	19/02/20	
2611	4.6.5.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	100%	19/02/20	19/02/20	
2612	4.6.5.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	100%	21/02/20	21/02/20	
2613	4.6.5.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	100%	17/02/20	17/02/20	
2614	4.6.6 Cadastramento dos locais para aplicação da prova (fim: 16/02/2020)	100%	29/01/20	20/02/20	
2615	4.6.7 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	100%	20/02/20	06/03/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2616	4.6.7.1 Alocação dos candidatos	100%	20/02/20	02/03/20	
2617	4.6.7.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	100%	03/03/20	06/03/20	
2618	4.6.8 Realização da prova objetiva	100%	08/03/20	20/03/20	
2619	4.6.8.1 Aplicação da prova objetiva	100%	08/03/20	08/03/20	
2620	4.6.8.2 Divulgação do gabarito	100%	10/03/20	10/03/20	
2621	4.6.8.3 Interposição de recursos ao gabarito	100%	11/03/20	12/03/20	
2622	4.6.8.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	100%	12/03/20	19/03/20	
2623	4.6.8.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fundamentação do motivo de indeferimento)	100%	20/03/20	20/03/20	
2624	4.6.8.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	100%	20/03/20	20/03/20	
2625	4.6.9 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	100%	05/03/20	16/03/20	
2626	4.6.9.1 Análise dos laudos das PcDs	100%	05/03/20	05/03/20	
2627	4.6.9.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	100%	11/03/20	11/03/20	
2628	4.6.9.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional	100%	12/03/20	13/03/20	
2629	4.6.9.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	100%	13/03/20	13/03/20	
2630	4.6.9.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	100%	16/03/20	16/03/20	
2631	4.6.10 Divulgação do resultado final	100%	20/03/20	20/03/20	
2632	4.6.10.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidatos	100%	20/03/20	20/03/20	
2633	4.6.10.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	100%	20/03/20	20/03/20	
2634	4.6.10.3 Inserção dos resultados no sistema	100%	20/03/20	20/03/20	
2635	4.6.10.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	100%	20/03/20	20/03/20	
2636	4.6.11 Início convocação para contratação (ACM/ACS)	100%	04/01/21	04/01/21	
2637	4.6.12 Contratação ACM/ACS	100%	01/02/21	05/02/21	
2638	4.6.13 Início convocação para contratação treinamento (Recenseador)	0%	21/10/21	21/10/21	
2639	4.7 6º PSS (Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação, Agente Censitário de Pesquisas por Telefone) (Em definição)	41%	14/10/19	01/07/21	
2640	4.7.1 Definição do quadro de vagas	100%	14/10/19	25/10/19	
2641	4.7.2 Autorização do Ministério	100%	14/10/19	29/01/21	
2642	4.7.2.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	14/10/19	19/12/19	
2643	4.7.2.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/19	26/12/19	
2644	4.7.2.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	04/02/20	04/02/20	
2645	4.7.2.4 Publicação da retificação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	29/01/21	29/01/21	
2646	4.7.3 Elaboração do Projeto Básico e Procedimentos no SA-E	100%	30/10/20	13/11/20	
2647	4.7.3.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	30/10/20	30/10/20	
2648	4.7.3.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Humanos	100%	03/11/20	10/11/20	
2649	4.7.3.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Materiais	100%	09/11/20	10/11/20	
2650	4.7.3.4 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básico)	100%	11/11/20	13/11/20	
2651	4.7.4 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	30/11/20	19/02/21	
2652	4.7.4.1 Elaboração da consulta de preço	100%	30/11/20	11/12/20	
2653	4.7.4.2 Encaminhamento da consulta	100%	14/12/20	14/12/20	
2654	4.7.4.3 Recebimento de propostas	100%	15/12/20	08/01/21	
2655	4.7.4.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	11/01/21	21/01/21	
2656	4.7.4.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	22/01/21	22/01/21	
2657	4.7.4.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	25/01/21	29/01/21	
2658	4.7.4.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	01/02/21	05/02/21	
2659	4.7.4.8 Atendimento de requisições da PF	100%	08/02/21	10/02/21	
2660	4.7.4.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	11/02/21	11/02/21	
2661	4.7.4.10 Publicação dos atos	100%	12/02/21	12/02/21	
2662	4.7.4.11 Assinatura do contrato	100%	19/02/21	19/02/21	
2663	4.7.5 Edital do PSS	44%	03/03/21	01/04/21	
2664	4.7.5.1 Entrega à empresa da minuta do edital	100%	03/03/21	03/03/21	
2665	4.7.5.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	78%	04/03/21	18/03/21	
2666	4.7.5.3 Aprovação do Edital pela PF	0%	19/03/21	26/03/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2667	4.7.5.4 Ajustes no Edital do PSS	0%	29/03/21	31/03/21	
2668	4.7.5.5 Publicação do Edital	0%	01/04/21	01/04/21	
2669	4.7.6 Inscrições	0%	19/03/21	18/05/21	
2670	4.7.6.1 Disponibilização do link de inscrição para aprovação do IBGE	0%	19/03/21	19/03/21	
2671	4.7.6.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	0%	22/03/21	26/03/21	
2672	4.7.6.3 Divulgação do PSS	0%	29/03/21	16/04/21	
2673	4.7.6.4 Inscrições - apenas via internet	0%	29/03/21	16/04/21	
2674	4.7.6.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	0%	29/03/21	16/04/21	
2675	4.7.6.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	0%	29/03/21	23/04/21	
2676	4.7.6.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	26/04/21	26/04/21	
2677	4.7.6.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	0%	27/04/21	28/04/21	
2678	4.7.6.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	29/04/21	30/04/21	
2679	4.7.6.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	03/05/21	03/05/21	
2680	4.7.6.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	0%	04/05/21	05/05/21	
2681	4.7.6.12 Processamento das inscrições	0%	01/04/21	10/05/21	
2682	4.7.6.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	11/05/21	11/05/21	
2683	4.7.6.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	0%	12/05/21	13/05/21	
2684	4.7.6.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	0%	14/05/21	17/05/21	
2685	4.7.6.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	18/05/21	18/05/21	
2686	4.7.6.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	0%	11/05/21	11/05/21	
2687	4.7.7 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	0%	01/04/21	10/05/21	
2688	4.7.8 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	0%	11/05/21	23/05/21	
2689	4.7.8.1 Alocação dos candidatos	0%	11/05/21	17/05/21	
2690	4.7.8.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	0%	18/05/21	23/05/21	
2691	4.7.9 Realização da prova objetiva	0%	23/05/21	09/06/21	
2692	4.7.9.1 Aplicação da prova objetiva	0%	23/05/21	23/05/21	
2693	4.7.9.2 Divulgação do gabarito	0%	24/05/21	24/05/21	
2694	4.7.9.3 Interposição de recursos ao gabarito	0%	25/05/21	26/05/21	
2695	4.7.9.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	0%	27/05/21	08/06/21	
2696	4.7.9.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fundamentação do motivo de indeferim	0%	09/06/21	09/06/21	
2697	4.7.9.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	0%	09/06/21	09/06/21	
2698	4.7.10 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	0%	07/06/21	16/06/21	
2699	4.7.10.1 Análise dos laudos das PcDs	0%	07/06/21	08/06/21	
2700	4.7.10.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	0%	09/06/21	09/06/21	
2701	4.7.10.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	0%	10/06/21	11/06/21	
2702	4.7.10.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	0%	14/06/21	15/06/21	
2703	4.7.10.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	0%	16/06/21	16/06/21	
2704	4.7.11 Divulgação do resultado final	0%	09/06/21	30/06/21	
2705	4.7.11.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato	0%	09/06/21	09/06/21	
2706	4.7.11.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	0%	23/06/21	23/06/21	
2707	4.7.11.3 Inserção dos resultados no sistema	0%	24/06/21	29/06/21	
2708	4.7.11.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	0%	30/06/21	30/06/21	
2709	4.7.12 Início da convocação para contratação - PSS Sup. Pesquisas e Codificação e Ag. Censitário de Pesquisa por Telefone	0%	01/07/21	01/07/21	
2710	4.8 7ª (PSS Codificador) (Em definição)	25%	11/12/18	01/02/22	
2711	4.8.1 Definição do quadro de vagas	100%	14/10/19	25/10/19	
2712	4.8.2 Autorização do Ministério	100%	11/12/18	29/01/21	
2713	4.8.2.1 Elaboração do ofício de autorização de contratação de pessoal temporário	100%	11/12/18	18/12/18	
2714	4.8.2.2 Envio do ofício de autorização ao Ministério do Planejamento	100%	20/12/18	20/12/18	
2715	4.8.2.3 Publicação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOU	100%	02/05/19	06/05/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2716	4.8.2.4 Publicação da retificação da Portaria Ministerial de Autorização das vagas no DOL	100%	29/01/21	29/01/21	
2717	4.8.3 Elaboração do Projeto Básico / Procedimentos no SA-E	100%	30/10/20	13/11/20	
2718	4.8.3.1 Inclusão do Projeto no SA-e	100%	30/10/20	30/10/20	
2719	4.8.3.2 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Humanos	100%	05/11/20	10/11/20	
2720	4.8.3.3 Indicação da equipe de planejamento pelo Coordenador de Recursos Materiais	100%	09/11/20	10/11/20	
2721	4.8.3.4 Planejamento da aquisição (Mapa de Riscos, Estudos Preliminares e Projeto Básico)	100%	11/11/20	13/11/20	
2722	4.8.4 Contratação de Empresa Especializada (considerando dispensa de licitação)	100%	11/06/21	12/08/21	
2723	4.8.4.1 Elaboração da consulta de preço	100%	11/06/21	24/06/21	
2724	4.8.4.2 Encaminhamento da consulta	100%	25/06/21	25/06/21	
2725	4.8.4.3 Recebimento de propostas	100%	28/06/21	09/07/21	
2726	4.8.4.4 Análise das propostas e documentação encaminhadas pelas empresas	100%	12/07/21	15/07/21	
2727	4.8.4.5 Apresentação da melhor proposta para aprovação da Direção	100%	16/07/21	16/07/21	
2728	4.8.4.6 Elaboração da minuta de contrato	100%	19/07/21	23/07/21	
2729	4.8.4.7 Análise da PF da minuta de contrato, documentação e motivação de dispensa	100%	26/07/21	03/08/21	
2730	4.8.4.8 Atendimento de requisições da PF	100%	04/08/21	09/08/21	
2731	4.8.4.9 Reconhecimento da dispensa/ratificação	100%	10/08/21	10/08/21	
2732	4.8.4.10 Publicação dos atos	100%	11/08/21	11/08/21	
2733	4.8.4.11 Assinatura do contrato	100%	12/08/21	12/08/21	
2734	4.8.5 Edital do PSS	0%	13/08/21	20/09/21	
2735	4.8.5.1 Entrega à empresa da minuta do edital	0%	13/08/21	13/08/21	
2736	4.8.5.2 Ajustes da minuta do edital do PSS e devolução ao IBGE	0%	16/08/21	27/08/21	
2737	4.8.5.3 Aprovação do Edital pela PF	0%	30/08/21	15/09/21	
2738	4.8.5.4 Ajustes no Edital do PSS	0%	16/09/21	16/09/21	
2739	4.8.5.5 Publicação do Edital	0%	20/09/21	20/09/21	
2740	4.8.6 Inscrições	0%	10/09/21	10/12/21	
2741	4.8.6.1 Entrega da minuta da ficha de inscrição para aprovação do IBGE	0%	10/09/21	10/09/21	
2742	4.8.6.2 Análise e aprovação da minuta do formulário de inscrição	0%	13/09/21	15/09/21	
2743	4.8.6.3 Divulgação do PSS	0%	20/09/21	11/10/21	
2744	4.8.6.4 Inscrições - apenas via internet	0%	20/09/21	11/10/21	
2745	4.8.6.5 Pedidos de isenção da taxa de inscrição (candidatos hipossuficientes)	0%	20/09/21	11/10/21	
2746	4.8.6.6 Análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição junto ao órgão gestor do Cad	0%	20/09/21	14/10/21	
2747	4.8.6.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	15/10/21	15/10/21	
2748	4.8.6.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	0%	18/10/21	19/10/21	
2749	4.8.6.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	20/10/21	21/10/21	
2750	4.8.6.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	22/10/21	22/10/21	
2751	4.8.6.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	0%	25/10/21	26/10/21	
2752	4.8.6.12 Processamento das inscrições	0%	27/10/21	03/12/21	
2753	4.8.6.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	06/12/21	06/12/21	
2754	4.8.6.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	0%	07/12/21	08/12/21	
2755	4.8.6.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	0%	09/12/21	10/12/21	
2756	4.8.6.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	09/12/21	09/12/21	
2757	4.8.6.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	0%	03/11/21	03/11/21	
2758	4.8.7 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	0%	23/09/21	29/10/21	
2759	4.8.8 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	0%	03/11/21	28/11/21	
2760	4.8.8.1 Alocação dos candidatos	0%	03/11/21	19/11/21	
2761	4.8.8.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet	0%	23/11/21	28/11/21	
2762	4.8.9 Realização da prova objetiva	0%	28/11/21	09/12/21	
2763	4.8.9.1 Aplicação da prova objetiva	0%	28/11/21	28/11/21	
2764	4.8.9.2 Divulgação do gabarito	0%	29/11/21	29/11/21	
2765	4.8.9.3 Interposição de recursos ao gabarito	0%	30/11/21	01/12/21	
2766	4.8.9.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	0%	02/12/21	08/12/21	

49

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2818	4.9.7.7 Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	26/01/22	26/01/22	
2819	4.9.7.8 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da	0%	27/01/22	28/01/22	
2820	4.9.7.9 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	31/01/22	01/02/22	
2821	4.9.7.10 Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição	0%	02/02/22	02/02/22	
2822	4.9.7.11 Pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos que tiveram seu pedido de ise	0%	02/02/22	08/02/22	
2823	4.9.7.12 Processamento das inscrições	0%	10/01/22	11/02/22	
2824	4.9.7.13 Resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	14/02/22	14/02/22	
2825	4.9.7.14 Interposição de recurso contra o resultado preliminar dos candidatos considerados como inscritos como pessoas com deficiência	0%	15/02/22	16/02/22	
2826	4.9.7.15 Julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos candidatos considerados inscritos como pessoas com deficiência	0%	17/02/22	18/02/22	
2827	4.9.7.16 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pessoas	0%	21/02/22	21/02/22	
2828	4.9.7.17 Resultado definitivo dos candidatos considerados como inscritos como pretos o	0%	14/02/22	14/02/22	
2829	4.9.8 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	0%	07/01/22	18/02/22	
2830	4.9.9 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	0%	21/02/22	07/03/22	
2831	4.9.9.1 Alocação dos candidatos	0%	21/02/22	25/02/22	
2832	4.9.9.2 Acesso para consulta e impressão dos cartões de confirmação - via internet (fim:	0%	07/03/22	07/03/22	
2833	4.9.10 Realização da prova objetiva	0%	07/03/22	14/03/22	
2834	4.9.10.1 Aplicação da prova objetiva	0%	07/03/22	07/03/22	
2835	4.9.10.2 Divulgação do gabarito	0%	08/03/22	08/03/22	
2836	4.9.10.3 Interposição de recursos ao gabarito	0%	08/03/22	09/03/22	
2837	4.9.10.4 Julgamento dos recursos ao gabarito	0%	08/03/22	11/03/22	
2838	4.9.10.5 Resultado dos recursos aos gabaritos (com fudamentação do motivo de indeferi	0%	14/03/22	14/03/22	
2839	4.9.10.6 Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas	0%	14/03/22	14/03/22	
2840	4.9.11 Análise dos laudos das pessoas com deficiência (PcD)	0%	16/03/22	28/03/22	
2841	4.9.11.1 Análise dos laudos das PcDs	0%	16/03/22	18/03/22	
2842	4.9.11.2 Resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcDs	0%	21/03/22	21/03/22	
2843	4.9.11.3 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do parecer da equipe mul	0%	22/03/22	23/03/22	
2844	4.9.11.4 Julgamento dos recursos interpostos ao resultado preliminar	0%	24/03/22	25/03/22	
2845	4.9.11.5 Divulgação do resultado definitivo do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas PcD	0%	28/03/22	28/03/22	
2846	4.9.12 Divulgação do resultado final	0%	23/03/22	01/04/22	
2847	4.9.12.1 Disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva aos candidato:	0%	23/03/22	23/03/22	
2848	4.9.12.2 Encaminhamento ao IBGE do resultado final	0%	29/03/22	29/03/22	
2849	4.9.12.3 Inserção dos resultados no sistema	0%	30/03/22	31/03/22	
2850	4.9.12.4 Divulgação do resultado final definitivo na página da contratada	0%	01/04/22	01/04/22	
2851	4.9.13 Contratação CCA (em definição)	0%	23/05/22	23/05/22	
2852	4.9.14 Contratação ACAI (em definição)	0%	23/05/22	23/05/22	
2853	5 Testes e Provas Piloto	88%	02/01/17	24/01/22	
2854	5.1 Teste de coleta em comunidades tradicionais	100%	08/05/17	12/05/17	
2855	5.2 Teste de auto-preenchimento pela Internet	100%	02/01/17	22/06/18	
2856	5.2.1 Estudo e Definição do Questionário do Teste	100%	02/01/17	20/12/17	
2857	5.2.2 Desenvolvimento do aplicativo - Teste auto-preenchimento	100%	12/01/18	02/05/18	
2858	5.2.3 Reunião da CPO para apresentação da proposta de teste para internet	100%	05/02/18	05/02/18	
2859	5.2.4 Homologação do aplicativo	100%	03/05/18	18/05/18	
2860	5.2.5 Geração do Material Impresso	100%	20/02/18	25/04/18	
2861	5.2.6 Impressao	100%	26/04/18	07/05/18	
2862	5.2.7 Distribuição	100%	08/05/18	18/05/18	
2863	5.2.8 Distribuição INTERNA	100%	08/05/18	14/05/18	
2864	5.2.9 Treinamento CAC - fase 1	100%	09/05/18	09/05/18	
2865	5.2.10 Atendimento CAC	100%	10/05/18	08/06/18	
2866	5.2.11 Treinamento APM (DISTRIBUIÇÃO ETK)	100%	14/05/18	14/05/18	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2867	5.2.12 Treinamento dos OBSERVADORES	100%	15/05/18	15/05/18	
2868	5.2.13 Treinamento CAC - fase 2	100%	16/05/18	18/05/18	
2869	5.2.14 Treinamento dos OBSERVADORES FASE 2	100%	28/05/18	29/05/18	
2870	5.2.15 Treinamento da Equipe de Reentrevista	100%	28/05/18	01/06/18	
2871	5.2.16 Entrega dos etk APM	100%	14/05/18	25/05/18	
2872	5.2.17 Coleta das informações	100%	21/05/18	01/06/18	
2873	5.2.18 Reentrevista	100%	04/06/18	12/06/18	
2874	5.2.19 Avaliações	100%	04/06/18	22/06/18	
2875	5.3 1ª Prova Piloto	100%	11/12/17	10/12/18	
2876	5.3.1 Elaboração do questionário	100%	11/12/17	04/06/18	
2877	5.3.2 Definição do plano tabular	100%	13/03/18	06/06/18	
2878	5.3.3 Aplicativo de coleta (DMC - Dispositivo Móvel de Coleta)	100%	02/04/18	27/07/18	
2879	5.3.3.1 Desenvolvimento	100%	02/04/18	23/07/18	
2880	5.3.3.2 Homologação	100%	23/07/18	27/07/18	
2881	5.3.4 Aplicativo Internet	100%	11/07/18	30/07/18	
2882	5.3.4.1 Desenvolvimento	100%	11/07/18	25/07/18	
2883	5.3.4.2 Homologação	100%	26/07/18	30/07/18	
2884	5.3.5 Geração de Insumos	100%	22/03/18	18/07/18	
2885	5.3.5.1 Base Territorial	100%	23/03/18	18/07/18	
2886	5.3.5.2 Atualização do Cadastro	100%	22/03/18	18/07/18	
2887	5.3.6 Treinamento 1ª PP	100%	04/06/18	17/08/18	
2888	5.3.6.1 Preparo do material instrucional	100%	04/06/18	13/07/18	
2889	5.3.6.2 Reprodução e distribuição	100%	16/07/18	20/07/18	
2890	5.3.6.3 Treinamento Instrutores	100%	30/07/18	02/08/18	
2891	5.3.6.4 Reunião com os coordenadores técnicos	100%	02/08/18	03/08/18	
2892	5.3.6.5 Treinamento dos Coordenadores técnicos	100%	06/08/18	10/08/18	
2893	5.3.6.6 Treinamento Supervisores e Recenseadores	100%	13/08/18	17/08/18	
2894	5.3.7 Coleta	100%	20/08/18	06/09/18	
2895	5.3.8 Avaliações	100%	10/09/18	10/12/18	
2896	5.3.8.1 Avaliações do questionário	100%	10/09/18	06/11/18	
2897	5.3.8.2 Avaliação do CNEFE	100%	10/09/18	05/10/18	
2898	5.3.8.3 Ajustes e desenvolvimento de recursos instrucionais após a 1ª PP	100%	10/09/18	10/12/18	
2899	5.4 2ª Prova Piloto	100%	16/08/18	31/05/19	
2900	5.4.1 Ajustes do questionário	100%	01/10/18	06/11/18	
2901	5.4.2 Aplicativo de coleta - DMC	100%	07/11/18	22/02/19	
2902	5.4.2.1 Desenvolvimento	100%	07/11/18	01/02/19	
2903	5.4.2.2 Ajustes	100%	11/02/19	22/02/19	
2904	5.4.2.3 Testes e Homologação	100%	03/12/18	22/02/19	
2905	5.4.3 Sistema de coleta - Web	100%	07/11/18	22/02/19	
2906	5.4.3.1 Desenvolvimento	100%	07/11/18	01/02/19	
2907	5.4.3.2 Ajustes	100%	11/02/19	22/02/19	
2908	5.4.3.3 Testes e Homologação	100%	03/12/18	22/02/19	
2909	5.4.4 Aplicativo de Entorno	100%	03/01/19	15/02/19	
2910	5.4.4.1 Definição do sistema	100%	03/01/19	09/01/19	
2911	5.4.4.2 Desenvolvimento	100%	24/01/19	08/02/19	
2912	5.4.4.3 Homologação	100%	11/02/19	15/02/19	
2913	5.4.5 Sistema de supervisão - DMC	100%	16/08/18	22/02/19	
2914	5.4.5.1 Definição do sistema	100%	16/08/18	11/10/18	
2915	5.4.5.2 Desenvolvimento	100%	15/10/18	01/02/19	
2916	5.4.5.3 Ajustes	100%	11/02/19	22/02/19	
2917	5.4.5.4 Testes e Homologação	100%	03/12/18	22/02/19	
2918	5.4.6 SIGC	100%	16/08/18	01/03/19	
2919	5.4.6.1 Definição de relatórios e indicadores do SIGC	100%	16/08/18	11/10/18	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2920	5.4.6.2 Ajustes e inclusão de relatórios/indicadores	100%	11/02/19	01/03/19	
2921	5.4.6.3 Testes e Homologação	100%	04/02/19	01/03/19	
2922	5.4.7 Centro de Apoio ao Censo (CAC)	100%	16/08/18	22/02/19	
2923	5.4.7.1 Definições de coleta e supervisão	100%	16/08/18	11/10/18	
2924	5.4.7.2 Desenvolvimento dos sistemas	100%	15/10/18	22/02/19	
2925	5.4.7.2.1 Desenvolvimento do sistema de reentrevista	100%	02/01/19	08/02/19	
2926	5.4.7.2.2 Desenvolvimento do sistema de preenchimento de questionário	100%	15/10/18	01/02/19	
2927	5.4.7.2.3 Desenvolvimento do sistema de controle de insistência	100%	15/10/18	01/02/19	
2928	5.4.7.2.4 Ajustes do sistema	100%	11/02/19	22/02/19	
2929	5.4.7.2.5 Testes e homologação	100%	18/02/19	22/02/19	
2930	5.4.8 Geração de Insumos	100%	03/10/18	13/02/19	
2931	5.4.8.1 Definição dos setores	100%	03/10/18	14/11/18	
2932	5.4.8.2 Avaliação das Ues, CETE e CNEFE	100%	15/11/18	26/11/18	
2933	5.4.8.3 Revisão dos Setores da 2ª PP	100%	23/11/18	26/11/18	
2934	5.4.8.4 Insumos do CETE	100%	27/11/18	31/01/19	
2935	5.4.8.4.1 Geração em PDF dos MSR, MSU, MME e Descritivo dos setores	100%	27/11/18	31/01/19	
2936	5.4.8.4.2 Geração de insumos da BT - Vetores	100%	27/11/18	31/01/19	
2937	5.4.8.4.3 Geração de insumos da BT - Imagens	100%	27/11/18	31/01/19	
2938	5.4.8.4.4 Avaliação dos Insumos	100%	04/12/18	31/01/19	
2939	5.4.8.4.5 Disponibilização Insumos da 2ª PP para a DI	100%	08/01/19	31/01/19	
2940	5.4.8.4.6 Impressão dos MSR, MSU, MME e Descritivo dos setores	100%	04/12/18	31/01/19	
2941	5.4.8.4.7 Entrega dos MSR, MSU, MME e Descritivo dos setores	100%	11/12/18	31/01/19	
2942	5.4.8.5 Insumos do CNEFE para a 2ª PP	100%	02/01/19	13/02/19	
2943	5.4.8.5.1 Geração da Lista prévia	100%	02/01/19	30/01/19	
2944	5.4.8.5.2 Geração dos insumos	100%	31/01/19	13/02/19	
2945	5.4.9 Treinamento 2ª PP	100%	07/11/18	15/03/19	
2946	5.4.9.1 Preparo do material instrucional	100%	07/11/18	30/01/19	
2947	5.4.9.2 Preparo de Insumos para o treinamento	100%	07/11/18	01/02/19	
2948	5.4.9.3 Entrega de material para reprodução	100%	31/01/19	31/01/19	
2949	5.4.9.4 Reprodução e distribuição	100%	04/02/19	15/02/19	
2950	5.4.9.5 Preparação dos Instrutores	100%	05/02/19	07/02/19	
2951	5.4.9.6 Treinamento Centralizado de Entorno e Coleta - Coordenadores	100%	11/02/19	15/02/19	
2952	5.4.9.7 Treinamento de Observação PCT	100%	04/02/19	04/02/19	
2953	5.4.9.8 Treinamento de Observação não PCT	100%	11/02/19	11/02/19	
2954	5.4.9.9 Repasse do trein. CNEFE e Entorno aos Supervisores e Recenseadores	100%	18/02/19	19/02/19	
2955	5.4.9.10 Repasse do trein. Coleta aos Supervisores e Recenseadores	100%	26/02/19	01/03/19	
2956	5.4.9.11 Treinamento Centralizado CAC	100%	26/02/19	28/02/19	
2957	5.4.9.12 Treinamento Centralizado de Supervisão aos Coordenadores	100%	11/03/19	12/03/19	
2958	5.4.9.13 Repasse trein. Supervisão aos Supervisores	100%	14/03/19	15/03/19	
2959	5.4.10 Coleta	100%	20/02/19	12/04/19	
2960	5.4.10.1 Coleta do entorno	100%	20/02/19	25/02/19	
2961	5.4.10.2 Incorporação das atualizações	100%	26/02/19	08/03/19	
2962	5.4.10.3 Ações de divulgação	100%	11/03/19	05/04/19	
2963	5.4.10.4 Coleta (presencial e Internet)	100%	11/03/19	05/04/19	
2964	5.4.10.5 Supervisão	100%	11/03/19	12/04/19	
2965	5.4.11 Avaliações	100%	20/02/19	31/05/19	
2966	5.4.11.1 Avaliações do questionário	100%	08/04/19	06/05/19	
2967	5.4.11.2 Avaliação do CNEFE	100%	15/04/19	06/05/19	
2968	5.4.11.3 (Treinamento) - Ajustes e desenvolvimento de recursos instrucionais após a 2ª PP	100%	20/02/19	23/04/19	
2969	5.4.11.4 Relatório Final	100%	08/04/19	31/05/19	
2970	5.5 Censo Experimental	100%	31/01/18	06/02/20	
2971	5.5.1 Revisão do Questionário Após PP2	100%	15/04/19	28/05/19	
2972	5.5.2 Ajustes do questionário	100%	29/05/19	14/06/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
2973	5.5.3 Ajustes no sistema da Supervisão	100%	07/06/19	19/09/19	
2974	5.5.4 Aplicativos de coleta (DMC e Web)	100%	07/06/19	19/08/19	
2975	5.5.4.1 Ajustes	100%	07/06/19	19/08/19	
2976	5.5.4.2 Testes durante o desenvolvimento	100%	24/06/19	19/07/19	
2977	5.5.4.3 Homologação	100%	22/07/19	26/07/19	
2978	5.5.5 Sistema de supervisão	100%	10/06/19	19/08/19	
2979	5.5.5.1 Ajustes do sistema	100%	10/06/19	19/08/19	
2980	5.5.5.2 Ajustes do aplicativo	100%	10/06/19	19/08/19	
2981	5.5.5.3 Teste	100%	24/06/19	02/08/19	
2982	5.5.5.4 Homologação	100%	05/08/19	09/08/19	
2983	5.5.6 Aplicativo de Entorno	100%	10/06/19	29/07/19	
2984	5.5.6.1 Definição do sistema	100%	10/06/19	24/06/19	
2985	5.5.6.2 Desenvolvimento do aplicativo	100%	02/07/19	15/07/19	
2986	5.5.6.3 Homologação	100%	16/07/19	29/07/19	
2987	5.5.7 SIGC	100%	14/06/19	22/08/19	
2988	5.5.7.1 Ajustes do SIGC	100%	14/06/19	19/08/19	
2989	5.5.7.2 Teste	100%	21/06/19	01/08/19	
2990	5.5.7.3 Homologação	100%	02/08/19	22/08/19	
2991	5.5.8 Centro de Apoio ao Censo (CAC)	100%	09/09/19	20/12/19	
2992	5.5.8.1 Treinamento para Atendimento Durante a Coleta (Auxílio, Insistência e Preenchimento)	100%	09/09/19	13/09/19	
2993	5.5.8.2 Atendimento de Dúvidas Gerais	100%	16/09/19	20/12/19	
2994	5.5.8.3 Atendimento de Dúvidas Gerais e Conceituais, Preenchimento de Questionário e Insistência (início: 21/09/2019)	100%	23/09/19	20/12/19	
2995	5.5.9 Montagem de infraestrutura	100%	05/08/19	20/08/19	
2996	5.5.9.1 Instalação do Posto de Coleta	100%	05/08/19	20/08/19	
2997	5.5.10 Publicização	100%	04/07/19	21/08/19	
2998	5.5.10.1 Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo (REPAC)	100%	26/07/19	26/07/19	
2999	5.5.10.2 Desenvolvimento da campanha publicitária	100%	04/07/19	21/08/19	
3000	5.5.11 Geração de Insumos	100%	31/01/18	03/09/19	
3001	5.5.11.1 Base Territorial	100%	03/06/19	03/09/19	
3002	5.5.11.1.1 Consolidação da malha de setores selecionados para o Censo Experimental	100%	03/06/19	02/08/19	
3003	5.5.11.1.2 Geração dos insumos digitais (malha de setores, descritivos e AIE)	100%	05/08/19	09/08/19	
3004	5.5.11.1.3 Geração dos arquivos digitais (PDF dos MME, MSR e MSU)	100%	05/08/19	09/08/19	
3005	5.5.11.1.4 Geração dos descritivos e mapas impressos (MSR, MSU, MME)	100%	06/08/19	03/09/19	
3006	5.5.11.2 Atualização do Cadastro	100%	31/01/18	29/06/18	
3007	5.5.12 Treinamento Censo Experimental	100%	13/06/19	30/09/19	
3008	5.5.12.1 Entrega dos manuais pela área técnica	100%	13/06/19	19/06/19	
3009	5.5.12.1.1 Manual do Recenseador	100%	13/06/19	19/06/19	
3010	5.5.12.1.2 Manual da Supervisão	100%	13/06/19	19/06/19	
3011	5.5.12.2 Entrega dos Aplicativos (versão de teste)	100%	27/06/19	22/07/19	
3012	5.5.12.3 Desenvolvimento dos Manuais	100%	17/06/19	22/07/19	
3013	5.5.12.4 Desenvolvimento dos Produtos Tecnológicos	100%	19/07/19	26/07/19	
3014	5.5.12.5 Reprodução do Material Impresso	100%	23/07/19	31/07/19	
3015	5.5.12.6 Distribuição do Material Impresso	100%	26/07/19	07/08/19	
3016	5.5.12.7 Reprodução e distribuição do material Digital	100%	29/07/19	02/08/19	
3017	5.5.12.8 Execução do treinamento	100%	29/07/19	30/09/19	
3018	5.5.12.8.1 Especialistas - Preparação Didática	100%	29/07/19	07/08/19	
3019	5.5.12.8.2 Treinamento dos Coordenadores das Ues (Centralizado RJ)	100%	13/08/19	22/08/19	
3020	5.5.12.8.3 Treinamento de ACM/ACS	100%	29/08/19	06/09/19	
3021	5.5.12.8.3.1 Entorno e Percurso	100%	29/08/19	30/08/19	
3022	5.5.12.8.3.2 Coleta e Supervisão (inclui sábado)	100%	03/09/19	06/09/19	
3023	5.5.12.8.4 Treinamento de Recenseadores	100%	23/09/19	27/09/19	
3024	5.5.12.8.5 Contratação do Recenseador (C.Exp.)	100%	30/09/19	30/09/19	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3025	5.5.13 Coleta	100%	26/08/19	11/12/19	
3026	5.5.13.1 Coleta do entorno	100%	09/09/19	20/09/19	
3027	5.5.13.2 Coleta pela internet	100%	26/08/19	11/12/19	
3028	5.5.13.2.1 Campanha divulgação para coleta pela Internet	100%	26/08/19	27/09/19	
3029	5.5.13.2.2 Captação de respostas exclusivas pela Internet (21/09/2019 - 29/09/2019)	100%	23/09/19	27/09/19	
3030	5.5.13.2.3 Distribuição dos e-tickets	100%	01/10/19	02/12/19	
3031	5.5.13.2.4 Coleta pela internet (e-tickets)	100%	01/10/19	11/12/19	
3032	5.5.13.2.5 Coleta pela internet (condomínios)	100%	01/10/19	20/11/19	
3033	5.5.13.3 Coleta presencial	100%	16/09/19	10/12/19	
3034	5.5.13.3.1 Campanha de divulgação para a coleta presencial	100%	16/09/19	10/12/19	
3035	5.5.13.3.2 Captação de respostas presenciais	100%	01/10/19	02/12/19	
3036	5.5.14 Avaliações pós Censo-Experimental	100%	29/07/19	06/02/20	
3037	5.5.14.1 Avaliações do questionário	100%	03/12/19	16/12/19	
3038	5.5.14.2 Avaliação do CNEFE	100%	03/12/19	16/12/19	
3039	5.5.14.3 Avaliação do treinamento após C. E.	100%	29/07/19	18/10/19	
3040	5.5.14.4 Ajustes no material de treinamento após C. E.	100%	12/08/19	17/12/19	
3041	5.5.14.5 Alteração dos manuais pelo IBAM	100%	18/12/19	13/01/20	
3042	5.5.14.6 Validação Final pela COC e Áreas Técnicas	100%	14/01/20	27/01/20	
3043	5.5.14.7 Entrega dos arquivos finais pelo IBAM	100%	28/01/20	06/02/20	
3044	5.6 Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas - Fase Remota	99%	03/06/19	01/03/21	
3045	5.6.1 Especificação de ajustes pós censo experimental	100%	06/12/19	31/01/20	
3046	5.6.2 Aplicativos e Sistemas	99%	15/01/20	30/11/20	
3047	5.6.2.1 Aplicativos de coleta (DMC e Web)	100%	03/02/20	30/10/20	
3048	5.6.2.1.1 Ajustes pós Censo Experimental	100%	03/02/20	04/03/20	
3049	5.6.2.1.2 Primeira entrega aplicativos de coleta (DMC e WEB)	100%	05/03/20	05/03/20	
3050	5.6.2.1.3 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	10/03/20	31/08/20	
3051	5.6.2.1.4 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	
3052	5.6.2.1.5 Teste (DI)	100%	02/03/20	18/09/20	
3053	5.6.2.1.6 Testes durante o desenvolvimento (GTD)	100%	05/03/20	18/09/20	
3054	5.6.2.1.7 Homologação p/ treinamento	100%	21/09/20	25/09/20	
3055	5.6.2.1.8 Homologação p/ Coleta	100%	28/09/20	30/10/20	
3056	5.6.2.2 Aplicativo do CNEFE	100%	03/02/20	30/10/20	
3057	5.6.2.2.1 Ajustes pós Censo Experimental	100%	03/02/20	04/03/20	
3058	5.6.2.2.2 Primeira entrega aplicativos do CNEFE	100%	05/03/20	05/03/20	
3059	5.6.2.2.3 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	10/03/20	31/08/20	
3060	5.6.2.2.4 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	
3061	5.6.2.2.5 Teste (DI)	100%	05/03/20	18/09/20	
3062	5.6.2.2.6 Testes durante o desenvolvimento (CNEFE)	100%	05/03/20	09/09/20	
3063	5.6.2.2.7 Homologação	100%	28/09/20	30/10/20	
3064	5.6.2.3 Sistema EDATA/BME	100%	03/08/20	30/10/20	
3065	5.6.2.3.1 Ajustes na modelagem das variáveis do BME pós Censo Experimental	100%	03/08/20	20/08/20	
3066	5.6.2.3.2 Revisão do plano tabular do EDATA utilizado no Censo Experimental	100%	20/08/20	28/08/20	
3067	5.6.2.3.3 Ajustes na integração com o SIGC	100%	01/09/20	30/09/20	
3068	5.6.2.3.4 Homologação dos ajustes efetuados	100%	01/10/20	30/10/20	
3069	5.6.2.4 Sistema de Geração de Questionários com Street View	100%	10/09/20	30/10/20	
3070	5.6.2.4.1 Testes durante o desenvolvimento (GTD)	100%	10/09/20	30/09/20	
3071	5.6.2.4.2 Homologação p/ treinamento	100%	30/09/20	02/10/20	
3072	5.6.2.4.3 Homologação p/ Coleta	100%	05/10/20	30/10/20	
3073	5.6.2.5 Sistema de supervisão	100%	03/02/20	30/10/20	
3074	5.6.2.5.1 Ajustes pós Censo Experimental	100%	03/02/20	04/03/20	
3075	5.6.2.5.2 Primeira entrega aplicativos de supervisão	100%	05/03/20	05/03/20	
3076	5.6.2.5.3 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	10/03/20	31/08/20	
3077	5.6.2.5.4 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3078	5.6.2.5.5 Teste (DI)	100%	02/03/20	18/09/20	
3079	5.6.2.5.6 Testes durante o desenvolvimento (GTD)	100%	05/03/20	18/09/20	
3080	5.6.2.5.7 Homologação p/ treinamento	100%	21/09/20	25/09/20	
3081	5.6.2.5.8 Homologação p/ Coleta	100%	28/09/20	30/10/20	
3082	5.6.2.6 Aplicativo de Entorno	100%	15/01/20	30/11/20	
3083	5.6.2.6.1 Solicitação de Ajustes	100%	15/01/20	28/08/20	
3084	5.6.2.6.2 Ajustes	100%	05/02/20	31/08/20	
3085	5.6.2.6.3 Primeira entrega do aplicativo do entorno	100%	09/03/20	01/09/20	
3086	5.6.2.6.4 Testes durante o desenvolvimento	100%	17/03/20	30/11/20	
3087	5.6.2.6.5 Homologação	100%	13/03/20	16/10/20	
3088	5.6.2.7 SAPC	100%	20/07/20	03/08/20	
3089	5.6.2.7.1 Carga dos insumos (Setor, Area, Subarea, posto, taxas e limites)	100%	20/07/20	27/07/20	
3090	5.6.2.7.2 Finalização da PPE	100%	27/07/20	03/08/20	
3091	5.6.2.8 SIGC	99%	03/02/20	30/11/20	
3092	5.6.2.8.1 SIGC (Coleta)	100%	03/02/20	30/10/20	
3093	5.6.2.8.1.1 Ajustes pós Censo Experimental	100%	03/02/20	04/03/20	
3094	5.6.2.8.1.2 Primeira entrega aplicativos do SIGC	100%	05/03/20	05/03/20	
3095	5.6.2.8.1.3 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	10/03/20	31/08/20	
3096	5.6.2.8.1.4 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	
3097	5.6.2.8.1.5 Disponibilização dos setores de teste no SIGC	100%	01/09/20	01/09/20	
3098	5.6.2.8.1.6 Teste (DI)	100%	05/03/20	18/09/20	
3099	5.6.2.8.1.7 Testes durante o desenvolvimento (GTD)	100%	05/03/20	18/09/20	
3100	5.6.2.8.1.8 Disponibilização da base de dados Oracle p/ validação dos dados	100%	18/08/20	18/09/20	
3101	5.6.2.8.1.9 Homologação p/ treinamento	100%	21/09/20	25/09/20	
3102	5.6.2.8.1.10 Homologação p/ Coleta	100%	28/09/20	30/10/20	
3103	5.6.2.8.2 SIGC (Entorno)	100%	05/02/20	30/11/20	
3104	5.6.2.8.2.1 Ajustes	100%	05/02/20	06/03/20	
3105	5.6.2.8.2.2 Primeira entrega aplicativos do SIGC	100%	09/03/20	09/03/20	
3106	5.6.2.8.2.3 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	10/03/20	31/08/20	
3107	5.6.2.8.2.4 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	
3108	5.6.2.8.2.5 Teste (DI)	100%	09/03/20	18/09/20	
3109	5.6.2.8.2.6 Testes durante o desenvolvimento (GTD)	100%	09/03/20	18/09/20	
3110	5.6.2.8.2.7 Homologação	100%	21/09/20	30/11/20	
3111	5.6.2.8.3 ESTATGEO	98%	20/07/20	23/10/20	
3112	5.6.2.8.3.1 Manutenção da integração entre ESTATGEO e SIGC	100%	20/07/20	25/08/20	
3113	5.6.2.8.3.2 Configuração do servidor de mapas para integração com o SIGC	100%	20/07/20	25/08/20	
3114	5.6.2.8.3.3 Produção de Cartogramas e Mapas Temáticos para o acompanhamento d	95%	01/09/20	18/09/20	
3115	5.6.2.8.3.4 Carga e Manutenção das Geometrias	100%	21/09/20	23/10/20	
3116	5.6.2.8.3.5 Homologação	95%	21/09/20	23/10/20	
3117	5.6.3 Geração de Insumos	100%	12/02/20	10/11/20	
3118	5.6.3.1 Entrega dos setores de Paraty (indigenas)	100%	12/02/20	12/02/20	
3119	5.6.3.2 Fração amostral	100%	21/08/20	25/09/20	
3120	5.6.3.3 Estimativa de DPPOs	100%	19/08/20	21/08/20	
3121	5.6.3.4 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados	100%	04/09/20	24/09/20	
3122	5.6.3.5 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados (coleta)	100%	28/10/20	28/10/20	
3123	5.6.3.6 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais COLETA	100%	28/08/20	30/09/20	
3124	5.6.3.7 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais CNEFE	100%	19/02/20	19/02/20	
3125	5.6.3.8 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais PPE	100%	28/08/20	10/11/20	
3126	5.6.4 Centro de Apoio ao Censo (CAC)	100%	03/06/19	11/12/20	
3127	5.6.4.1 Definições	100%	03/06/19	10/07/19	
3128	5.6.4.2 Desenvolvimento de sistemas para o Censo Experimental	100%	12/08/19	16/09/19	
3129	5.6.4.3 Ajustes dos sistemas pós Censo Experimental	100%	03/12/19	30/09/20	
3130	5.6.4.4 Primeira versão para testes do sistema	100%	05/05/20	01/09/20	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3131	5.6.4.5 Entrega da versão final do sistema	100%	02/09/20	30/09/20	
3132	5.6.4.6 Sistema Informático do CAC	100%	01/07/20	20/10/20	
3133	5.6.4.6.1 Ajustes pós adiamento (COVID-19)	100%	01/07/20	31/08/20	
3134	5.6.4.6.2 Primeira entrega pós ajustes adiamento	100%	01/09/20	01/09/20	
3135	5.6.4.6.3 Homologação	100%	02/09/20	30/09/20	
3136	5.6.4.6.4 Entrega	100%	01/10/20	20/10/20	
3137	5.6.4.7 Atendimento e Dúvidas	100%	03/11/20	11/12/20	
3138	5.6.5 Treinamento do Teste de Homologação - Fase 1 (Remoto)	100%	15/09/20	06/11/20	
3139	5.6.5.1 Definição de atividades	100%	15/09/20	18/09/20	
3140	5.6.5.2 Seleção de aulas	100%	15/09/20	18/09/20	
3141	5.6.5.3 Ajustes nas aulas presenciais (para o teste)	100%	17/09/20	21/09/20	
3142	5.6.5.4 Transposição para Ensino Remoto	100%	22/09/20	02/10/20	
3143	5.6.5.5 Preparação didática para ensino remoto (Especialistas)	100%	07/10/20	06/11/20	
3144	5.6.5.6 Treinamento para a coleta Grupo 1 e CETAC	100%	20/10/20	30/10/20	
3145	5.6.5.7 Treinamento para a coleta Grupo 2	100%	03/11/20	06/11/20	
3146	5.6.6 Coleta	100%	03/11/20	11/12/20	
3147	5.6.6.1 Coleta: Grupos 1A e 1B	100%	03/11/20	04/12/20	
3148	5.6.6.2 Coleta: Grupo 2	100%	03/11/20	04/12/20	
3149	5.6.6.2.1 Entorno	100%	03/11/20	06/11/20	
3150	5.6.6.2.2 Coleta	100%	09/11/20	04/12/20	
3151	5.6.6.3 Supervisão da coleta	100%	03/11/20	11/12/20	
3152	5.6.7 Divulgação	100%	28/09/20	04/12/20	
3153	5.6.7.1 Elaboração das peças digitais	100%	28/09/20	30/10/20	
3154	5.6.7.2 Veiculação das peças digitais	100%	03/11/20	04/12/20	
3155	5.6.8 Processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) de microdados para os sistemas	99%	01/07/20	01/03/21	
3156	5.6.8.1 Construção de rotinas para a carga de arquivos de log para o banco analítico de P	100%	01/07/20	20/10/20	
3157	5.6.8.2 Construção de rotinas para a carga de arquivos de log para o banco analítico de P	100%	01/07/20	20/10/20	
3158	5.6.8.3 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco analítico de crític	100%	01/07/20	20/10/20	
3159	5.6.8.4 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da supervisão	100%	01/07/20	01/03/21	
3160	5.6.8.5 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da PPE	100%	01/07/20	31/12/20	
3161	5.6.8.6 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da supervisão da	95%	01/07/20	01/03/21	
3162	5.6.8.7 Elaboração de sistema de controle de carga de microdados da amostra, universo	100%	01/07/20	20/10/20	
3163	5.6.9 Avaliações pós Teste de Homologação do Sistema	100%	17/11/20	15/01/21	
3164	5.6.9.1 Avaliações do questionário	100%	07/12/20	18/12/20	
3165	5.6.9.2 Avaliação do CNEFE	100%	07/12/20	18/12/20	
3166	5.6.9.3 Avaliação do treinamento após Teste de Homologação	100%	17/11/20	14/12/20	
3167	5.6.9.4 Ajustes no material de treinamento após Teste de Homologação	100%	01/12/20	15/01/21	
3168	5.7 Teste de Paquetá - RJ	83%	12/03/21	04/11/21	
3169	5.7.1 Treinamento	100%	16/08/21	08/09/21	
3170	5.7.1.1 Preparação dos Instrutores	100%	16/08/21	20/08/21	
3171	5.7.1.2 Treinamento ACM, ACS e Recenseadores	100%	23/08/21	03/09/21	
3172	5.7.1.3 Treinamento CAC	100%	23/08/21	03/09/21	
3173	5.7.1.4 Treinamento EAD Entorno	100%	30/08/21	30/08/21	
3174	5.7.1.5 Treinamento Entorno (presencial)	100%	31/08/21	31/08/21	
3175	5.7.1.6 Treinamento Supervisão (presencial)	100%	06/09/21	08/09/21	
3176	5.7.2 Montagem de infraestrutura (Instalação do Posto de Coleta)	100%	02/08/21	30/08/21	
3177	5.7.2.1 Definição do local	100%	02/08/21	05/08/21	
3178	5.7.2.2 Preparação do espaço físico	100%	02/08/21	30/08/21	
3179	5.7.2.3 Montagem da Infraestrutura de TIC	100%	02/08/21	30/08/21	
3180	5.7.3 Divulgação	100%	02/08/21	10/09/21	
3181	5.7.3.1 Criação de Ações de Divulgação do teste para as redes sociais	100%	02/08/21	03/09/21	
3182	5.7.3.2 Criação de Ações de Divulgação do teste para WhatsApp	100%	02/08/21	03/09/21	
3183	5.7.3.3 Criação de Ações de Agradecimento para o teste	100%	02/08/21	10/09/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3184	5.7.3.4 Produção de peças para divulgação da coleta (cartaz e santinho)	100%	02/08/21	30/08/21	
3185	5.7.3.5 Produção de peças para divulgação da coleta (cartaz e santinho)	100%	02/08/21	03/09/21	
3186	5.7.3.6 Produção de peças para divulgação da coleta (cartaz e santinho)	100%	02/08/21	03/09/21	
3187	5.7.4 Aplicativos e Sistemas	100%	12/03/21	27/08/21	
3188	5.7.4.1 Aplicativo de Coleta DMC (Coleta do Entorno, CNEFE, Coleta regular)	100%	15/03/21	27/08/21	
3189	5.7.4.1.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	15/03/21	24/08/21	
3190	5.7.4.1.2 Homologação para coleta	100%	24/08/21	27/08/21	
3191	5.7.4.2 Sistema de Coleta WEB (Coleta do Entorno, CNEFE, Coleta regular)	100%	15/03/21	27/08/21	
3192	5.7.4.2.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	15/03/21	20/08/21	
3193	5.7.4.2.2 Homologação para coleta	100%	23/03/21	27/08/21	
3194	5.7.4.3 Aplicativo de Supervisão	100%	15/03/21	27/08/21	
3195	5.7.4.3.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	15/03/21	24/08/21	
3196	5.7.4.3.2 Homologação para coleta	100%	24/08/21	27/08/21	
3197	5.7.4.4 SIGC (Entorno e Coleta Regular)	100%	15/03/21	27/08/21	
3198	5.7.4.4.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	15/03/21	24/08/21	
3199	5.7.4.4.2 Homologação para coleta	100%	24/08/21	27/08/21	
3200	5.7.4.5 Sistema de Apoio ao Censo (CAC)	100%	15/03/21	27/08/21	
3201	5.7.4.5.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	15/03/21	24/08/21	
3202	5.7.4.5.2 Homologação para coleta	100%	24/08/21	27/08/21	
3203	5.7.4.6 PPE	100%	12/03/21	27/08/21	
3204	5.7.4.6.1 Aplicativo de Coleta DMC	100%	12/03/21	27/08/21	
3205	5.7.4.6.1.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	12/03/21	13/03/21	
3206	5.7.4.6.1.2 Homologação para coleta	100%	16/03/21	27/08/21	
3207	5.7.4.6.2 Aplicativo de Supervisão	100%	12/03/21	27/08/21	
3208	5.7.4.6.2.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	12/03/21	13/03/21	
3209	5.7.4.6.2.2 Homologação para coleta	100%	16/03/21	27/08/21	
3210	5.7.4.6.3 Aplicativo de Reconciliação	100%	12/03/21	27/08/21	
3211	5.7.4.6.3.1 Ajustes e Nova funcionalidades Pós-Teste de Homologação Fase 1	100%	12/03/21	13/03/21	
3212	5.7.4.6.3.2 Homologação para coleta	100%	16/03/21	27/08/21	
3213	5.7.5 Geração de Insumos	100%	02/08/21	31/08/21	
3214	5.7.5.1 Geração de Insumos dos 12 setores de Paquetá - BT 2020	100%	03/08/21	04/08/21	
3215	5.7.5.2 Disponibilidade dos Arquivos de Mapas dos 12 Setores de Paquetá - BT 2020	100%	03/08/21	04/08/21	
3216	5.7.5.3 Indicação de Setores com adensamento	100%	02/08/21	13/08/21	
3217	5.7.5.4 Lista de setores do Entorno	100%	02/08/21	13/08/21	
3218	5.7.5.5 Entrega das áreas de referência dos aglomerados subnormais	100%	02/08/21	13/08/21	
3219	5.7.5.6 Estimativa de unidades visitadas (EUV)	100%	06/08/21	09/08/21	
3220	5.7.5.7 Fração amostral	100%	02/08/21	13/08/21	
3221	5.7.5.8 Estimativa de DPPOs	100%	02/08/21	13/08/21	
3222	5.7.5.9 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados	100%	02/08/21	13/08/21	
3223	5.7.5.10 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados (coleta)	100%	02/08/21	13/08/21	
3224	5.7.5.11 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais COLETA	100%	02/08/21	13/08/21	
3225	5.7.5.12 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais CNEFE	100%	02/08/21	13/08/21	
3226	5.7.5.13 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais PPE	100%	02/08/21	13/08/21	
3227	5.7.5.14 Carga dos insumos para coleta na base de produção	100%	23/08/21	31/08/21	
3228	5.7.6 Coleta	5%	30/08/21	11/10/21	
3229	5.7.6.1 Abordagem prévia aos setores de aglomerados subnormais	100%	30/08/21	31/08/21	
3230	5.7.6.2 Coleta Entorno	100%	01/09/21	03/09/21	
3231	5.7.6.3 Coleta Presencial - Paquetá	0%	06/09/21	24/09/21	
3232	5.7.6.4 Coleta por Telefone	0%	06/09/21	24/09/21	
3233	5.7.6.5 Coleta pela Internet	0%	06/09/21	11/10/21	
3234	5.7.6.6 Procedimentos de Supervisão	0%	06/09/21	01/10/21	
3235	5.7.6.7 Atendimento CAC	0%	06/09/21	11/10/21	
3236	5.7.7 Avaliações do Teste	0%	02/08/21	04/11/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3237	5.7.7.1 Ajustes durante campo - Coleta/Supervisão	0%	06/09/21	01/10/21	
3238	5.7.7.2 Avaliação e Ajustes Treinamento (igual ao teste de Paulo de Frontin)	0%	06/09/21	27/09/21	
3239	5.7.7.3 Avaliação CNEFE	0%	05/10/21	26/10/21	
3240	5.7.7.4 Ajustes CNEFE	0%	23/09/21	14/10/21	
3241	5.7.7.5 Avaliação Coleta	0%	30/09/21	21/10/21	
3242	5.7.7.6 Ajustes Coleta	0%	05/10/21	26/10/21	
3243	5.7.7.7 Avaliação Equipamento	0%	13/10/21	04/11/21	
3244	5.7.7.8 Ajustes Equipamento	0%	28/09/21	19/10/21	
3245	5.7.7.9 Ajustes e Homologação nos sistemas do Entorno	0%	05/10/21	26/10/21	
3246	5.7.7.10 Ajustes Entorno	0%	02/08/21	30/08/21	
3247	5.7.7.11 Avaliações de aplicações e Sistemas	0%	06/09/21	01/10/21	
3248	5.8 Teste de Paulo de Frontin, Angra, Paraty e Nova Iguaçu	60%	18/12/20	24/01/22	
3249	5.8.1 Protocolos de Segurança para COVID-19	100%	15/01/21	01/03/21	
3250	5.8.1.1 Elaboração	100%	15/01/21	09/02/21	
3251	5.8.1.2 Divulgação	100%	10/02/21	15/02/21	
3252	5.8.1.3 Protocolos PCT	100%	15/01/21	01/03/21	
3253	5.8.2 Treinamento	41%	01/02/21	16/11/21	
3254	5.8.2.1 Treinamento dos instrutores UE-RJ (a distância)	100%	01/02/21	12/02/21	
3255	5.8.2.2 Curso EAD do Entorno (para ACM e ACS)	100%	08/02/21	12/02/21	
3256	5.8.2.3 Treinamento Supervisor (1 ACM + 4ACS) - Presencial	100%	06/03/21	14/03/21	
3257	5.8.2.4 Reposição: Treinamento Supervisor (remoto síncrono)	0%	20/09/21	11/10/21	
3258	5.8.2.5 Preparação para o treinamento do recenseador	0%	13/10/21	22/10/21	
3259	5.8.2.6 Treinamento Recenseador (presencial)	0%	25/10/21	29/10/21	
3260	5.8.2.7 Treinamento PCT Recenseadores (presencial)	0%	16/11/21	16/11/21	
3261	5.8.3 Montagem de infraestrutura (Instalação do Posto de Coleta)	100%	25/01/21	24/02/21	
3262	5.8.3.1 Definição do local	100%	25/01/21	05/02/21	
3263	5.8.3.2 Preparação do espaço físico	100%	08/02/21	12/02/21	
3264	5.8.3.3 Montagem da Infraestrutura de TIC	100%	18/02/21	24/02/21	
3265	5.8.4 Divulgação (Teste de Paulo de Frontin e Teste das Ues)	10%	15/09/21	15/10/21	
3266	5.8.4.1 Criação de Ações de Divulgação do teste de Paulo de Frontin para as redes sociais	10%	15/09/21	15/10/21	
3267	5.8.4.2 Criação de Ações de Divulgação do teste de Paulo de Frontin para WhatsApp	10%	15/09/21	15/10/21	
3268	5.8.4.3 Criação de Ações de Agradecimento para o teste de Paulo de Frontin	10%	15/09/21	15/10/21	
3269	5.8.4.4 Produção de peças para divulgação da coleta (cartaz e santinho)	10%	15/09/21	15/10/21	
3270	5.8.5 Aplicativos e Sistemas (Teste de Paulo de Frontin e Teste das Ues)	0%	20/09/21	29/10/21	
3271	5.8.5.1 Aplicativo de Coleta DMC (Coleta do Entorno, CNEFE, Coleta regular)	0%	20/09/21	22/10/21	
3272	5.8.5.1.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3273	5.8.5.1.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	20/09/21	15/10/21	
3274	5.8.5.1.3 Homologação para coleta	0%	11/10/21	22/10/21	
3275	5.8.5.2 Sistema de Coleta WEB	0%	20/09/21	22/10/21	
3276	5.8.5.2.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3277	5.8.5.2.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	20/09/21	15/10/21	
3278	5.8.5.2.3 Homologação para coleta	0%	11/10/21	22/10/21	
3279	5.8.5.3 Aplicativo de Supervisão	0%	20/09/21	22/10/21	
3280	5.8.5.3.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3281	5.8.5.3.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	20/09/21	15/10/21	
3282	5.8.5.3.3 Homologação para coleta	0%	11/10/21	22/10/21	
3283	5.8.5.4 SIGC (Entorno e Coleta Regular)	0%	20/09/21	22/10/21	
3284	5.8.5.4.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3285	5.8.5.4.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	20/09/21	15/10/21	
3286	5.8.5.4.3 Homologação para coleta	0%	11/10/21	22/10/21	
3287	5.8.5.5 Sistema de Apoio ao Censo (CAC)	0%	04/10/21	22/10/21	
3288	5.8.5.5.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	04/10/21	08/10/21	
3289	5.8.5.5.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	11/10/21	15/10/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3290	5.8.5.5.3 Homologação para coleta	0%	18/10/21	22/10/21	
3291	5.8.5.6 PPE	0%	20/09/21	29/10/21	
3292	5.8.5.6.1 Aplicativo de Coleta DMC	0%	20/09/21	29/10/21	
3293	5.8.5.6.1.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3294	5.8.5.6.1.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	01/10/21	29/10/21	
3295	5.8.5.6.1.3 Homologação para coleta	0%	12/10/21	22/10/21	
3296	5.8.5.6.2 Aplicativo de Supervisão	0%	20/09/21	29/10/21	
3297	5.8.5.6.2.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3298	5.8.5.6.2.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	01/10/21	29/10/21	
3299	5.8.5.6.2.3 Homologação para coleta	0%	13/10/21	22/10/21	
3300	5.8.5.6.3 Aplicativo de Reconciliação	0%	20/09/21	29/10/21	
3301	5.8.5.6.3.1 Encaminhamento de necessidades de ajustes ou correções	0%	20/09/21	30/09/21	
3302	5.8.5.6.3.2 Implementação dos ajustes ou correções	0%	01/10/21	29/10/21	
3303	5.8.5.6.3.3 Homologação para coleta	0%	12/10/21	22/10/21	
3304	5.8.6 Geração de Insumos	99%	18/12/20	28/10/21	
3305	5.8.6.1 Indicação de Setores com adensamento	100%	04/01/21	13/10/21	
3306	5.8.6.2 Lista de setores do Entorno	100%	04/01/21	13/10/21	
3307	5.8.6.3 Entrega dos setores de Aglomerados Subnormais (Nova Iguaçu)	100%	04/01/21	13/10/21	
3308	5.8.6.4 Entrega das áreas de referência dos aglomerados subnormais (Eng. Paulo de Frontin e Nova Iguaçu)	100%	04/01/21	13/10/21	
3309	5.8.6.5 Estimativa de unidades visitadas (EUV)	100%	18/12/20	13/10/21	
3310	5.8.6.6 Geração de Insumos de 100% setores de Paulo de Frontin e Setores PCT em Angrangua	100%	18/12/20	13/10/21	
3311	5.8.6.7 Geração de Insumos de 06 Setores de Subnormais em Nova Iguaçu	100%	01/02/21	13/10/21	
3312	5.8.6.8 Fração amostral	0%	13/10/21	15/10/21	
3313	5.8.6.9 Estimativa de DPPOs	100%	04/01/21	18/01/21	
3314	5.8.6.10 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados	100%	04/10/21	05/10/21	
3315	5.8.6.11 Entrega dos códigos de E-Tickets p/ carga na base de dados (coleta)	100%	04/10/21	08/10/21	
3316	5.8.6.12 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais COLETA	100%	04/01/21	18/02/21	
3317	5.8.6.13 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais CNEFE	100%	04/01/21	18/01/21	
3318	5.8.6.14 Entrega das cercas dos indicadores gerenciais PPE	100%	04/01/21	18/02/21	
3319	5.8.6.15 Tabela de taxas da coleta e da PPE	100%	04/01/21	18/02/21	
3320	5.8.6.16 Limite de locomoção (BDO)	100%	04/01/21	18/02/21	
3321	5.8.6.17 Associação setor X taxa	100%	04/01/21	28/02/21	
3322	5.8.6.18 Carga dos insumos para coleta na base de produção	0%	14/10/21	28/10/21	
3323	5.8.7 Coleta	4%	22/02/21	01/01/22	
3324	5.8.7.1 Abordagem prévia aos setores de aglomerados subnormais (Eng. Paulo de Frontin e Nova Iguaçu)	100%	22/02/21	26/02/21	
3325	5.8.7.2 Coleta Entorno (Eng. Paulo de Frontin e Nova Iguaçu)	100%	03/03/21	05/03/21	
3326	5.8.7.3 Coleta Presencial	0%	03/11/21	08/12/21	
3327	5.8.7.4 Coleta por Telefone	0%	03/11/21	08/12/21	
3328	5.8.7.5 Coleta pela Internet	0%	03/11/21	01/01/22	
3329	5.8.7.6 Atendimento CAC	0%	03/11/21	20/12/21	
3330	5.8.7.7 Coleta PCT	0%	17/11/21	27/11/21	
3331	5.8.7.8 Procedimentos de Supervisão	0%	03/11/21	24/12/21	
3332	5.8.8 Avaliação do Teste (Teste de Paulo de Frontin e Teste das Ues)	1%	11/03/21	24/01/22	
3333	5.8.8.1 Ajustes durante campo - Coleta/Supervisão	0%	03/11/21	23/12/21	
3334	5.8.8.2 Avaliação e Ajustes Treinamentos (Paulo de Frontin e Paquetá)	0%	25/10/21	17/11/21	
3335	5.8.8.3 Avaliação CNEFE	0%	18/11/21	17/12/21	
3336	5.8.8.4 Ajustes CNEFE	0%	20/12/21	21/01/22	
3337	5.8.8.5 Avaliação Coleta	0%	18/11/21	17/12/21	
3338	5.8.8.6 Ajustes Coleta	0%	20/12/21	21/01/22	
3339	5.8.8.7 Avaliação Equipamento	0%	18/11/21	17/12/21	
3340	5.8.8.8 Ajustes Equipamento	0%	20/12/21	24/01/22	
3341	5.8.8.9 Ajustes e Homologação nos sistemas do Entorno	3%	11/03/21	23/12/21	
3342	5.8.8.10 Ajustes Entorno	0%	05/04/21	30/12/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3343	5.8.8.11 Avaliações de aplicações e Sistemas	0%	03/11/21	23/12/21	
3344	5.9 Teste das 26 Ues	0%	03/09/21	06/12/21	
3345	5.9.1 Treinamento	0%	03/09/21	28/10/21	
3346	5.9.1.1 Treinamento do Entorno (EAD - remoto assíncrono)	0%	03/09/21	17/09/21	
3347	5.9.1.2 Treinamento dos instrutores UEs (remoto síncrono)	0%	20/09/21	11/10/21	
3348	5.9.1.3 Preparação para Repasse	0%	13/10/21	15/10/21	
3349	5.9.1.4 Treinamento Coleta - ACMs, ACSs e recenseadores (presencial)	0%	18/10/21	22/10/21	
3350	5.9.1.5 Treinamento Supervisão - ACMs e ACSs (presencial)	0%	25/10/21	28/10/21	
3351	5.9.2 Coleta	0%	29/10/21	06/12/21	
3352	5.9.2.1 Entorno	0%	29/10/21	03/11/21	
3353	5.9.2.2 Coleta Presencial	0%	04/11/21	19/11/21	
3354	5.9.2.3 Coleta por Telefone	0%	04/11/21	19/11/21	
3355	5.9.2.4 Coleta pela Internet	0%	04/11/21	06/12/21	
3356	5.9.2.5 Procedimentos de Supervisão	0%	04/11/21	26/11/21	
3357	5.9.3 Geração de Insumos (Em definição)	0%			
3358	6 Execução do Censo Demográfico	41%	02/05/19	31/10/22	
3359	6.1 Preparo dos Treinamentos	52%	01/04/20	31/05/22	
3360	6.1.1 Revisão, alteração e validação em produtos instrucionais para o treinamento	78%	01/04/20	18/03/22	
3361	6.1.1.1 Manuais impressos	80%	10/04/20	08/10/21	
3362	6.1.1.2 Manuais digitais	80%	01/04/20	31/10/21	
3363	6.1.1.3 Manuais PPE	80%	01/04/20	29/12/21	
3364	6.1.1.4 Manuais CAC	40%	01/04/20	18/03/22	
3365	6.1.1.5 Slides	90%	01/04/20	31/10/21	
3366	6.1.1.6 EAD (PSS)	80%	01/04/20	31/10/21	
3367	6.1.1.7 Videoaulas	100%	01/04/20	10/09/21	
3368	6.1.1.8 Aplicativo de treinamento - CD2022 (atividades práticas)	80%	11/05/20	30/09/21	
3369	6.1.1.9 Aplicativo de treinamento (T-Censo Demográfico 2021)	90%	11/05/20	30/09/21	
3370	6.1.1.10 Avaliação de Aprendizagem e de Reação	100%	15/06/20	10/09/21	
3371	6.1.1.11 Manuais de instrutor	50%	01/07/20	14/10/21	
3372	6.1.1.12 Aplicativo aulas (Testes das Ues, TPF) Coleta e Supervisão, Coleta, PCT, PPE, CAC	90%	22/02/21	30/09/21	
3373	6.1.2 Entregas arquivos /produtos finais para o treinamento	48%	19/02/21	04/03/22	
3374	6.1.2.1 Manuais impressos (para CDDI - gráfica externa)	30%	20/09/21	15/10/21	
3375	6.1.2.2 Manuais impressos CAC (para CDDI - gráfica digital)	0%	21/02/22	04/03/22	
3376	6.1.2.3 Manuais em formato e-book (para CDDI)	0%	05/03/21	31/10/21	
3377	6.1.2.4 Manuais digitais e aplicativos de treinamento para DMC (para DI)	0%	05/03/21	29/10/21	
3378	6.1.2.5 Apostila PSS (para DE/CRH)	100%	19/02/21	31/10/21	
3379	6.1.2.6 EAD PSS (para CDDI/GEON - digital)	90%	19/02/21	31/10/21	
3380	6.1.3 Reprodução e instalação de produtos instrucionais para o treinamento	0%	20/09/21	31/05/22	
3381	6.1.3.1 Manuais impressos (para CDDI - gráfica externa)	0%	21/09/21	14/01/22	
3382	6.1.3.2 Manuais impressos CAC (para CDDI - gráfica digital)	0%	07/03/22	18/03/22	
3383	6.1.3.3 Manuais em formato e-book (para CDDI)	0%	20/09/21	31/05/22	
3384	6.1.4 Distribuição de produtos e equipamentos para o treinamento	0%	21/09/21	16/05/22	
3385	6.1.4.1 Distribuição de manuais impressos para o treinamento	0%	21/09/21	01/04/22	
3386	6.1.4.1.1 Entregas COC (preparação didática e centralizado)	0%	21/09/21	27/09/21	
3387	6.1.4.1.2 Entregas UEs (polos regionais e Subáreas)	0%	03/01/22	10/03/22	
3388	6.1.4.1.3 Entregas Agências (ACM/ACS e recenseadores)	0%	03/01/22	01/04/22	
3389	6.1.4.2 Distribuição de DMCs para o treinamento	0%	15/10/21	01/04/22	
3390	6.1.4.2.1 Entregas COC (preparação didática e centralizado)	0%	21/09/21	27/09/21	
3391	6.1.4.2.2 Entregas UEs (polos regionais e Subáreas)	0%	03/01/22	10/03/22	
3392	6.1.4.2.3 Entregas Agências (ACM/ACS e recenseadores)	0%	03/01/22	01/04/22	
3393	6.1.4.3 Distribuição de pen drives para o treinamento	0%	30/09/21	01/04/22	
3394	6.1.4.3.1 Entregas COC (preparação didática e centralizado)	0%	21/09/21	27/09/21	
3395	6.1.4.3.2 Entregas UEs (polos regionais e Subáreas)	0%	03/01/22	10/03/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3396	6.1.4.3.3 Entregas Agências (ACM/ACS e recenseadores)	0%	03/01/22	01/04/22	
3397	6.1.4.4 Preparo de DMCs e Tablets para o Treinamento (Em definição)	0%	03/03/22	16/05/22	
3476	6.2 Execução dos treinamentos	62%	02/10/19	31/05/22	
3477	6.2.1 Capacita Censo 2021	64%	02/10/19	30/11/21	
3478	6.2.1.1 Curso Conhecendo o IBGE	80%	04/02/20	30/11/21	
3479	6.2.1.2 Curso Segurança da Informação e Comunicações	80%	04/02/20	30/11/21	
3480	6.2.1.3 Capacitação em Ética e Integridade (novo acréscimo em nov/20)	80%	13/04/20	30/11/21	
3481	6.2.1.4 Curso Introdução à Base Territorial	80%	12/02/20	30/11/21	
3482	6.2.1.5 Curso Atualização do Setor	80%	10/02/20	30/11/21	
3483	6.2.1.6 Curso Suprimento de Fundos	80%	04/02/20	30/11/21	
3484	6.2.1.7 Capacitação Didática para Multiplicadores de Treinamento do Censo (DMT)	93%	02/10/19	15/10/21	
3485	6.2.1.7.1 1ª Oficina - Sede: coordenadores das UEs	100%	02/10/19	07/11/19	
3486	6.2.1.7.1.1 Etapa EAD	100%	02/10/19	01/11/19	
3487	6.2.1.7.1.2 Etapa presencial	100%	06/11/19	07/11/19	
3488	6.2.1.7.2 2ª Oficina - Sede: especialistas e técnicos	100%	11/11/19	06/02/20	
3489	6.2.1.7.2.1 Etapa EAD	100%	11/11/19	24/01/20	
3490	6.2.1.7.2.2 Etapa presencial	100%	05/02/20	06/02/20	
3491	6.2.1.7.3 1ª Oficina - UEs: QP, áreas e CCSs (1ª Turma)	100%	21/01/20	19/02/20	
3492	6.2.1.7.3.1 Etapa EAD	100%	21/01/20	14/02/20	
3493	6.2.1.7.3.2 Etapa presencial	100%	17/02/20	19/02/20	
3494	6.2.1.7.4 2ª Oficina - Ues: Coordenadores de Área, QP e CCS - Ues (2ª Turma)	100%	02/03/20	02/04/21	
3495	6.2.1.7.4.1 Etapa EAD	100%	02/03/20	02/04/21	
3496	6.2.1.7.4.2 Etapa apresentação plano de aula - a distância	100%	22/02/21	02/04/21	
3497	6.2.1.7.5 2ª Oficina - Ues: Coordenadores de Área, QP e CCS - Ues (3ª Turma)	100%	03/11/20	29/03/21	
3498	6.2.1.7.5.1 Etapa EAD	100%	03/11/20	26/03/21	
3499	6.2.1.7.5.2 Etapa apresentação plano de aula - a distância	100%	29/03/21	29/03/21	
3500	6.2.1.7.6 3ª Oficina - UEs: CCSs (Contratados em 2021) – 3ª. turma	100%	08/02/21	30/04/21	
3501	6.2.1.7.6.1 Etapa EAD	100%	08/02/21	30/04/21	
3502	6.2.1.7.6.2 Etapa apresentação plano de aula - a distância	100%	22/03/21	30/04/21	
3503	6.2.1.7.7 4ª Oficina - UEs: CCSs (Contratados em 2021) – 4ª turma	0%	01/09/21	15/10/21	
3504	6.2.1.7.7.1 Etapa EAD	0%	01/09/21	15/10/21	
3505	6.2.1.7.7.2 Etapa apresentação plano de aula - a distância	0%	11/10/21	15/10/21	
3506	6.2.1.8 Orientações para Parcerias Institucionais	80%	30/03/20	30/11/21	
3507	6.2.1.9 Curso Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais	80%	20/04/20	30/11/21	
3508	6.2.1.10 Orientações para Gestão de Veículos e Bens Móveis	80%	20/04/20	30/11/21	
3509	6.2.1.11 Curso Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA	80%	20/04/20	30/11/21	
3510	6.2.1.12 Orientações para Divulgação do Censo Demográfico 2021	0%	01/03/21	30/11/21	
3511	6.2.1.13 Diretrizes básicas para o acompanhamento da coleta	0%	02/03/20	30/11/21	
3512	6.2.1.14 Introdução à Demografia	40%	01/02/21	30/11/21	
3513	6.2.1.15 Rotinas Administrativas	0%	01/02/21	30/11/21	
3514	6.2.1.16 Rotinas de RH	0%	01/02/21	30/11/21	
3515	6.2.1.17 Liderança e Gestão de conflitos	0%	01/02/21	30/11/21	
3516	6.2.1.18 Reuniões de Planejamento e Acompanhamento para o Censo - REPACs	80%	01/02/21	30/11/21	
3517	6.2.2 Cadeia Coleta e Supervisão	0%	22/11/21	31/05/22	
3518	6.2.2.1 Grupo dos 50 A (formação de instrutores das Ues) (Remoto síncrono)	0%	22/11/21	17/12/21	
3519	6.2.2.2 Preparação para o repasse: Grupo dos 500	0%	20/12/21	11/02/22	
3520	6.2.2.3 Grupo dos 50 B (formação de instrutores das Ues) (Remoto síncrono)	0%	10/01/22	04/02/22	
3521	6.2.2.4 Preparação para o repasse para o Grupo dos 500	0%	07/02/22	11/02/22	
3522	6.2.2.5 Grupo dos 500 (Formação dos Instrutores das Ues) (Presencial síncrono)	0%	14/02/22	24/02/22	
3523	6.2.2.6 Preparação para o repasse para CCSs	0%	25/02/22	07/03/22	
3524	6.2.2.7 Coordenadores Censitários de Subárea - CCS (locais: Ues) (Presencial)	0%	08/03/22	18/03/22	
3525	6.2.2.8 Preparação para o repasse para ACMs e ACSs	0%	21/03/22	04/04/22	
3526	6.2.2.9 Data Final Contratação ACM e ACS	0%	10/03/22	10/03/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3527	6.2.2.10 ACMs e ACSs (locais: subáreas) (Presencial)	0%	05/04/22	15/04/22	
3528	6.2.2.11 Preparação para o repasse para recenseadores	0%	10/05/22	13/05/22	
3529	6.2.2.12 Recenseadores (locais: municípios) (Presencial)	0%	16/05/22	20/05/22	
3530	6.2.2.13 Recenseadores (locais: municípios - onde há coleta em PCT)	0%	23/05/22	23/05/22	
3531	6.2.2.14 Distribuição de Setores, Contratação de Recenseadores e preparação de novo tr	0%	23/05/22	31/05/22	
3532	6.2.3 Cadeia Administrativa (em definição)	2%	15/04/21	01/04/22	
3533	6.2.3.1 Encontro de abertura	100%	15/04/21	15/04/21	
3534	6.2.3.2 Atividades preparatórias	0%	31/01/22	11/02/22	
3535	6.2.3.3 Encontro de Abertura (webinar) - novo encontro após interrupção	0%	16/02/22	16/02/22	
3536	6.2.3.4 ADM-RH - estudo autoinstrucional	0%	21/02/22	01/04/22	
3537	6.2.3.5 ADM-RH e RM - aulas síncronas - Grupo 1 e Grupo 2	0%	21/03/22	01/04/22	
3538	6.2.4 Cadeia de Informática (em definição)	0%	08/11/21	17/12/21	
3539	6.2.4.1 Atividades preparatórias	0%	08/11/21	12/11/21	
3540	6.2.4.2 Período de inscrições na Escola Virtual	0%	16/11/21	19/11/21	
3541	6.2.4.3 Período de estudo autoinstrucional	0%	22/11/21	10/12/21	
3542	6.2.4.4 INFO - Encontro tira-dúvidas	0%	13/12/21	17/12/21	
3543	6.3 Desenvolvimento de Sistemas	42%	02/05/19	18/03/22	
3544	6.3.1 Aplicativo de Coleta DMC (Coleta do Entorno, CNEFE, Coleta regular)	0%	24/01/22	18/03/22	
3545	6.3.1.1 Atualização dos Critérios	0%	24/01/22	04/02/22	
3546	6.3.1.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3547	6.3.1.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3548	6.3.1.4 Testes e Homologação	0%	01/03/22	16/03/22	
3549	6.3.2 Sistema de Coleta WEB (Coleta do Entorno, CNEFE, Coleta regular)	0%	24/01/22	18/03/22	
3550	6.3.2.1 Atualização dos Critérios	0%	24/01/22	04/02/22	
3551	6.3.2.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3552	6.3.2.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3553	6.3.2.4 Testes e Homologação	0%	01/03/22	16/03/22	
3554	6.3.3 Aplicativo de Supervisão	0%	24/01/22	18/03/22	
3555	6.3.3.1 Atualização dos Critérios	0%	24/01/22	04/02/22	
3556	6.3.3.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3557	6.3.3.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3558	6.3.3.4 Testes e Homologação	0%	01/03/22	16/03/22	
3559	6.3.4 SIGC (Entorno e Coleta Regular)	0%	24/01/22	18/03/22	
3560	6.3.4.1 Atualização dos Critérios	0%	24/01/22	04/02/22	
3561	6.3.4.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3562	6.3.4.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3563	6.3.4.4 Testes e Homologação	0%	01/03/22	16/03/22	
3564	6.3.5 Sistema de Apoio ao Censo (CAC)	0%	24/01/22	18/03/22	
3565	6.3.5.1 Atualização dos Critérios	0%	24/01/22	04/02/22	
3566	6.3.5.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3567	6.3.5.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3568	6.3.5.4 Testes e Homologação	0%	24/02/22	16/03/22	
3569	6.3.6 Ajustes no SAPC	78%	02/05/19	29/01/21	
3570	6.3.6.1 Módulo de Contratação do SAPC	100%	02/03/20	07/05/20	
3571	6.3.6.1.1 Modificações no sistema Web - 15d	100%	02/03/20	20/03/20	
3572	6.3.6.1.2 Modificações no Tablet- 10d	100%	23/03/20	07/05/20	
3573	6.3.6.2 Implementação do GFIP	100%	02/05/19	27/06/19	
3574	6.3.6.2.1 Definição dos Critérios	100%	02/05/19	08/05/19	
3575	6.3.6.2.2 Desenvolvimento	100%	09/05/19	19/06/19	
3576	6.3.6.2.3 Ajustes	100%	16/05/19	27/06/19	
3577	6.3.6.2.4 Testes e Homologação	100%	13/06/19	27/06/19	
3578	6.3.6.3 Pareamento do Pagamento dos Recenseadores	19%	15/05/19	16/08/19	
3579	6.3.6.3.1 Definição dos Critérios	0%	15/05/19	26/07/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3580	6.3.6.3.2 Desenvolvimento	100%	29/07/19	02/08/19	
3581	6.3.6.3.3 Ajustes	100%	05/08/19	16/08/19	
3582	6.3.6.3.4 Testes e Homologação	0%	05/08/19	16/08/19	
3583	6.3.6.4 Relatórios do SAPC - CRH	84%	01/10/19	29/01/21	
3584	6.3.6.4.1 Definição dos Relatórios	100%	01/10/19	14/10/19	
3585	6.3.6.4.2 Desenvolvimento	100%	15/10/19	29/10/19	
3586	6.3.6.4.3 Ajustes	100%	22/10/19	05/11/19	
3587	6.3.6.4.4 Testes e Homologação	83%	17/12/19	29/01/21	
3588	6.3.6.5 Relatórios do SAPC - COF	50%	01/10/19	05/11/19	
3589	6.3.6.5.1 Definição dos Relatórios	0%	01/10/19	14/10/19	
3590	6.3.6.5.2 Desenvolvimento	100%	15/10/19	29/10/19	
3591	6.3.6.5.3 Ajustes	100%	22/10/19	05/11/19	
3592	6.3.6.5.4 Testes e Homologação	0%	22/10/19	05/11/19	
3593	6.3.6.6 Armazenamento das Informações das Provas dos Recenseadores	100%	15/05/19	17/07/19	
3594	6.3.6.6.1 Definição dos Relatórios	100%	15/05/19	26/06/19	
3595	6.3.6.6.2 Desenvolvimento	100%	27/06/19	10/07/19	
3596	6.3.6.6.3 Ajustes	100%	04/07/19	17/07/19	
3597	6.3.6.6.4 Testes e Homologação	100%	04/07/19	17/07/19	
3598	6.3.7 Sitemas da PPE	0%	24/01/22	18/03/22	
3599	6.3.7.1 Aplicativo de Coleta DMC (PPE)	0%	24/01/22	18/03/22	
3600	6.3.7.1.1 Atualização dos Critérios pós PPE	0%	24/01/22	04/02/22	
3601	6.3.7.1.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3602	6.3.7.1.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3603	6.3.7.1.4 Testes e Homologação	0%	03/03/22	16/03/22	
3604	6.3.7.2 Aplicativo de Supervisão (PPE)	0%	24/01/22	18/03/22	
3605	6.3.7.2.1 Atualização dos Critérios pós PPE	0%	24/01/22	04/02/22	
3606	6.3.7.2.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3607	6.3.7.2.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3608	6.3.7.2.4 Testes e Homologação	0%	03/03/22	16/03/22	
3609	6.3.7.3 SIGC (Coleta e Reconciliação (PPE))	0%	24/01/22	18/03/22	
3610	6.3.7.3.1 Atualização dos Critérios pós PPE	0%	24/01/22	04/02/22	
3611	6.3.7.3.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3612	6.3.7.3.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3613	6.3.7.3.4 Testes e Homologação	0%	03/03/22	16/03/22	
3614	6.3.7.4 Aplicativo de Reconciliação (PPE)	0%	24/01/22	18/03/22	
3615	6.3.7.4.1 Atualização dos Critérios pós PPE	0%	24/01/22	04/02/22	
3616	6.3.7.4.2 Desenvolvimento	0%	31/01/22	03/03/22	
3617	6.3.7.4.3 Ajustes	0%	03/03/22	18/03/22	
3618	6.3.7.4.4 Testes e Homologação	0%	03/03/22	16/03/22	
3619	6.4 Geração de Insumos da Coleta para o Censo 2021	2%	30/10/20	31/05/22	
3620	6.4.1 Lista de setores urbanos para Reconhecimento de Setor (Atualização CNEFE e Entorn	100%	30/10/20	04/12/20	
3621	6.4.2 Entrega de Insumos Vetoriais para o DMC da Base Territorial	0%	28/02/22	28/02/22	
3622	6.4.3 Estrutura censitária (CONTORNO SETOR, AIO, FACE POR QUADRA, DESCRITIVO, TI e TQ, SHAPES PARA SIGC)	0%	05/04/21	30/03/22	
3623	6.4.4 Data da Liberação da Base	0%	30/03/22	30/03/22	
3624	6.4.5 Setores AGSN com adensamento	30%	03/12/21	11/02/22	
3625	6.4.6 Estimativa de unidades visitadas (EUV)	0%	31/05/21	11/02/22	
3626	6.4.7 Fração amostral	0%	31/05/21	11/02/22	
3627	6.4.8 Estimativa de DPPOs	0%	31/05/21	11/02/22	
3628	6.4.9 Data da Liberação do Banco pelo CNEFE	0%	15/02/22	15/02/22	
3629	6.4.10 Cerca dos indicadores do setor para coleta e para PPE	0%	31/05/21	11/02/22	
3630	6.4.11 Geração de arquivo .CSV com os códigos dos e-tickets para carga nos sistemas.	0%	31/05/21	11/02/22	
3631	6.4.12 Tabela de taxas da coleta e da PPE	0%	31/05/21	11/02/22	
28/09/21					

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3632	6.4.13 Limite de locomoção (BDO)	0%	31/05/21	11/02/22	
3633	6.4.14 Associação setor X taxa	0%	31/05/21	11/02/22	
3634	6.4.15 Geração de arquivo .xls contendo: geocódigo do município; estimativa populacional	0%	31/03/22	06/04/22	
3635	6.4.16 Geração de arquivo .xls contendo informações de insumos enviadas pela DGC e DPE	0%	31/03/22	06/04/22	
3636	6.4.17 Carga dos insumos para coleta na base de produção	0%	31/03/22	31/05/22	
3637	6.4.18 Necessidades de insumos para ajuste no BDO pelas Ues	0%	17/09/21	08/11/21	
3638	6.4.18.1 Necessidades de insumos por setor para ajuste no BDO pelas UEs (UV, DOM, PO)	0%	17/09/21	17/09/21	
3639	6.4.18.2 Preparar o BDO para ajuste das Ues	0%	20/09/21	30/09/21	
3640	6.4.18.3 Ajuste das faixas dos setores pelas Ues	0%	01/10/21	15/10/21	
3641	6.4.18.4 Preparar o simulador de pagamento de recenseador	0%	18/10/21	08/11/21	
3642	6.5 Instalação dos Postos de coleta	0%	01/10/21	29/03/22	
3818	6.6 Campanha Publicitária	29%	08/03/21	31/10/22	
3819	6.6.1 Elaboração do Briefing	100%	08/03/21	15/09/21	
3820	6.6.2 Elaboração do ETP para licitação da agência de publicidade	100%	08/03/21	15/09/21	
3821	6.6.3 Edital de Licitação	0%	15/09/21	18/01/22	
3822	6.6.3.1 Elaboração do Edital pela DE/CRM	0%	15/09/21	15/10/21	
3823	6.6.3.2 Envio do Edital para avaliação da SECOM	0%	16/10/21	26/10/21	
3824	6.6.3.3 Lançamento do Edital para licitação	0%	27/10/21	07/12/21	
3825	6.6.3.4 Definição da Agência	0%	08/12/21	18/01/22	
3826	6.6.4 Criação das Peças Publicitárias	0%	01/03/22	31/10/22	
3827	6.6.4.1 Produção	0%	01/03/22	31/10/22	
3828	6.6.4.2 Aprovação	0%	01/03/22	31/10/22	
3829	6.6.4.3 Veiculação	0%	01/03/22	31/10/22	
3830	6.7 Coleta de Dados e Supervisão	0%	18/04/22	03/10/22	
3831	6.7.1 Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios	0%	18/04/22	09/05/22	
3832	6.7.2 Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios (Entorno Pós-Coleta)	0%	01/06/22	31/08/22	
3833	6.7.3 Coleta Presencial Censo 2021	0%	01/06/22	31/08/22	
3834	6.7.4 Equipes especiais de supervisão de campo	0%	01/06/22	08/09/22	
3835	6.7.5 Revisão e Encerramento	0%	01/09/22	03/10/22	
3836	6.8 Centro de Apoio ao Censo (CAC)	0%	21/03/22	09/09/22	
3837	6.8.1 Treinamento: Atividades Preparatórias	0%	21/03/22	25/03/22	
3838	6.8.2 Treinamento: Preparação dos instrutores para treinamento do CAC	0%	28/03/22	01/04/22	
3839	6.8.3 Treinamento: Supervisores do CAC	0%	04/04/22	08/04/22	
3840	6.8.4 Treinamento: Agentes de Pesquisa por Telefone - Grupo 1	0%	11/04/22	15/04/22	
3841	6.8.5 Treinamento: Agentes de Pesquisa por Telefone - Grupo 2	0%	11/04/22	15/04/22	
3842	6.8.6 Período de Atendimento do CAC	0%	01/06/22	09/09/22	
3843	7 Pesquisa Pós-Enumeração Censitária (PPE)	39%	01/12/18	31/05/23	
3844	7.1 Planejamento	95%	01/12/18	30/08/22	
3845	7.1.1 Elaboração do desenho conceitual e do questionário	100%	01/12/18	15/02/19	
3846	7.1.2 Apresentação do projeto para aprovação da diretoria da DPE	100%	15/04/19	15/04/19	
3847	7.1.3 Criação do grupo de trabalho do projeto de avaliação do Censo 2022	100%	16/04/19	30/07/19	
3848	7.1.4 Definição dos instrumentos gerenciais	100%	16/04/19	08/11/19	
3849	7.1.5 Estudo da metodologia para o pareamento de domicílios e pessoas	100%	16/04/19	30/04/20	
3850	7.1.6 Estudo de software para o pareamento de domicílios e pessoas	100%	16/04/19	30/04/20	
3851	7.1.7 Apresentação do projeto para a CPO	100%	03/07/19	03/07/19	
3852	7.1.8 Entrega do questionário para a DI	100%	07/07/19	07/07/19	
3853	7.1.9 Entrega das especificações do aplicativo de coleta	100%	03/09/19	03/09/19	
3854	7.1.10 Definição do tamanho da amostra para o Censo 2022	100%	09/07/21	09/07/21	
3855	7.1.11 Disponibilização dos totais de setores por área/subárea	0%	21/05/21	31/08/21	
3856	7.1.12 Seleção dos Setores da Amostra para o Censo 2022	70%	01/04/20	30/08/22	
3857	7.2 Censo Experimental (PPE)	100%	08/07/19	20/02/20	
3858	7.2.1 Manual do Entrevistador	100%	01/08/19	04/10/19	
3859	7.2.1.1 Elaboração do Manual	100%	01/08/19	27/09/19	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3860	7.2.1.2 Entrega para a gerência de treinamento	100%	27/09/19	27/09/19	
3861	7.2.1.3 Ajustes	100%	30/09/19	04/10/19	
3862	7.2.2 Manual do Supervisor	100%	01/08/19	27/09/19	
3863	7.2.2.1 Elaboração do Manual	100%	01/08/19	02/09/19	
3864	7.2.2.2 Entrega para a gerência de treinamento	100%	03/09/19	03/09/19	
3865	7.2.2.3 Ajustes	100%	04/09/19	27/09/19	
3866	7.2.3 Desenvolvimento do aplicativo da coleta	100%	08/07/19	05/11/19	
3867	7.2.4 Seleção dos Setores da Amostra	100%	15/08/19	27/08/19	
3868	7.2.5 Impressão dos Mapas dos Setores	100%	03/09/19	05/09/19	
3869	7.2.6 Treinamento ACS / PPE (Supervisores)	100%	14/10/19	18/10/19	
3870	7.2.7 Reconhecimento dos Setores pelos ACS/PPE	100%	21/10/19	31/10/19	
3871	7.2.8 Período Treinamento de entrevistadores (1 dia durante a coleta)	100%	07/11/19	13/12/19	
3872	7.2.9 Coleta de Dados	100%	07/11/19	14/01/20	
3873	7.2.10 Pareamento de domicílios e pessoas	100%	20/11/19	23/01/20	
3874	7.2.11 Reconciliação dos dados em campo	100%	28/01/20	31/01/20	
3875	7.2.12 Cálculo das taxas de cobertura da coleta do Censo Experimental	100%	03/02/20	14/02/20	
3876	7.2.13 Avaliação da PPE no Censo Experimental	100%	17/02/20	20/02/20	
3877	7.3 Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas (PPE)	68%	13/01/20	18/10/21	
3878	7.3.1 Ajuste do aplicativo de coleta pós-experimental	23%	13/01/20	18/10/21	
3879	7.3.2 Modelagem e desenvolvimento do sistema de Pareamento Assistido	100%	18/02/20	15/07/20	
3880	7.3.3 Atualização Quadra Face	100%	09/11/20	08/12/20	
3881	7.3.4 Coleta	100%	16/11/20	28/01/21	
3882	7.3.5 Supervisão	100%	18/11/20	01/02/21	
3883	7.3.6 Pareamento	100%	25/11/20	19/02/21	
3884	7.3.7 Reconciliação	100%	02/12/20	05/03/21	
3885	7.4 Teste de Paquetá - RJ (PPE)	16%	13/08/21	12/11/21	
3886	7.4.1 Entrega da seleção dos setores da amostra	100%	13/08/21	13/08/21	
3887	7.4.2 Impressão dos Mapas dos Setores	100%	23/08/21	27/08/21	
3888	7.4.3 Treinamento ACS / PPE (Supervisor)	100%	08/09/21	10/09/21	
3889	7.4.4 Preparação para o trabalho de campo pelo ACS/PPE	100%	13/09/21	17/09/21	
3890	7.4.5 Período Treinamento de entrevistadores (1 dia durante a coleta)	0%	17/09/21	01/10/21	
3891	7.4.6 Coleta de Dados	0%	13/09/21	13/10/21	
3892	7.4.7 Pareamento de domicílios e pessoas	0%	04/10/21	25/10/21	
3893	7.4.7.1 Pareamento automático	0%	04/10/21	22/10/21	
3894	7.4.7.2 Pareamento assistido	0%	06/10/21	25/10/21	
3895	7.4.8 Reconciliação dos dados em campo	0%	27/10/21	29/10/21	
3896	7.4.9 Cálculo das taxas de cobertura da coleta do Teste de Ilha de Paquetá	0%	01/11/21	05/11/21	
3897	7.4.10 Avaliação da PPE no Teste de Ilha de Paquetá	0%	08/11/21	12/11/21	
3898	7.5 Teste de Paulo de Frontin, Angra, Paraty e Nova Iguaçu (PPE)	0%	02/12/19	28/01/22	
3899	7.5.1 Entrega da seleção dos setores da amostra	100%	05/02/21	05/02/21	
3900	7.5.2 Impressão dos Mapas dos Setores	0%	11/10/21	15/10/21	
3901	7.5.3 Manuais	0%	02/12/19	15/10/21	
3902	7.5.3.1 Manual do Entrevistador	0%	02/12/19	15/10/21	
3903	7.5.3.1.1 Elaboração do Manual	0%	02/12/19	01/10/21	
3904	7.5.3.1.2 Entrega para a gerência de treinamento	0%	04/10/21	08/10/21	
3905	7.5.3.1.3 Ajustes	0%	11/10/21	15/10/21	
3906	7.5.3.2 Manual do Supervisor	0%	02/12/19	15/10/21	
3907	7.5.3.2.1 Elaboração do Manual	0%	02/12/19	01/10/21	
3908	7.5.3.2.2 Entrega para a gerência de treinamento	0%	04/10/21	08/10/21	
3909	7.5.3.2.3 Ajustes	0%	11/10/21	15/10/21	
3910	7.5.3.2.4 Manual de Reconciliação	0%	18/06/20	15/10/21	
3911	7.5.4 Treinamento ACS / PPE (Supervisor)	0%	01/11/21	05/11/21	
3912	7.5.5 Preparação para o trabalho de campo pelo ACS/PPE	0%	08/10/21	12/10/21	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3913	7.5.6 Período Treinamento de entrevistadores (1 dia durante a coleta)	0%	12/11/21	03/12/21	
3914	7.5.7 Coleta de Dados	0%	15/11/21	12/12/21	
3915	7.5.8 Pareamento de domicílios e pessoas	0%	29/11/21	21/12/21	
3916	7.5.8.1 Pareamento automático	0%	01/12/21	21/12/21	
3917	7.5.8.2 Pareamento assistido	0%	29/11/21	21/12/21	
3918	7.5.9 Reconciliação dos dados em campo	0%	15/12/21	21/12/21	
3919	7.5.10 Cálculo das taxas de cobertura da coleta do Teste de Paulo de Frontin	0%	17/01/22	21/01/22	
3920	7.5.11 Avaliação da PPE no Teste de Paulo de Frontin	0%	24/01/22	28/01/22	
3921	7.6 Teste das Ues - PPE	0%	01/11/21	21/12/21	
3922	7.6.1 Treinamento	0%	01/11/21	29/11/21	
3923	7.6.1.1 Treinamento Supervisão - PPE (remoto síncrono)	0%	01/11/21	05/11/21	
3924	7.6.1.2 Treinamento Coleta - PPE (presencial)	0%	09/11/21	29/11/21	
3925	7.6.2 Coleta de Dados - PPE	0%	15/11/21	06/12/21	
3926	7.6.3 Pareamento de dados - PPE	0%	29/11/21	17/12/21	
3927	7.6.4 Reconciliação - PPE	0%	20/12/21	21/12/21	
3928	7.7 Execução da PPE (Censo Demográfico)	22%	17/02/20	31/05/23	
3929	7.7.1 Ajuste do aplicativo de coleta pós-Teste de Paulo de Frontin	0%	22/09/21	25/05/22	
3930	7.7.1.1 Ajustes do aplicativo	0%	31/01/22	16/03/22	
3931	7.7.1.2 Teste do Aplicativo de Coleta	0%	17/03/22	29/04/22	
3932	7.7.1.3 Manual do uso do aplicativo de coleta	0%	02/05/22	13/05/22	
3933	7.7.1.4 Desenvolvimento dos sistemas gerenciais (SIGC e SIGPC)	0%	31/01/22	11/03/22	
3934	7.7.1.5 Teste dos sistemas gerenciais	0%	14/03/22	22/04/22	
3935	7.7.1.6 Entrega da versão final dos sistemas gerenciais da coleta	0%	25/04/22	29/04/22	
3936	7.7.1.7 Remoto - Ajuste do sistema de Pareamento Assistido pós-Teste de Paulo de Frontin	0%	31/01/22	25/05/22	
3937	7.7.1.7.1 Ajustes do Sistema	0%	31/01/22	16/03/22	
3938	7.7.1.7.2 Teste do Sistema	0%	17/03/22	27/04/22	
3939	7.7.1.7.3 Manual do uso do sistema	0%	17/03/22	30/03/22	
3940	7.7.1.7.4 Entrega da Versão Final do Sistema	0%	28/04/22	25/05/22	
3941	7.7.1.8 Presencial - Ajuste do sistema de Pareamento Assistido pós-Teste de Paulo de Frontin	10%	22/09/21	25/05/22	
3942	7.7.1.8.1 Ajustes do Sistema	0%	22/09/21	16/03/22	
3943	7.7.1.8.2 Teste do Sistema	0%	17/03/22	27/04/22	
3944	7.7.1.8.3 Manual do uso do sistema	0%	17/03/22	30/03/22	
3945	7.7.1.8.4 Entrega da Versão Final do Sistema	0%	28/04/22	25/05/22	
3946	7.7.2 Elaboração dos Manuais	0%	10/03/20	30/07/21	
3947	7.7.2.1 Manual do Entrevistador	0%	07/02/22	13/05/22	
3948	7.7.2.1.1 Elaboração do Manual	0%	07/02/22	04/03/22	
3949	7.7.2.1.2 Entrega para a gerência de treinamento	0%	07/03/22	15/04/22	
3950	7.7.2.1.3 Ajustes	0%	18/04/22	13/05/22	
3951	7.7.2.2 Manual do Supervisor	0%	07/02/22	13/05/22	
3952	7.7.2.2.1 Elaboração do Manual	0%	07/02/22	04/03/22	
3953	7.7.2.2.2 Entrega para a gerência de treinamento	0%	07/03/22	15/04/22	
3954	7.7.2.2.3 Ajustes	0%	18/04/22	13/05/22	
3955	7.7.2.3 Manual do Coordenador Técnico e Assistente Técnico	0%	07/02/22	13/05/22	
3956	7.7.2.3.1 Elaboração do Manual	0%	07/02/22	04/03/22	
3957	7.7.2.3.2 Entrega para a gerência de treinamento	0%	07/03/22	15/04/22	
3958	7.7.2.3.3 Ajustes	0%	18/04/22	13/05/22	
3959	7.7.2.4 Manual de Reconciliação	0%	18/04/22	20/05/22	
3960	7.7.3 Designação e nomeação do Coordenador da PPE nas UES	86%	17/02/20	06/10/21	
3961	7.7.4 Disponibilização dos setores selecionados para o Coordenador da PPE	0%	10/01/22	10/01/23	
3962	7.7.5 Nomeação / Contratação do assistente técnico da PPE nas UES	0%	20/08/21	29/10/21	
3963	7.7.6 Montagem de Infraestrutura	0%	03/01/22	20/05/22	
3964	7.7.7 Treinamentos PPE	0%	21/03/22	14/10/22	
3965	7.7.7.1 Atividades preparatórias treinamento PPE	0%	21/03/22	25/03/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
3966	7.7.7.2 Treinamento de Coordenadores PPE (centralizado)	0%	28/03/22	01/04/22	
3967	7.7.7.3 Treinamento de Assistentes PPE (UEs)	0%	11/04/22	15/04/22	
3968	7.7.7.4 Treinamento de ACS PPE	0%	06/06/22	10/06/22	
3969	7.7.7.5 Treinamento dos recenseadores PPE (1 dia durante a coleta)	0%	21/06/22	14/10/22	
3970	7.7.8 Coleta da PPE	0%	22/06/22	23/10/22	
3971	7.7.9 Pareamento e Reconciliação	0%	11/07/22	16/12/22	
3972	7.7.9.1 Pareamento automático de domicílios e pessoas	0%	11/07/22	31/10/22	
3973	7.7.9.2 Pareamento assistido de domicílios e pessoas	0%	18/07/22	07/11/22	
3974	7.7.9.3 Reconciliação dos dados em campo	0%	05/09/22	16/12/22	
3975	7.7.10 Cálculo das Taxas e relatórios	0%	09/01/23	31/05/23	
3976	7.7.10.1 Cálculo das taxas de cobertura da Coleta do Censo 2022	0%	09/01/23	28/04/23	
3977	7.7.10.2 Relatório final da pesquisa de pós-enumeração censitária	0%	09/01/23	31/05/23	
3978	8 Apuração (Em definição)	5%	02/08/21	01/10/24	
3979	8.1 Processo de ETL (banco de dados analítico/web, parados, supervisão, supervisão da 53%)	02/08/21	19/11/21		
3980	8.1.1 Construção de rotinas para a carga de arquivos de log para o banco analítico de Para	100%	02/08/21	29/10/21	
3981	8.1.2 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco analítico de crítica/C	100%	02/08/21	29/10/21	
3982	8.1.3 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da supervisão	30%	02/08/21	29/10/21	
3983	8.1.4 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da PPE	100%	02/08/21	29/10/21	
3984	8.1.5 Construção de rotinas para a carga de microdados para o banco da supervisão da PPE	0%	02/08/21	29/10/21	
3985	8.1.6 Elaboração de sistema de controle de carga de microdados da amostra, universo par	0%	02/08/21	29/10/21	
3986	8.1.7 Carga do banco de dados do BME com a versão final dos dados do Censo 2022	0%	01/11/21	05/11/21	
3987	8.1.8 Revisão do plano tabular no EDATA	0%	08/11/21	19/11/21	
3988	8.2 Crítica e Imputação	0%	19/08/21	26/03/24	
3989	8.2.1 Definições	0%	19/08/21	18/11/21	
3990	8.2.2 Desenvolvimento	0%	18/10/21	18/02/22	
3991	8.2.3 Primeira versão para testes do sistema	0%	21/02/22	18/03/22	
3992	8.2.4 Teste do sistema	0%	21/03/22	15/04/22	
3993	8.2.5 Ajustes do Sistema	0%	18/04/22	13/05/22	
3994	8.2.6 Massa de teste	0%	20/06/22	24/06/22	
3995	8.2.7 Processamento das Críticas	0%	03/10/22	26/03/24	
3996	8.2.7.1 Imputação dos domicílios com moradores ausentes e recusas	0%	03/10/22	27/10/22	
3997	8.2.7.2 Demais Etapas de Críticas	0%	07/12/22	26/03/24	
3998	8.3 Codificação	0%	27/08/21	24/04/23	
3999	8.3.1 Definições	0%	27/08/21	21/10/21	
4000	8.3.2 Desenvolvimento	0%	22/10/21	14/04/22	
4001	8.3.3 Primeira versão para testes do sistema	0%	22/10/21	14/04/22	
4002	8.3.4 Teste do sistema	0%	15/04/22	12/05/22	
4003	8.3.5 Ajustes do Sistema	0%	13/05/22	09/06/22	
4004	8.3.6 Codificação de arquivos (massa teste)	0%	17/02/23	16/03/23	
4005	8.3.7 Homologação do Sistema	0%	17/03/23	23/03/23	
4006	8.3.8 Contratação de Supervisores	0%	22/08/22	22/08/22	
4007	8.3.9 Treinamento dos Supervisores	0%	23/08/22	20/09/22	
4008	8.3.10 Contratação dos codificadores	0%	12/09/22	12/09/22	
4009	8.3.11 Treinamento dos codificadores	0%	13/09/22	19/09/22	
4010	8.3.12 Codificação do Censo 2022	0%	20/09/22	24/04/23	
4011	8.4 Cadastramento Publicações SIDRA	0%	20/09/21	01/10/24	
4012	8.4.1 Resultados preliminares	0%	20/09/21	01/10/21	
4013	8.4.2 Sinopse do Censo 2022	0%	01/12/21	16/12/22	
4014	8.4.3 Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios - resultados c	0%	14/03/22	31/03/22	
4015	8.4.4 Censo Demográfico 2022: Indicadores Sociais Municipais Básicos - série Estudos e Pe	0%	04/04/22	22/04/22	
4016	8.4.5 Base de Informações do Censo Demográfico 2022: resultados do universo agregados	0%	04/04/22	22/04/22	
4017	8.4.6 Resultados preliminares da amostra por UF	0%	02/05/22	13/05/22	

IBGE COC/PR		Cronograma Censo Demográfico 2022 Versão 28/09/22 - Em Definição			Anexo 2 Nota Técnica 006
Id	Nome da Tarefa	% concluída	Início	Término	
4018	8.4.7 Censo Demográfico 2022: Aglomerados Subnormais	0%	05/09/22	16/09/22	
4019	8.4.8 Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	0%	19/12/22	06/01/23	
4020	8.4.9 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo (Internet)	0%	19/12/22	06/01/23	
4021	8.4.10 Censo Demográfico 2022: resultados gerais da amostra	0%	14/11/22	30/11/22	
4022	8.4.11 Censo Demográfico 2022: características gerais dos indígenas: resultados do universo	0%	02/05/23	12/05/23	
4023	8.4.12 Censo Demográfico 2022: Volumes Temáticos - resultados da amostra	0%	03/07/23	14/07/23	
4024	8.4.13 Censo Demográfico 2022: Aglomerados subnormais - Informações territoriais	0%	03/06/24	01/10/24	
4025	8.5 Modelagem das tabelas SIDRA	0%	06/09/21	01/10/24	
4026	8.5.1 Resultados preliminares	0%	06/09/21	05/11/21	
4027	8.5.2 Sinopse do Censo 2022	0%	03/12/21	11/02/22	
4028	8.5.3 Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios: resultados do universo	0%	14/03/22	30/06/22	
4029	8.5.4 Censo Demográfico 2022: Indicadores Sociais Municipais Básicos: série Estudos e Pesquisas	0%	04/04/22	16/09/22	
4030	8.5.5 Base de Informações do Censo Demográfico 2022: resultados do universo agregados por setor censitário - 1ª edição	0%	04/04/22	16/09/22	
4031	8.5.6 Resultados preliminares da amostra por UF	0%	02/05/22	16/09/22	
4032	8.5.7 Censo Demográfico 2022: Aglomerados Subnormais	0%	19/09/22	04/11/22	
4033	8.5.8 Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	0%	02/01/23	17/03/23	
4034	8.5.9 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo (Internet)	0%	02/01/23	10/03/23	
4035	8.5.10 Censo Demográfico 2022: resultados gerais da amostra	0%	21/11/22	30/03/23	
4036	8.5.11 Censo Demográfico 2022: características gerais dos indígenas: resultados do universo	0%	08/05/23	28/07/23	
4037	8.5.12 Censo Demográfico 2022: Volumes Temáticos: resultados da amostra	0%	10/07/23	27/10/23	
4038	8.5.13 Censo Demográfico 2022: Aglomerados subnormais: Informações territoriais	0%	03/06/24	01/10/24	
4039	8.6 Tabulação	0%	01/10/21	01/10/24	
4040	8.6.1 Resultados preliminares	0%	01/10/21	12/11/21	
4041	8.6.2 Sinopse do Censo 2022	0%	01/12/21	01/04/22	
4042	8.6.3 Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios: resultados do universo	0%	04/04/22	14/10/22	
4043	8.6.4 Censo Demográfico 2022: Indicadores Sociais Municipais Básicos: série Estudos e Pesquisas	0%	02/06/22	14/10/22	
4044	8.6.5 Base de Informações do Censo Demográfico 2022: resultados do universo agregados por setor censitário - 1ª edição	0%	02/06/22	14/10/22	
4045	8.6.6 Resultados preliminares da amostra por UF	0%	04/07/22	01/11/22	
4046	8.6.7 Censo Demográfico 2022: Aglomerados Subnormais	0%	03/11/22	30/11/22	
4047	8.6.8 Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	0%	02/01/23	28/04/23	
4048	8.6.9 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo (Internet)	0%	02/01/23	28/04/23	
4049	8.6.10 Censo Demográfico 2022: resultados gerais da amostra	0%	01/12/22	30/03/23	
4050	8.6.11 Censo Demográfico 2022: microdados da amostra	0%	01/12/22	14/04/23	
4051	8.6.12 Censo Demográfico 2022: características gerais dos indígenas: resultados do universo	0%	02/05/23	15/08/23	
4052	8.6.13 Censo Demográfico 2022: Volumes Temáticos: resultados da amostra	0%	15/08/23	15/11/23	
4053	8.6.14 Censo Demográfico 2022: Aglomerados subnormais: Informações territoriais	0%	03/06/24	01/10/24	
4054	8.7 Preenchimento das fórmulas nas Publicações SIDRA	0%	18/10/21	30/09/24	
4055	8.7.1 Resultados preliminares	0%	18/10/21	05/11/21	
4056	8.7.2 Sinopse do Censo 2022	0%	14/02/22	11/03/22	
4057	8.7.3 Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios: resultados do universo	0%	14/03/22	30/06/22	
4058	8.7.4 Censo Demográfico 2022: Indicadores Sociais Municipais Básicos: série Estudos e Pesquisas	0%	19/09/22	21/10/22	
4059	8.7.5 Base de Informações do Censo Demográfico 2022: resultados do universo agregados por setor censitário - 1ª edição	0%	19/09/22	21/10/22	
4060	8.7.6 Resultados preliminares da amostra por UF	0%	26/09/22	14/10/22	
4061	8.7.7 Censo Demográfico 2022: Aglomerados Subnormais	0%	19/09/22	04/11/22	
4062	8.7.8 Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	0%	27/03/23	14/04/23	
4063	8.7.9 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo (Internet)	0%	27/03/23	14/04/23	
4064	8.7.10 Censo Demográfico 2022: resultados gerais da amostra	0%	20/03/23	31/03/23	
4065	8.7.11 Censo Demográfico 2022: características gerais dos indígenas: resultados do universo	0%	17/07/23	28/07/23	
4066	8.7.12 Censo Demográfico 2022: Volumes Temáticos: resultados da amostra	0%	30/10/23	10/11/23	
4067	8.7.13 Censo Demográfico 2022: Aglomerados subnormais: Informações territoriais	0%	16/09/24	30/09/24	
4068	9 Divulgação (Em definição)	0%	26/09/22	25/09/25	



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Presidência

NOTA TÉCNICA

Presidência

COC – Coordenação Operacional dos Censos

Em 09 de agosto de 2021.

Considerações sobre o orçamento do Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico estava programado para ser realizado em 2020, nos termos da Lei 8184/91, que estabelece a periodicidade decenal dessa pesquisa. Contudo, em razão da pandemia do Covid-19, seguindo determinação do Ministério da Saúde, o IBGE suspendeu a operação e reprogramou-a para 2021. Sucede que o Congresso Nacional não aprovou o orçamento necessário para a realização do Censo, em 2021. Na sequência, o assunto foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, por meio a Ação Civil Originária nº 3508 (Numeração única CNJ: 0052770-46.2021.1.00.0000), movida Estado do Maranhão em face da União e do IBGE. O Min. Marco Aurélio deferiu a liminar para determinar a realização do Censo pelo IBGE e o dever de a União arrumar os recursos necessários. Intimado, o IBGE, de forma a dar cumprimento à ordem liminar, apresentou, ao STF, um elenco de fatores que mereciam ser avaliados nas duas alternativas possíveis, a saber: (1) de realização do Censo ainda em 2021 e (2) de adiamento para 2022. Considerados os riscos do cronograma já então insuficiente para a execução da operação em 2021, e as incertezas quanto à situação sanitária nos meses seguintes, o Plenário do STF acatou as considerações do IBGE e ratificou, em parte, a decisão liminar do Min. Marco Aurélio, determinando a realização do Censo em 2022, observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE. Para uma melhor visualização, transcrevo a parte dispositiva da decisão do STF, vinculando o IBGE e a União:

“ (...)

Ante o exposto, voto no sentido de confirmar parcialmente a medida liminar deferida pelo eminente Ministro Relator, determinando a adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo Demográfico do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência (2022), observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas as medidas legais necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos orçamentários para a realização das despesas públicas.”

O quadro abaixo apresenta algumas informações relevantes dos três períodos em que o IBGE planejou a operação.



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Presidência

Ano	População Estimada	Recenseadores	Supervisores	Solicitado (R\$)	PLOA (R\$)	LOA (R\$)
2020	211.855.588	180.557	22.676	2.292.241.815 ¹	2.300.000.000	2.310.553.125
2021	213.411.444	181.898	16.959	2.293.133.828 ²	2.000.000.000	53.250.000
2022	214.675.527	182.977	18.420	2.292.907.087 ³	2.000.000.000	

Importa ressaltar que ao final do processo de elaboração da PLOA 2021, o IBGE foi comunicado de que o teto do orçamento seria de R\$ 2 bilhões, ou seja, uma redução de 13,4% em relação ao do ano de 2020, em que pese o aumento da população de aproximadamente 1,0%, a inflação no período e as medidas sanitárias requeridas em tempos de pandemia. Tendo em conta que 70% do orçamento de um censo demográfico representa despesas com Pessoal, o enquadramento ao valor definido teria de ocorrer nesse item. Para tanto, foram adotadas duas medidas: (1) a simplificação no plano de supervisão impondo um corte na quantidade de supervisores e (2) a redução na remuneração dos recenseadores (que não têm salários fixo pois recebem por produção) desequilibrando sua relação com o salário mínimo. Ambas medidas introduziram um alto risco na operação, vez que diminuíram os controles de qualidade da coleta de dados e fragilizaram a relação com o grupo mais importante da operação – os recenseadores. A longa experiência do IBGE na realização de censos mostra que a baixa remuneração das equipes de campo eleva substancialmente o índice de desistência durante o breve período da coleta (três meses), exigindo novas contratações e treinamentos, baixa a motivação do recenseador para estender sua jornada diária de trabalho para insistir em casos de recusa ou retornar ao domicílio várias vezes para encontrar o morador e realizar a entrevista e também para aceitar trabalhar em áreas de mais difícil acesso (zona rural, favelas etc.) ou em condomínios de alta renda onde a abordagem ao morador é bastante difícil. Enfim, recenseador não remunerado adequadamente afeta a qualidade dos dados, a cobertura do território e os prazos da coleta, podendo implicar custos adicionais em razão do prolongamento do período da coleta, especialmente em municípios de grande porte. Embora ciente de todos esses riscos e complicadores, o IBGE ajustou o orçamento ao valor determinado para não inviabilizar a realização de tão importante e essencial levantamento de informações sobre o país.

Com o novo adiamento para 2022, o IBGE refez o orçamento tomando em conta o crescimento da população – que é a base de cálculo para toda a operação, a começar pela quantidade do pessoal contratado, os ajustes nos custos de inúmeros itens afetados pela inflação, como é o caso dos combustíveis que impactam fortemente as despesas com os deslocamentos de mais de 200 mil pessoas em todo o território nacional, e, **visando mitigar os altos riscos imputados na qualidade dos dados coletados e na cobertura dos domicílios**, recalibrou a relação supervisor/recenseador para uma média de 1/10. Vale lembrar que a relação planejada para 2020 era de 1/8 e no ajuste de 2021 passou a ser 1/11. E, por fim, **para minimizar os graves problemas causados pela alta rotatividade de recenseadores motivada pela baixa remuneração**, recalculou-se o valor médio da

¹ Ofício nº 292/2019/PR/IBGE

² Ofício nº 172/2020/PR/IBGE

³ Ofício nº 202/2021/PR/IBGE



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Presidência

remuneração dos recenseadores para R\$ 1.605,66 valor esse ainda abaixo dos R\$ 1.749,65 planejados para 2020.

Importa destacar que os salários dos contratados mensalistas (coordenadores, supervisores, agentes municipais, agentes operacionais, analistas etc.) permaneceram nos mesmos valores estabelecidos em 2020, embora fosse recomendável ajustá-los pela variação da inflação do período, vez que a expectativa de retomada da economia em 2022 pode também gerar rotatividade desses trabalhadores no meio da operação, o que pode ser também bastante prejudicial.

Assim, chegou-se a uma proposta orçamentária bastante conservador de R\$ 2.292.907.087 ainda abaixo do valor aprovado na LOA de 2020, quando a população era 1,3% menor, valor esse considerado o mínimo necessário para a execução do Censo Demográfico em 2022 com a qualidade técnica necessária a um projeto desta magnitude que sempre foi o compromisso e a marca dos recenseamentos brasileiros.

Pelo exposto, cabe alertar que teto de R\$ 2 bilhões inseridos na PLOA 2022 compromete a qualidade do Censo a ser realizado pelo IBGE em 2022.

Maria Vilma Salles Garcia
Coordenadora Operacional dos Censos



Documento assinado eletronicamente por MARIA VILMA SALLES GARCIA, Gerente de Projeto, em 9 de Agosto de 2021, às 15:06:25, horário de Brasília, com fundamento legal no Art. 6º, § 1º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparenciasda.ibge.gov.br/docs/validador.jsf> informando o código verificador 7704078578806143166 e o código CRC D557FB5E.